

3.07.17

## ЗАЯВЛЕНИЕ

о включении в Реестр недобросовестных поставщиков

09 августа 2018 года между НО «Фонд капитального ремонта» (Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Элегия» (Подрядчик) был заключен договор на выполнение работ по оценке технического состояния и проектированию капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов № 04-18/100.ПД.18 (далее по тексту – Договор), согласно которому ООО «Элегия» приняло на себя обязательства по выполнению в установленном порядке и в установленные сроки работ по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, согласно техническому заданию на разработку проектной документации по многоквартирному дому, являющимся приложением № 1 к Договору и сметному расчету на разработку проектной документации, являющимся приложением № 2 к



Договору. Результатом работ является проектная документация на проведение капитального ремонта по Объектам, выполненная и согласованная в порядке, установленном нормативно-правовым актом, техническим заданием и Договором.

№ п/п	Адрес многоквартирного дома	Вариант технического задания	Стоимость работ (в том числе НДС), рублей
1	Кемеровская область, г. Мыски, ул. 17-й Квартал, д.4	Проектирование на капитальный ремонт крыши. Вариант № 6.	88 864,37
2	Кемеровская область, г. Мыски, ул. 17-й Квартал, д.17.	Проектирование на капитальный ремонт крыши. Вариант № 6.	111 953,44
Итого за работы по разработке проектно-сметной документации			<b>200 817,81</b>

В пункте 3.2. Договора срок выполнения работ предусмотрен не более 60 календарных дней с даты подписания договора, однако указанного обязательства по соблюдению данного срока ООО «Элегия» не выполнило, тем самым нарушив условия Договора.

Нарушение сроков выполнения работ подтверждается также направленной в адрес ООО «Элегия» претензии № 1632 от 22.04.2019 года с требованием предоставления разработанной документации и оплате неустойки.

Кроме того, разработанная проектно-сметная документация до настоящего времени так и не передана ООО «Элегия» в адрес НО «Фонд капитального ремонта».

В соответствии с п.п.в) п. 225, п.п. е) п. 226 Постановления Правительства РФ от 01.07.2016 № 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» (далее - Постановление Правительства РФ от 01.07.2016 № 615), с подпунктом е) пункта 10.3 Договора Заказчик вправе расторгнуть договор в связи с нарушением подрядной организацией сроков оказания услуг и (или) выполнения работ продолжительностью более 15 календарных дней по любому из многоквартирных домов в одностороннем порядке, а также по решению суда.

В связи с этим Договор на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов № 04-18/100.ПД.18 от 09.08.2018 года расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке с 01.07.2019 (Уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке от 03.06.2019 № 2279).

В соответствии с п. 258 Постановления Правительства РФ от 01.07.2016 № 615 в случае расторжения договора о проведении капитального ремонта заказчиком в одностороннем порядке, заказчик в течение 3 рабочих дней со дня расторжения договора о проведении капитального ремонта направляет в орган,



уполномоченный на ведение реестра недобросовестных подрядных организаций, информацию, предусмотренную подпунктами "в" - "з" пункта 256 Постановления Правительства РФ от 01.07.2016 № 615, с обоснованием причин расторжения договора о проведении капитального ремонта заказчиком в одностороннем порядке.

На основании вышеизложенного и руководствуясь п.п. 225 - 226, 254 - 258 Постановления Правительства РФ от 01.07.2016 № 615


**ПРОШУ:**

Рассмотреть настоящее заявление о включении в реестр недобросовестных поставщиков Общества с ограниченной ответственностью «Элегия» в связи с нарушением ООО «Элегия» сроков оказания услуг и (или) выполнения работ продолжительностью более 15 календарных дней по любому из многоквартирных домов в одностороннем порядке.

Приложение (копии):

1. ДОГОВОР от 09.08.2018 года № 04-18/100.ПД.18 на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов на 29 л. в 1 экз.;
2. Уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке от 03.06.2019 № 2279 на 2 л. в 1 экз.

И.о. генерального директора  
НО «Фонд капитального ремонта»



О.В. Ивлев

Исп. Тактаева Н.А. 452061

