



**Некоммерческая организация
«Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов
Кузбасса»**

650070, г. Кемерово,
ул. Заузелкова, 7, пом. 2
тел. (384-2) 900-942
www.fkr42.ru, e-mail: fkr42@mail.ru

16.08.
14.08.

042/10/18.1 - 19.08.2020

**Управление ФАС
по Кемеровской области
650000, г. Кемерово, ул. Ноградская, 5**

Заявитель: Некоммерческая организация «Фонд
капитального ремонта многоквартирных домов
Кузбасса»
650070, г. Кемерово, ул. Заузелкова, 7

от 02.08.20 № 7022

**Лицо, в отношении которого подается заявление
в РНП:**

Общество с ограниченной ответственностью
«ГражданпромСтройПроект»
Юр.адрес: 125445, г. Москва, Ленинградское
шоссе, д.120, кор.3, кв.6.
Факт. адрес: 127055, г. Москва, ул. Палиха, д. 8,
строение 2, помещение №11.



ЗАЯВЛЕНИЕ

о включении в Реестр недобросовестных поставщиков

14/июля 2020 года между НО «Фонд капитального ремонта» (Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «ГражданпромСтройПроект» (ООО «ГСП») (Исполнитель) был заключен договор на оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов на территории Кемеровской области № 04-20/225.СК.20 (далее по тексту – Договор), согласно которому ООО «ГСП» приняло на себя обязательства оказания услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, собственники помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, в соответствии с Техническим заданием на оказание услуг по осуществлению строительного контроля (Приложение №1), в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

№ п/п	Адрес многоквартирного дома	Вариант технического задания, виды работ	Стоимость работ (в том числе НДС), рублей
1	Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Весенняя, д.26	Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту фасада	49 061,34
Итого			49 061,34

В соответствии с подпунктами «а» и «б» пункта 8.6. Договора Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае систематического (2 раза и более) нарушения подрядной организацией сроков оказания услуг и (или) выполнения работ и в случае задержки подрядной организацией начала оказания услуг и (или) выполнения работ более чем на 5 календарных дней по причинам, не зависящим от заказчика или собственников помещений в многоквартирном доме.

Многоквартирный дом, расположенный по адресу: г. Кемерово, ул. Весенняя, д.26 был передан в работу подрядной организации ООО «Леми» для выполнения работ по капитальному ремонту фасада 10 июля 2020 года, что подтверждается актом от 10.07.2020 г. Срок начала оказания услуг по строительному контролю ООО «ГСП» начинается с 14 июля 2020 года согласно условий заключенного Договора.

В настоящее время ООО «ГСП» не выполняет принятые на себя обязательства по оказанию услуг по осуществлению строительного контроля, а именно не является на вышеуказанный многоквартирный дом для осуществления функций по строительному контролю за выполнением работ по капитальному ремонту фасада, что подтверждается актом от 27.07.2020 г. и актом от 29.07.2020 г.

В силу статей 309 и 310 Гражданского кодекса РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательств и требованиями закона.

В соответствии с п. 226 Постановления Правительства РФ от 01.07.2016 № 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» (далее - Постановления Правительства РФ от 01.07.2016 № 615), п.п. а) и б) пункта 10.3. пункта 8.6. Договора Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае систематического (2 раза и более) нарушения подрядной организацией сроков оказания услуг и (или) выполнения работ и в случае задержки подрядной организацией начала оказания услуг и (или) выполнения работ более чем на 5 календарных дней по причинам, не зависящим от заказчика или собственников помещений в многоквартирном доме.

В соответствии с п. 258 Постановления Правительства РФ от 01.07.2016 № 615 в случае расторжения договора о проведении капитального ремонта заказчиком в одностороннем порядке, заказчик в течение 3 рабочих дней со дня расторжения договора о проведении капитального ремонта направляет в орган, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных подрядных организаций, информацию, предусмотренную подпунктами "в" - "з" пункта 256 Постановления Правительства РФ от 01.07.2016 № 615, с обоснованием причин расторжения договора о проведении капитального ремонта заказчиком в одностороннем порядке.

На основании вышеизложенного и руководствуясь п.п. 226, 254 - 258 Постановления Правительства РФ от 01.07.2016 № 615.

ПРОШУ:

Рассмотреть настоящее заявление о включении в реестр недобросовестных поставщиков Общества с ограниченной ответственностью «ГражданпромСтройПроект» в связи с нарушениями подрядной организацией сроков оказания услуг и (или) выполнения работ по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Кемерово, ул. Весенняя, д.26 и задержкой подрядной организацией начала оказания услуг и (или) выполнения работ более чем на 5 календарных дней по договору № 04-20/225.СК.20.

Приложения (копии):

1. Договор от 14.07.2020 № 04-20/225.СК.20 на оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома на 20 л. в 1 экз.;
2. Уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке от 06.08.2020 №6757 на 2 л. в 1 экз.
3. Копия кассового чека, подтверждающего отправку уведомления о расторжении договора в одностороннем порядке на 2 л. в 1 экз.
4. Копии протоколов технического совещания на 2л. в 1 экз.

Генеральный директор
НО «Фонд капитального ремонта»