



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ  
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА**

**УПРАВЛЕНИЕ**

**Федеральной антимонопольной  
службы по Камчатскому краю**

Ленинградская ул., д. 90,  
Петропавловск-Камчатский, 683003

Тел./факс (4152) 42-58-74

Эл. почта: to41@fas.gov.ru

20.05.2019 № 1620/06  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**Заказчик:**

Северо-Восточный филиал ФГБУ  
«Главрыбвод»

ул. Академика Королева, д. 58,  
г. Петропавловск-Камчатский, 683009

**Поставщик:**

ООО НПК «Аграрные технологии»

п. Каинская Заимка, д. 1, этаж 2,  
Носибирский район, Новосибирская  
область, 630055

**РЕШЕНИЕ № 041/06/104-26/2019**

**по результатам рассмотрения документов и информации об одностороннем  
отказе заказчика от исполнения контракта**

15 мая 2019 года

г. Петропавловск-Камчатский

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Камчатскому краю по контролю в сфере закупок (далее – Комиссия, Камчатское УФАС России) в составе:

председателя Комиссии – руководителя управления Старкова Г.Л.,  
членов Комиссии:

начальника отдела антимонопольного контроля и закупок Парфирьевой С.Н.,  
главного специалиста-эксперта отдела антимонопольного контроля и закупок  
Ермоловой О.В.,

в присутствии представителей:

- заказчика – Северо-Восточного филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Главное бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов» (далее – Заказчик): Тарасенко М.М. (по доверенности от 25.03.2019 05-18-01-06/577), Житкевич Е.А. (по доверенности от 25.03.2019 05-18-01-06/577), Денисовой М.О. (по доверенности от 25.03.2019 05-18-01-06/577),

- поставщика – общества с ограниченной ответственностью научно-производственная компания «Аграрные технологии» (далее – ООО НПК «Аграрные технологии», Поставщик): генерального директора Бондарь Ю.А. (на основании приказа от 26.04.2016 № 1), Беликова Е.В. (по доверенности от 14.05.2019 № Д-02-05/19),

осуществив проверку документов и информации об одностороннем отказе от исполнения контракта от 26.12.2018 № 0338400000318000107.2018.660746 на поставку стартовых кормов для личинок и молоди тихоокеанских лососей для

031799

обеспечения деятельности Северо-Восточного филиала ФГБУ «Главрыбвод» (далее – Контракт), руководствуясь статьями 95, 104 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе), в результате проведения внеплановой проверки в соответствии с пунктом 2 части 15 статьи 99 Закона о контрактной системе, и в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1062 «О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)» (далее – Порядок ведения реестра),

### УСТАНОВИЛА:

28.11.2018 Заказчик на официальном сайте единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – ЕИС) разместил извещение о проведении электронного аукциона на поставку стартовых кормов для личинок и молоди тихоокеанских лососей для обеспечения деятельности Северо-Восточного филиала ФГБУ «Главрыбвод» (далее – Товар) (закупка № 0338400000318000107) (далее – Закупка).

Начальная (максимальная) цена контракта: 4 016 392,40 рублей.

Согласно протоколу рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе № 0338400000318000107 от 14.12.2018 заявку ООО НПК «Аграрные технологии» аукционная комиссия Заказчика признала соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе.

По результатам определения поставщика Заказчиком заключен Контракт с ООО НПК «Аграрные технологии» по цене 4 016 392,40 рублей.

07.05.2019 в Камчатское УФАС России поступили документы и информация об одностороннем отказе Заказчика от исполнения Контракта с ООО НПК «Аграрные технологии», предусмотренные частью 3 статьи 104 Закона о контрактной системе, а также обоснование причин одностороннего отказа от исполнения Контракта.

В результате проверки документов и информации об одностороннем отказе от исполнения контракта и осуществления в соответствии с пунктом 2 части 15 статьи 99 Закона о контрактной системе внеплановой проверки Комиссия выявила следующие обстоятельства.

В соответствии с частью 9 статьи 95 Закона о контрактной системе заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.

Согласно части 12 статьи 95 Закона о контрактной системе решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком требований

настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

На основании части 13 статьи 95 Закона о контрактной системе решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

В силу части 14 статьи 95 Закона о контрактной системе заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с частью 10 данной статьи.

Согласно пункту 1.2 Контракта «Ассортимент, количество, цена, место поставки и сроки, согласно которым Поставщик обязуется поставлять товар в рамках Контракта, определены в Спецификации (Приложение № 1 к Контракту), являющейся неотъемлемой частью Контракта».

В соответствии с пунктом 3 Спецификации (Приложение № 1 к Контракту) поставка Товара осуществляется до 01.03.2019.

В силу пункта 3.3.1 Контракта Поставщик обязан «Своевременно поставить товар надлежащего качества в соответствии с условиями Контракта и Спецификацией (Приложение № 1 к Контракту)».

Согласно пункту 4.4 Контракта «Для проверки поставленного товара, предусмотренного Контрактом в части соответствия условиям Контракта, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза поставленного товара проводится Заказчиком своими силами».

Из информации, представленной Заказчиком, следует, что во исполнение пункта 3 Спецификации 26.02.2019 Поставщик поставил Товар Заказчику (стартовый корм), и в соответствии с пунктом 4.4 Контракта Заказчик провел экспертизу данного Товара.

До проведения экспертизы Товара комиссия Заказчика произвела отбор образцов (проб) стартовых кормов для личинок и молоди тихоокеанских лососей и Актом от 26.02.2019 б/н «О результатах проведения отбора образцов (проб) стартовых кормов для личинок и молоди тихоокеанских лососей, поставленных ООО НПК «Аграрные технологии» по контракту № 038400000318000107.2018.660746 от 26.12.2018» установила:

«- полученный Товар в количестве 18220 кг четырех размерных групп, из которых отбирались образцы (пробы) продукции в количестве 12 проб (образцов) по 1,0 кг каждая, по 6 проб (образцов) для каждой из сторон;

- визуально не соответствует предъявленным Спецификацией и Техническим заданием Контракта требованиям по качеству, а именно:

- корм крупки 2,0-3,0 мм фактически превышает указанный в техническом задании диапазон и составляет 2,0-5,0 мм;

- все кормовые частицы представлены не в виде крупок, а в виде хлопьев, обладающих повышенной плавучестью;

- отобранные образцы (пробы) снабжены этикетками, содержащими данные, наименование корма, производитель корма, размер крупок, дата отбора, подписи Горбань А.П., Лукьянова Д.П.

Отобранные образцы (пробы) упакованы в двойные полиэтиленовые пакеты, с вложенной между пакетами этикеткой и замотаны скотчем;

Из отобранных образцов (проб) один остается у Заказчика для проведения экспертного исследования в аккредитованной лаборатории, второй остается у Поставщика продукции.

Результаты приемки Товара по качеству удостоверены настоящим Актом.

Выявленные недостатки на основании п. 2 ст. 475 ГК РФ признаются существенными, так как являются неустранимыми.

На основании изложенного, руководствуясь п. 2 ст. 475, п. 1 ст. 518 ГК РФ: комиссия по осуществлению проверки соответствия поставленного товара по качеству, согласно контракта № 0338400000318000107.2018.660746 от 26.12.2018:

- заявляет о приостановке дальнейшего принятия Товара до получения результатов исследований качества Товара».

12.03.2019 Заказчик получил от Федерального государственного бюджетного учреждения «Камчатская межобластная ветеринарная лаборатория» (далее – ФГБУ «Камчатская межобластная ветеринарная лаборатория») результаты лабораторных испытаний, согласно которым поставленный Поставщиком Товар («*Стартовый корм для личинок и молоди тихоокеанских лососей, обеспечивающий ускоренный рост, содержащий добавку, балансирующую бактериальную микрофлору рыб*») не соответствует Техническому заданию (далее – ТЗ) документации о Закупке по следующим позициям:

- диапазон крупки 0,7-1,2 мм: содержание доли протеина 67,54%, при заявленных в ТЗ – 62%; содержание доли жира – 8,78%, при заявленных в ТЗ – 11% (Протокол испытаний от 11.03.2019 № 10720);

- диапазон крупки 1,5-2,0 мм: содержание доли протеина 64,28%, при заявленных в ТЗ – 58%; содержание доли жира – 12,49%, при заявленных в ТЗ – 15% (Протокол испытаний от 11.03.2019 № 10719);

- диапазон крупки 2,0-3,0 мм: содержание доли протеина 65,35%, при заявленных в ТЗ – 58%; содержание доли жира – 13,54%, при заявленных в ТЗ – 15% (Протокол испытаний от 11.03.2019 № 10722).

Также, в Протоколе испытаний от 05.03.2019 № 10723 стартового корма для молоди тихоокеанских лососей (диапазон крупки 0,4-0,7) обнаружены микотоксины: афлатоксин В1, дезоксиниваленол.

После получения вышеуказанных лабораторных испытаний от ФГБУ «Камчатская межобластная ветеринарная лаборатория» Заказчик принял решение о частичной приемке Товара в количестве 3 тонны 300 кг (диапазон крупки 0,4-0,7 мм).

Письмом от 27.03.2019 № 05-18-01-06/598 Заказчик уведомил Поставщика о полученных им результатах лабораторных испытаний Товара ФГБУ «Камчатская межобластная ветеринарная лаборатория» и о том, что поставленный некачественный Товар в количестве 14 920,00 кг на данный момент находится на хранении у Заказчика, который необходимо Поставщику в течении 10 дней вывезти с территории хранения Заказчика.

05.04.2019 в адрес Поставщика Заказчик направил письмо от 02.04.2019 № 05-18-01-06/626 с просьбой о необходимости направить Заказчику соответствующие документы на оплату частично принятого Товара.

Поставка Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок (пункт 6.2.1. Контракта), явилась основанием для принятия Заказчиком решения от 27.03.2019 об одностороннем отказе от исполнения Контракта (далее – Решение).

Пунктом 6.1. Контракта установлен порядок расторжения контракта, согласно которому Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от его исполнения.

27.03.2019 Заказчик принял решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта (далее – Решение).

27.03.2019 Заказчик разместил Решение в ЕИС.

28.03.2019 Заказчик направил Решение Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением по адресу: 630055, Новосибирская область, Новосибирский район, п. Каинская Заимка, д. 1, э. 2.

29.03.2019 Заказчик направил Решение по адресам электронной почты (npkagroteh@mail.ru, agrotechnsk@mail.ru).

В силу части 12 статьи 95 Закона о контрактной системе при невозможности получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) уведомления либо информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в контракте, датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения на официальном сайте решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Следовательно, датой надлежащего уведомления признается 26.04.2019.

В соответствии с частью 13 статьи 95 Закона о контрактной системе Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступило в силу и Контракт считается расторгнутым 07.05.2019, то есть через десять дней с даты (26.04.2019) надлежащего уведомления Заказчиком ООО НПК «Аграрные технологии» об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

Таким образом, Заказчиком соблюден порядок одностороннего отказа от исполнения контракта, установленный статьей 95 Закона о контрактной системе.

Поставщик представил в Камчатское УФАС России письменные пояснения от 15.05.2019 № 14/05-19-Р с приложением документов и информации, в том числе Протоколы испытаний от 04.04.2019 № 4574, от 19.04.2019 № 592-В-19-1362-Д, ветеринарные свидетельства от 16.01.2019 №№ 1339076704, 1339084720, 1339087200, 1342467700, 1342474954, 1339080833, Декларацию о соответствии выпускаемой продукции от 01.07.2016 (зарегистрирована органом по сертификации АНО «ЦСД СИБТЕСТ»), ветеринарное заключение от 20.06.2016, дорожные ведомости А Р 188305, А Р 188315, письма ООО НПК «Аграрные технологии» от 01.03.2019 № 01/03-19, 14.03.2019 № 16/03-19-Р, 25.04.2019 № 22//04-19-Р.

На заседании Комиссии Поставщик пояснил, что Товар поставлен Заказчику в установленный Контрактом срок (до 01.03.2019).

25.04.2019 ООО НПК «Аграрные технологии» с целью определения причин, по которой Заказчик до настоящего времени не рассчитался за поставленный Товар, осуществило мониторинг сайта <http://zakupki.gov.ru>, по результатам которого было установлено, что 27.03.2019 Заказчик принял Решение по причине поставки Товара ненадлежащего качества.

26.04.2019 ООО НПК «Аграрные технологии» направило по адресу электронной почты Заказчика (info@rybvod.kamchatka.su) документальные доказательства (прилагаются), в том числе Протокол испытаний Федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский государственный центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов» от 19.04.2019 № 592-В-19-1362-Д свидетельствующего о том, что поставленный Товар соответствует требованиям Заказчика и ГОСТам.

Кроме того, на заседании Комиссии Поставщик пояснил, что ООО НПК «Аграрные технологии» является производителем поставляемого по Контракту Товара, качество производства которого подтверждается соответствием технологии производства всем требованиям, действующим на территории Российской Федерации, что подтверждается Декларацией о соответствии выпускаемой продукции от 01.07.2016 (зарегистрирована органом по сертификации АНО «ЦСД СИБТЕСТ») (прилагается) и иными документами.

По результатам рассмотрения документов и информации на наличие фактов, подтверждающих недобросовестность Поставщика, Комиссия пришла к выводу, что данные неоспоримые факты в документах и информации отсутствуют.

Доказательств того, что Поставщик умышленно не выполнял свои обязательства, предусмотренные Контрактом, представленные документы и информация не содержат.

Поставщик в течение десятидневного срока до даты расторжения Контракта (07.05.2019) предоставил Заказчику документальные доказательства, подтверждающие качество Товара, обратного Заказчик не доказал.

Следовательно, факт недобросовестности Поставщика не подтверждается.

На основании вышеизложенного, и руководствуясь пунктом 2 части 15 статьи 99, статьями 95, 104 Закона о контрактной системе и Порядком ведения реестра, Комиссия Камчатского УФАС России,

#### РЕШИЛА:

Отказать во включении информации об ООО НПК «Аграрные технологии» в Реестр недобросовестных поставщиков.

Председатель Комиссии:  Г.Л. Старков

Члены комиссии:  С.Н. Парфирьева

 О.В. Ермолова