
РЕШЕНИЕ №054/06/64-815/2020

12 мая 2020 года                                                                                                            г.
Новосибирск

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской
области по контролю в сфере закупок (Комиссия Новосибирского У ФАС России) в
составе: …

рассмотрев в дистанционном режиме жалобу ООО ПК «Крипта» на действия
заказчика - МКУ г. Новосибирска «Управление капитального строительства»,
уполномоченного органа - Департамента строительства и архитектуры мэрии г.
Новосибирска при проведении открытого конкурса в электронной форме №
0151300009920000053, размещен в ЕИС 21.04.2020г., начальная (максимальная) цена
контракта 15546711,07 рублей,

УСТАНОВИЛА:

 

В Новосибирское У ФАС России обратилось ООО ПК «Крипта» с жалобой на
действия заказчика - МКУ г. Новосибирска «Управление капитального
строительства», уполномоченного органа - Департамента строительства и
архитектуры мэрии г. Новосибирска при проведении открытого конкурса в
электронной форме № 0151300009920000053 на работы по выполнению
генерального проектирования объекта: «Реконструкция здания (школа) по ул.
Авиастроителей, 16 в Дзержинском районе с увеличением объема».

Суть жалобы заключается в следующем.

Положения конкурсной документации о закупке, устанавливающие сроки
выполнения работ по контракту, не соответствуют требованиям Федерального
закона №44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Срок завершения работ, установленный конкурсной документацией для участия в
открытом конкурсе в электронной форме для субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций
на выполнение генерального проектирования объекта: «Реконструкция здания
(школа) по ул. Авиастроителей, 16 в Дзержинском районе с увеличением объема»,
составляет сто двадцать календарных дней с момента заключения
муниципального контракта.

Согласно Приказа Минстроя России от 27.02.2015 №137/пр. «Об установлении
срока, необходимого для выполнения инженерных изысканий, осуществления
архитектурно- строительного проектирования и строительства зданий,
сооружений» (далее - Приказ Минстроя России) срок, необходимый для
осуществления архитектурно-строительного проектирования объекта
капитального строительства площадью от 1500 м2 до 5000 м2, составляет 6
месяцев.

Условия конкурсной документации об установлении сокращенного срока
выполнения работ по сравнению со сроками, предусмотренными действующим



законодательством, являются ограничивающими конкуренцию и
противоречащими требования действующего законодательства, а именно, ст. 8
Закона о контрактной системе, которая закрепляет принцип обеспечения
конкуренции.

Устанавливая в конкурсной документации срок, не соответствующий требованиям
вышеуказанного Приказа Минстроя России №137/пр., заказчик нарушил принцип
неценовой конкуренции между участниками закупки и заведомо ограничил
количество участников закупки, лишая тем самым возможности добросовестных
участников гражданских правоотношений стать подрядчиком по контракту.

На жалобу ООО ПК «Крипта» от уполномоченного органа Департамента
строительства и архитектуры мэрии г. Новосибирска поступили следующие
возражения.

Согласно приложению к Приказу Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ от 27.02.2015 г. N 137/пр. "Об установлении срока,
необходимого для выполнения инженерных изысканий, осуществления
архитектурно- строительного проектирования и строительства зданий,
сооружений" (далее - Приказ № 137/пр) сроки, необходимые для выполнения
инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного
проектирования и строительства зданий, сооружений, определенные в
зависимости от площади объекта капитального строительства, распространяются
на случаи предоставления земельного участка, в соответствии с основным видом
разрешенного использования которого предусмотрено строительство зданий,
сооружений, в аренду на аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной
собственности, о чем прямо сказано в данном нормативно-правовом акте и в
соответствии с ч. 9 ст. 39.8 Земельного Кодекса РФ применяются в целях
определения сроков заключения указанного договора аренды земельного
участка.

Выполнение генерального проектирования реконструкции здания школы по ул.
Авиастроителей, 16 в Дзержинском районе осуществляется в границах
земельного участка, принадлежащего на праве бессрочного пользования.
Следовательно Приказ № 137/пр в целях определения сроков выполнения
вышеуказанных работ в рамках данной закупки не подлежит применению.

Учитывая, что продолжительность разработки проектно-сметной документации
функционально связана следующими зависимостями:

-нормативом времени выполнения, предусмотренного контрактом конкретного
вида работы;

- общей трудоемкостью работы;

-степенью технологической возможности совмещения во времени процессов
проектирования, заказчиком установлен общий срок выполнения работ - 120
календарных дней. Данный срок определен исходя из потребностей заказчика и с
учетом сложившейся практики выполнения аналогичных видов работ.

Исходя из вышеизложенного, уполномоченный орган - Департамент строительства



и архитектуры мэрии г. Новосибирска просит признать жалобу ООО Проектная
Компания «Крипта» необоснованной.

Изучив представленные материалы и доводы сторон, Комиссия Новосибирского
У ФАС России пришла к следующим выводам.

Комиссия Новосибирского У ФАС России установила, что положения конкурсной
документации соответствуют нормам Закона о контрактной системе и не
ограничивают круг участников аукциона. Нормы закона, на которые ссылается
ООО ПК «Крипта», не регулируют сроки выполнения работ, предусмотренные
конкурсной документацией.

На основании изложенного, Комиссия Новосибирского У ФАС России считает, что
заказчик выполнил требования, предусмотренные Законом о контрактной системе.

При проведении на основании п.1 ч.15 ст.99 ФЗ №44-ФЗ внеплановой проверки
данной закупки, в том числе всей информации, размещенной в ЕИС в рамках
данного электронного конкурса, а также действий конкурсной комиссии при
рассмотрении заявок, нарушений законодательства о контрактной системе в
сфере закупок не выявлено.

Руководствуясь ч.8 ст. 106, п.1 ч.15 ст.99 ФЗ №44-ФЗ, Комиссия Новосибирского
УФАС России

РЕШИЛА:

Признать жалобу ООО ПК «Крипта» на действия заказчика - МКУ г. Новосибирска
«Управление капитального строительства», уполномоченного органа -
Департамента строительства и архитектуры мэрии г. Новосибирска при
проведении открытого конкурса в электронной форме № 0151300009920000053 на
работы по выполнению генерального проектирования объекта: «Реконструкция
здания (школа) по ул. Авиастроителей, 16 в Дзержинском районе с увеличением
объема», необоснованной.

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд в течение трех месяцев со
дня его вынесения.


