
ПРЕДПИСАНИЕ

по делу № 078/01/17-1086/2022

 

09 ноября 2022                                                     Санкт-Петербург

 

Комиссия управления Федеральной антимонопольной службы по
Санкт-Петербургу (далее − Комиссия СПб УФАС России) по
рассмотрению дела о нарушении антимонопольного
законодательства, назначенная приказом 31.08.2022 № 122/22, с
изменениями от 07.11.2022 № 143/22 в составе:

Председатель Комиссии:

Члены Комиссии:

 

руководствуясь статьями 21, 23, частью 1 статьи 39, частью 1-4 статьи
41, статьей 50 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О
защите конкуренции» на основании своего решения по делу №
078/01/17-1086/2022 о признании в действиях Заказчика - СПб ГКУ
«Дирекция транспортного строительства» нарушения части 1 статьи
17 Закона о защите конкуренции, выразившегося в заключении
дополнительных соглашений к государственному контракту № ТР-41
от 18.10.2021, заключенному по результатам электронного аукциона
на выполнение работ по ремонту объекта «Шлиссельбургское шоссе
от Петрозаводского шоссе до ул. Пролетарской Победы» для нужд
Санкт-Петербурга (извещение номер № 0172200002521000358): от
15.12.2021 № 1-ТР-50 о продлении срока действия государственного
контракта № ТР-41 от 18.10.2021 до 15.12.2022, от 21.12.2021 № 2-ТР-53
о продлении срока окончания работ до 05.12.2022, что в
совокупности с отсутствием полной информации в части описания
объекта закупки, наличия изначально неоднозначной и непонятной
информации о требованиях к работам и их составу, документам,
необходимым для начала производства работ на Объекте, изменило
(может изменить) существенные условия аукциона и Контракта,
могло повлиять на определение цены контракта, могло привести к
ограничению, недопущению конкуренции и созданию
преимущественных условий для АО «Производственное объединение
«Возрождение», в т.ч. путем доступа к информации,



 

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

 

1. Санкт-Петербургскому государственному казенному
учреждению «Дирекция транспортного строительства в срок до
15 декабря 2022 года прекратить нарушение антимонопольного
законодательства путем расторжения государственного
контракта № ТР-41 от 18.10.2021 (со всеми дополнительными
соглашениями к нему), заключенного между СПб ГКУ «Дирекция
транспортного строительства» и АО «ПО «Возрождение».

 

2. Об исполнении настоящего предписания сообщить в Санкт-
Петербургское УФАС России в срок до 20 декабря 2022 года.

 

 

Председатель Комиссии                

 

Члены Комиссии:

 

Предписание может быть обжаловано в арбитражный суд в течение
трех месяцев со дня принятия решения, а также в коллегиальный орган
ФАС России.

 

Примечание. За невыполнение в установленный срок законного
предписания антимонопольного органа статьей 19.5 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях
установлена административная ответственность.

Привлечение к ответственности, предусмотренной
законодательством Российской Федерации не освобождает от
обязанности исполнить предписание антимонопольного органа.


