
Р Е Ш Е Н И Е

 

по результатам рассмотрения обращения о включении

сведений в Реестр недобросовестных поставщиков

( подрядчиков, исполнителей )

Дело № 021/10/104-38/2024 г. Чебоксары

 

Резолютивная часть решения оглашена 17 января 2024 года.

Решение изготовлено в полном объеме 19 января 2024 года.

 

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по
Чувашской Республике – Чувашии по контролю в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд,
созданная на основании приказа Чувашского УФАС России от 10.02.2023
№ 9 в составе:

"..." в присутствии представителей от: заказчика – БУ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" МИНЗДРАВА ЧУВАШИИ –"...",
представителя по доверенности, в присутствии представителя по
доверенности ИП ЕРЕМИЧЕВОЙ ИРИНЫ ЕВГЕНЬЕВНЫ — "..."(лично),
рассмотрев обращение в режиме ВКС, представленное БУ
"РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" МИНЗДРАВА
ЧУВАШИИ (далее — Заказчик) о включении в Реестр недобросовестных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (далее – Реестр) сведений
об индивидуальном предпринимателе Никулине Михаиле Алексеевиче
(далее – ИП ЕРЕМИЧЕВОЙ ИРИНЫ ЕВГЕНЬЕВНЫ ., Подрядчик),
зарегистрированном по адресу: "..." (ИНН 772155671961; ОГРИН
322774600302376) ,

 

УСТАНОВИЛА:

 

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Чувашской
Республике – Чувашии 10.01.2024 поступило обращение БУ
"РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" МИНЗДРАВА
ЧУВАШИИ о включении в Реестр сведений об ИП Еремичевой И.В., в связи



с односторонним отказом от исполнения контракта.

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе)
регулирует отношения, направленные на обеспечение государственных
и муниципальных нужд в целях повышения эффективности,
результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг,
обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок,
предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких
закупок (пункт 1 статьи 1 Закона о контрактной системе).

В целях обеспечения исполнения лицом принятых на себя в рамках
процедуры исполнения обязательств по государственным или
муниципальным контрактам, защиты добросовестной конкуренции и
предотвращения злоупотреблений в сфере закупок со стороны
недобросовестных действий поставщиков (исполнителей, подрядчиков)
Законом о контрактной системе предусмотрено создание реестра
недобросовестных поставщиков. Ведение реестра недобросовестных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) осуществляется
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на
осуществление контроля в сфере закупок (часть 1 статьи 104 Закона о
контрактной системе).

В соответствии с частью 2 статьи 104 Закона о контрактной системе в
реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
включается информация об участниках закупок, уклонившихся от
заключения контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках,
исполнителях), с которыми контракты расторгнуты по решению суда или
в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в
связи с существенным нарушением ими условий контрактов.

В соответствии со статьей 104 Закона о контрактной системе
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на
осуществление контроля в сфере закупок, осуществляет проверку
содержащихся в указанных документах и информации факта
ненадлежащего исполнения контракта и соблюдения, предусмотренных
Законом о контрактной системе, процедуры и сроков для
одностороннего отказа от исполнения контракта.

Постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 № 1078 "О порядке
ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), о внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов
и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской



Федерации" (далее - ПП № 1078) утверждены Правила ведения реестра
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (далее -
Правила).

В соответствии с пунктом 3 части II Правил ведение реестра, в том числе
включение (исключение) в реестр информации о недобросовестных
поставщиках (подрядчиках, исполнителях), осуществляется
Федеральной антимонопольной службой.

В силу пункта 13 Правил уполномоченный орган осуществляет проверку
информации и документов, на наличие фактов, подтверждающих
недобросовестность поставщика (подрядчика, исполнителя), не
позднее 5 рабочих дней с даты их поступления. Рассмотрение
обращения и проведение таких проверок осуществляются органом
контроля на коллегиальной основе на заседании комиссии (инспекции)
по проведению плановой (внеплановой) проверки. Заказчик, участник
закупки или поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе участвовать в
заседании комиссии (инспекции) органа контроля.

Заказчик вправе представлять на заседание комиссии (инспекции)
информацию и документы, объяснения в письменной и устной форме, в
том числе подтверждающие факты существенного нарушения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта (если
основанием для направления обращения является расторжение
контракта в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения
контракта в связи с существенным нарушением поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) условий контракта). Участник закупки или
поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе представлять на заседание
комиссии (инспекции) информацию и документы, объяснения в
письменной и устной форме, в том числе подтверждающие отсутствие
фактов его недобросовестности при заключении контракта или при
исполнении контракта.

Изучив представленные документы и осуществив на основании пункта 5
части 15 статьи 99 Закона о контактной системе внеплановую проверку,
Комиссия Чувашского УФАС России по контролю в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд установила следующее.

16 августа 2023 г. в единой информационной системе (ЕИС) было
размещено извещение № 0815500000523008064 о проведении закупки
расходного материала для эндоваскулярных вмешательств (Катетер
внутрисосудистый для дистального доступа) (далее «Катетеры») в
количестве 30 шт, для Заказчика.

Согласно протокола подведения итогов определения поставщика



(подрядчика, исполнителя) от 25.08.2023 №ИЭА1 заявка участника с
идентификационным номером 1 (ИП Еремичевой И.В.) признана
победителем электронного аукциона .

05 сентября 2023г. между бюджетным учреждением Чувашской
Республики «Республиканский кардиологический диспансер»
Министерства здравоохранения Чувашской Республики (далее —
Заказчик) и Индивидуальный предприниматель Ерёмичева Ирина
Евгеньевна, именуемый в дальнейшем ”Поставщик”, в лице Ерёмичевой
Ирины Евгеньевны, действующий (ая) на основании свидетельства о
государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя ОГРН 322774600302376 от 16.05.2022,
был заключен контракт № 199 на поставку расходного материала для
эндоваскулярных вмешательств (Катетер внутрисосудистый для
дистального доступа) на сумму "..." руб.

В соответствии с пунктом 1.1. Контракта № 199 от 05.09.2023г. Поставщик
обязуется поставить расходный материал для эндоваскулярных
вмешательств (Катетер внутрисосудистый для дистального доступа),
(далее - Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный
Товар в срок, установленный Контрактом.

Согласно пункта 4.7. Контракта № 199 от 05.09.2023г. Поставка товара
производится с момента заключения контракта до 15.112023 г. по заявкам
Заказчика в течение 7 рабочих дней с момента поступления заявки (не
чаще 1 раза в квартал), в случае экстренной необходимости возможна
дополнительная поставка по заявке Заказчика.

30.11.2023г. была отправлена заявка на поставку расходного материала
для эндоваскулярных вмешательств (Катетер внутрисосудистый для
дистального доступа) в полном объеме.

Однако, ИП Ерёмичева И.Е. свои обязательства по поставке расходного
материала для эндоваскулярных вмешательств (Катетер
внутрисосудистый для дистального доступа), согласно пункта 4.7.
Контракта № 199 от 05.09.2023г. не исполнила.

14.12.2023г. ИП Ерёмичевой И.Е. была отправлена претензия на сумму
требования нарушения в размере "..." руб. в связи с нарушением не
поставки товара 2 календарных дня согласно пункта 7.9. Контракта № 199
от 05.09.2023г. (исх. № 1547 от 14.12.2023г.), и предупреждение о
допущении нарушения влекущего расторжение контракта в
одностороннем порядке.

ИП Ерёмичева И.Е. пеню в размере "..." руб. не оплатила.



ИП Ерёмичева И.Е. свои обязательства по поставке расходного
материала для эндоваскулярных вмешательств (Катетер
внутрисосудистый для дистального доступа) согласно контракта № 199
от 05.09.202Зг. не исполнила на сумму заключенного контракта.

27.12.2023 Заказчик, реализуя свое право на односторонний отказ от
исполнения Контракта, предусмотренное пунктами 8.12. и 8.13. Контракта
№ 166 от 24.07.2023г., частью 9 статьи 95 Закона № 44-ФЗ и пунктами 1 и 2
статьи 523 Гражданского кодекса РФ, принимает решение о
расторжении Контракта № 166 от 24.07.2023г. на поставку расходного
материала для эндоваскулярных вмешательств (Катетер
внутрисосудистый для дистального доступа) в одностороннем порядке.

Согласно пункту 2 статьи 450 Гражданского кодекса Российской
Федерации (далее – ГК РФ) по требованию одной из сторон договор
может быть изменен или расторгнут по решению суда только:

1) при существенном нарушении договора другой стороной;

2) в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими
законами или договором.

Существенным признается нарушение договора одной из сторон,
которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной
степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при
заключении договора.

Статьей 309 ГК РФ установлено, что обязательства должны исполняться
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и
требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких
условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно
предъявляемыми требованиями.

Согласно пункту 1 статьи 432 ГК РФ договор считается заключенным,
если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме,
достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

Существенными являются условия о предмете договора, условия,
которые названы в законе или иных правовых актах как существенные
или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия,
относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть
достигнуто соглашение.

В соответствии с частью 12.1 статьи 95 Закона о контрактной системе в
случае принятия заказчиком предусмотренного частью 9 настоящей
статьи решения об одностороннем отказе от исполнения контракта,
заключенного по результатам проведения электронных процедур,



закрытых электронных процедур:

1) заказчик с использованием единой информационной системы
формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта,
подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего
право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в
единой информационной системе. В случаях, предусмотренных частью 5
статьи 103 настоящего Федерального закона, такое решение не
размещается на официальном сайте;

2) решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не
позднее одного часа с момента его размещения в единой
информационной системе в соответствии с пунктом 1 настоящей части
автоматически с использованием единой информационной системы
направляется поставщику (подрядчику, исполнителю). Датой
поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) решения об
одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата
размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в
единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в
которой расположен поставщик (подрядчик, исполнитель);

3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения
контракта в соответствии с пунктом 2 настоящей части считается
надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об
одностороннем отказе от исполнения контракта.

Согласно части 13 статьи 95 Закона о контрактной системе решение
заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в
силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты
надлежащего уведомления заказчиком поставщика, об одностороннем
отказе от исполнения контракта.

Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об
одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение
десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика
(подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем
отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий
контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения,
а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в
соответствии с частью 10 статьи 95 Закона о контрактной системе.
Данное правило не применяется в случае повторного нарушения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, которые
в соответствии с гражданским законодательством являются
основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения
контракта (ч. 14 ст. 95 Закона о контрактной системе).



Представителем поставщика были даны следующие пояснения:

ИП Еремичевой И.В. была подана заявка на участие в аукционе. По
результату участия ИП Еремичевой И.В. был заключен контракт № 199 от
05.09.2023 г. на поставку расходного материала Катетер проводниковый
удлиняющий Guideplus II EL, производитель: Нипро Корпорейшн, страна
происхождения Япония. Цена контракта составила "..." рублей.

Срок поставки Контрактом был установлен с момента заключения
контракта до 15.11.2023 г., на основании заявки Заказчика в течение 7
рабочих дней, с момента ее поступления (не чаще раза в квартал), в
случае экстренной необходимости возможна дополнительная поставка
по Заявке Заказчика.

25.08.2023 г. в связи с принятием на себя обязательств по поставке
товара, ИП Еремичевой И.В. был размещен заказ на поставку Катетеров у
официального дистрибьютора компании Нипро Корпорейшн (Япония) -
ООО «Фирма «Финко» (приложение №1 к пояснениям поставщика).

После заключения Контракта, основываясь на информации из
общедоступных источников о том, что Япония (страна происхождения
Катеторов), относится к числу недружественных стран по отношению к
Российской Федерации, я предположила, что сроки поставки товара
могут быть увеличены, официальное подтверждение, вышеизложенным
обстоятельствам, ИП Еремичевой И.В. было получено от дистрибьютора
компании Нипро Корпорейшн (Япония) - ООО «Фирма «Финко»., 01.11.2023
г. ИП Еремичевой И.В. было направлено письмо в адрес Заказчика об
увеличении сроков поставки товара.

Увеличение сроков поставки было вызвано введением мер
ограничительного характера на прямое транспортное сообщение с
Российской Федерацией, как следствие нарушение логистических
цепочек поставок товара. Ожидаемый срок поставки был запланирован
на декабрь 2023г. (приложение №2 к пояснениям поставщика).

20.11.2023 г. официальный дистрибьютор производителя, предоставил
информационное письмо о том, что товар поступит на его склад — конец
декабря 2023 г. — январь 2024 г. (приложение №3 к пояснениям
поставщика).

30.11.2023 г. от Заказчика поступила заявка на поставку товара по
контракту № 199 от 05.09.2023г. в полном объеме. Согласно заявке,
поставке подлежал Катетер проводниковый УДЛИНЯЮЩИЙ Guideplus II
EL, в количестве 30 штук (приложение №4 к пояснениям поставщика).

Товар должен был быть поставлен 08.12.2023 г.



29.12.2023 г. ИП Еремичевой И.В. незамедлительно был уведомлен
заказчик об обновленных сроках поставки товара (приложение №5 к
пояснениям поставщика).

Однако 27.12.2023 г. Заказчиком было принято решение об
одностороннем отказе от исполнения Контракта (приложение №6 к
пояснениям поставщика).

После получения ИП Еремичевой И.В. Решения об одностороннем отказе
заказчика от исполнения контракта от 27.12.2023 г., товар должен был
поступить к Заказчику не позднее 10 дневного срока, а именно, не
позднее 09.01.2024 г.

В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда
Российской Федерации, сформулированной в постановлениях от
12.05.1998 № 14-П, от 15.07.1999 № 11-П, от 30.07.2001 № 13-П санкции,
налагаемые органами государственной власти, являются мерой
юридической ответственности, поэтому размер взыскания должен
отвечать критерию соразмерности и применяться с соблюдением
принципов справедливости наказания, его индивидуализации и
дифференцированности, с учетом характера совершенного
правонарушения, размера причиненного вреда, степени вины
правонарушителя, его имущественного положения и иных существенных
обстоятельств.

Япония, как страна происхождения поставляемого по Контракту товара,
включена в перечень стран, совершающих в отношении Российской
Федерации, российских юридических и физических лиц
недружественные действия (см. Распоряжение Правительства РФ №
430-р от 05.03.2022г.).

Весь перечень введенных Японией санкций указан на официальном сайте
Торгов промышленной палаты РФ (https://uslugi.tpprf.ru/ru/sanctions 2022/).
Согласно этой информации, правительством Японии введен запрет на
прямой вывоз (экспорт) медицинских изделий в РФ:

Экспорт японских медицинских изделий в Российскую Федерацию
возможен только по логистической цепи движения товара, которая
исключает прямое транспортное сообщение между Японией и Россией
и включает оформление дополнительных разрешительных документов на
стороне производителя.

На основании изложенного, сроки поставок медицинских изделий
иностранного производства, в т.ч. японского, значительно увеличиваются
и точно спрогнозировать их практически невозможно.



За период деятельности ИП Еремичевой И.В. в качестве индивидуального
предпринимателя (с 16.05.2022 г.) по настоящее время ИП Еремичевой
И.В. надлежащим образом исполнено 52 контракта на общую сумму "..."
рублей, на исполнении у ИП Еремичевой И.В. в настоящее время
находится 50 контрактов на сумму "..." рублей (приложение №10)

Реестр, является специальной мерой ответственности, установленной
законодателем в целях обеспечения исполнения лицом принятых на себя
в рамках процедуры исполнения обязательств по контракту. При этом
одним из последствий такого включения (в качестве санкции за
допущенное нарушение) может являться ограничение прав такого лица
на участие в течение установленного срока в торгах (часть 1.1 статьи 31
Закона о контрактной системе).

Ввиду этой меры в каждом конкретном случае необходимо решить
вопрос о законности, справедливости и целесообразности
соответствующей меры публично-правовой ответственности в
отношении определенного нарушителя исходя из значимого комплекса
обстоятельств, а равно баланса частных и публичных прав (интересов).
Основанием для включения в Реестр является только такое уклонение
лица от заключения контракта или от исполнения условий контракта,
которое предполагает его недобросовестное поведение, совершение
им умышленных действий (бездействия) в противоречие требованиям
Закона о контрактной системе, в том числе приведшее к невозможности
заключения контракта с этим лицом как победителем торгов либо
нарушающее права заказчика относительно условий и срока
исполнения контракта.

Вместе с тем основанием для включения в Реестр является только такое
уклонение лица от заключения контракта или от исполнения условий
контракта, которое предполагает его недобросовестное поведение,
совершение им умышленных действий (бездействия) в противоречие
требованиям Федерального закона о контрактной системе, в том числе
приведшее к невозможности заключения контракта с этим лицом как
признанного победителем закупки и нарушающее права заказчика
относительно условий (выявленных им как лучшие) и срока исполнения
контракта, которые связаны, прежде всего, с эффективным
использованием бюджетных средств и в предусмотренном бюджетным
законодательством порядке.

Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) информации об участнике закупки - юридическом лице, в
том числе информации об учредителях, о членах коллегиального
исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного
исполнительного органа участника закупки, в соответствии с частью 1.1



статьи 31 Закона о контрактной системе входит в число единых
требований к участникам закупки, устанавливаемых заказчиком при
осуществлении закупки.

По смыслу названных норм права включение хозяйствующего субъекта в
реестр недобросовестных поставщиков является мерой
государственного принуждения, применяемой к лицу, совершившему
правонарушение (расторжение государственного контракта по
решению суда в связи с существенным нарушением условий контракта),
влекущей возложение на него неблагоприятных последствий
(невозможность участвовать в закупках).

То есть, включение хозяйствующего субъекта в реестр
недобросовестных поставщиков является, фактически, мерой
юридической ответственности.

Следовательно, включение лица в реестр недобросовестных
поставщиков невозможно без установления его вины, выражающейся в
сознательном нарушении исполнителем условий договора.

Иное понимание не приведет к достижению целей правового
регулирования, повлечет необоснованное, формальное ограничение
прав и интересов субъектов хозяйственной деятельности.

В определениях Конституционного суда Российской Федерации от
07.06.2001 № 139-О, от 07.02.2002 № 16-О, постановлениях от 21.11.2002 №
15-П, от 30.07.2001 № 13-П, информационном письме ВАС РФ от 20.12.1999
№ С1-7/смп-1341 «Об основных положениях, применяемых Европейским
судом по правам человека по защите имущественных прав и права на
правосудие» указано, что меры государственного понуждения должны
применяться с учетом характера совершенного правонарушения,
размера причиненного вреда, степени вины правонарушителя, его
имущественного положения и иных существенных обстоятельств.
Указанные меры не должны подавлять экономическую
самостоятельность и инициативу граждан и юридических лиц,
чрезмерно ограничивать право каждого на свободное пользование
своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не
запрещенной законом экономической деятельности, а также право
частной собственности.

По смыслу статьи 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации
введение ответственности за правонарушение и установление
конкретной санкции, ограничивающей конституционной право, исходя из
общих принципов права, должно отвечать требованиям справедливости,
быть соразмерным конституционно закрепляемым целым и охраняемым
законам интересам, а также характеру совершенного деяния.



Ни Закон о контрактной системе, ни Правила, не содержат безусловной
обязанности антимонопольного органа включать представленные
заказчиком сведения о поставщике (подрядчике, исполнителе) в
соответствующий Реестр без оценки его действий в каждом конкретном
случае.

Исследовав материалы дела, учитывая фактические обстоятельства
дела, Комиссия установила, что ИП Еремичевой И.В. осуществлялись
действия, направленные на фактическое исполнение контракта и
свидетельствующие об отсутствии намерения уклониться от исполнения
принятых на себя обязательств по контракту.

Санкция, вменяемая антимонопольным органом, влечет для участника
торгов значительные неблагоприятные последствия, в том числе
экономического характера, поскольку в будущем может ограничить
права такого участника на участие в торгах по размещению
государственных и муниципальных закупок.

Такая мера ответственности, как включение в реестр недобросовестных
поставщиков, в рассматриваемом случае не отвечает целям реализации
ведения реестра, поскольку у Комиссии отсутствуют сведения об
уклонении ИП Еремичевой И.В. от исполнения контракта.

Реализация положений статьи 104 Закона о контрактной системе,
требует комплексной оценки действиям (бездействию) заказчика и его
контрагента ввиду критерия добросовестного стремления того и
другого к надлежащему (скорому и качественному) исполнению
условий Контракта.

Учитывая, что вопросы исполнения контракта регулируются нормами
гражданского законодательства Российской Федерации, то Комиссия
антимонопольного органа, в силу своей компетенции проверив действия
Заказчика и Исполнителя на предмет соблюдения процедуры
расторжения контракта, предусмотренной Законом о контрактной
системе, в данном случае не уполномочена давать правовую оценку
действиям сторон при исполнении контракта с позиции применения
гражданского законодательства и подменять при этом компетенцию
суда.

Согласно статье 118 Конституции Российской Федерации правосудие в
Российской Федерации осуществляется только судом посредством
конституционного, гражданского, административного и уголовного
судопроизводства. По смыслу данной статьи во взаимосвязи со статьей
10 Конституции Российской Федерации, именно суду принадлежит
исключительное полномочие принимать окончательные решения в споре
о праве, что, в свою очередь, означает недопустимость подмены иными



органами государственной власти компетенции суда посредством
юрисдикционного акта административного органа.

В соответствии с вышеизложенным, руководствуясь пунктом 15
Постановления Правительства РФ от 30 июня 2021 г. № 1078 “О порядке
ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), о внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов
и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской
Федерации” статьей 104 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», Комиссия Чувашского УФАС
России по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд,

 

 

РЕШИЛА:

 

Сведения, представленные заказчиком – БУ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" МИНЗДРАВА ЧУВАШИИ о включении в
Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
сведений об индивидуальном предпринимателе ЕРЕМИЧЕВОЙ ИРИНЕ
ЕВГЕНЬЕВНЕ, зарегистрированной по адресу: "..." (ИНН 772155671961;
ОГРИН 322774600302376), в Реестр недобросовестных поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) не включать.

 

Председатель Комиссии "..."

 

Члены Комиссии "..."

 

 

Примечание: Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех
месяцев со дня его принятия.
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