
 
Руководителю филиала ОАО «МРСК Центра» - Белгородэнерго»

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
О ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), КОТОРЫЕ СОДЕРЖАТ ПРИЗНАКИ
НАРУШЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
(извлечение)

30.11.2012 года                                                                                                          г.  Белгород

Между гражданином РФ <…> и филиалом ОАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго»
(далее - Белгородэнерго) был заключен Договор № 40407130 от 05.09.11 об
осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (далее -
Договор).
По условиям данного Договора Белгородэнерго приняло на себя обязательства по
осуществлению технологического присоединения для электроснабжения жилого
дома расположенного по адресу: Белгородский р-н, п. Дубовое, мкр. Княжеский,
ул. Успенская, д. 3. Срок выполнения мероприятий по технологическому
присоединению составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня заключения
настоящего договора, то есть до 05 сентября 2012г.
Согласно п. 8 Договора <…> обязан надлежащим образом исполнить
возложенные на него мероприятия указанные в технических условиях, после чего
уведомить сетевую организацию об их выполнении.
Согласно п. 6 Договора Белгородэнерго обязана в течении 10 рабочих дней со дня
уведомления <…> осуществить проверку выполнения технических условий и со дня
проведения осмотра осуществить фактическое присоединение объекта.
В соответствии с п. 11.2.5 технических условий, установку прибора учета
электрической энергии выполняет сетевая организация, то есть Белгородэнерго.
После выполнения технических условий <…> обратился в Белгородэнерго об
исполнении условий договора. Рассмотрев данное обращение Белгородэнерго
сообщило, что обязательства со стороны сетевой компании по выполнению
технологического присоединения объекта, будут выполнены в соответствии с
условиями договора (письмо Белгородэнерго от 24.07.2012 № БЛ/09/5086).
Из имеющихся сведений следует, что <…> фактически выполнил в полном объеме
принятые на себя обязательства по Договору, о чем уведомил Белгородэнерго и
получил ответ. В свою очередь Белгородэнерго в установленный Договором
десятидневный срок не осуществило проверку выполненных технических условий и
до настоящего времени не осуществило технологическое присоединение к
электрическим сетям.
Не исполнив в установленный срок принятые на себя обязательств по
осуществлению технологического присоединения энргопринимающих устройств,
Белгородэнерго необоснованно направило <…> проект дополнительного
соглашения, в котором предусмотрело продление срока выполнения обязательств



по Договору до 05.12.2012г.
Филиал ОАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго» осуществляет услуги по передаче
электрической энергии. Данный вид деятельности в соответствии с ч.1 ст. 4
Федерального закона от 17.08.1995 №147-ФЗ «О естественных монополиях» отнесен
к естественно-монопольным.
Положение хозяйствующего субъекта – субъекта естественной монополии на
товарном рынке, находящемся в состоянии естественной монополии признается
доминирующим в силу ч. 5 ст. 5 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О
защите конкуренции» (далее - закон о конкуренции). Следовательно, Филиал ОАО
«МРСК Центра» – «Белгородэнерго» в границах принадлежащих ему
технологических сетей занимает доминирующее положение на рынке передачи
электрической энергии.
Согласно п. 3 ч. 1 ст. 10 закона о конкуренции запрещается действие занимающего
доминирующие положение хозяйствующего субъекта, результатом которых
является навязывание контрагенту условий договора, невыгодных для него.
На основании вышеизложенного следует, что Филиал ОАО «МРСК Центра» –
«Белгородэнерго» имел возможность исполнить в полном объеме принятые на себя
обязательства по осуществлению технологического присоединения
энргопринимающих устройств <…>  в установленный Договором № 40407130 от
05.04.11 срок. До настоящего времени Белгородэнерго не исполнило принятые
обязательства перед <…> и необоснованно требует увеличения, установленного
Договором сроки исполнения обязательств, путем подписания дополнительного
соглашения к Договору.
Таким образом, требование филиала ОАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго» по
отношению к <…> о продлении срока исполнения обязательств по Договору путем
подписании дополнительного соглашения, являются незаконными и не относятся к
предмету договора № 40407130 от 05.09.11г.
Поскольку выполнение обязательств Белгородэнерго ставится в зависимость от
подписания <…> дополнительного соглашения к Договору, считаем, что в
действиях филиала ОАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго» содержатся признаки
навязывания <…> невыгодных условий договора. Подобные действия прямо
запрещены п. 3 ч.1 ст. 10 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите
конкуренции».
На основании изложенного, руководствуясь ст. 39.1 Федерального закона от
26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции», Белгородское УФАС предупреждает
о необходимости прекращения описанных выше действий и в течение 10 рабочих
дней с момента получения настоящего предписания с участием <…> осуществить
осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств. Со дня
проведения указанного осмотра осуществить фактическое присоединение
энергопринимающих устройств <…> электрическим сетям, фактический прием
(подачу) напряжения и мощности, составить акт разграничения эксплуатационной
ответственности, акт об осуществлении технологического присоединения и
направить их <…>  а так же отозвать у <…>  дополнительное соглашение к
договору № 40407130 от 05.09.11 об осуществлении технологического
присоединения к электрическим сетям.
В течение трех дней, со дня окончания установленного срока, сообщить в
Белгородское УФАС, о выполнении настоящего предупреждения.


