
 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 024/10/5-1745/2023

 

 

30 июня 2023 года г. Красноярск

 

Комиссия Красноярского УФАС России по рассмотрению обращений о включении
сведений в реестр недобросовестных поставщиков:

председатель Комиссии – Мерзляков В.Л., заместитель руководителя управления,

члены Комиссии: Чайкун И.А., начальник отдела, Галимов В.Д., специалист-эксперт
отдела контроля органов власти (далее – Комиссия),

рассмотрев обращение Муниципального автономного учреждения города
Красноярска «Татышев-парк» (далее - МАУ «Татышев-парк») о включении в реестр
недобросовестных поставщиков (далее – Реестр) сведений об ООО «ААА+» в
связи с невыполнением условий и обязательств по договору от 26.10.2022 № 2022
172412 (далее – договор) на выполнение работ по проектированию, выполнению
инженерно-геодезических изысканий, подготовке проектно-сметной документации
на триатлонный комплекс на острове Татышев восточная часть по адресу:
Красноярский край, г. Красноярск, о. Татышев, земельный участок КН
24:50:0400418:73 (извещение № 32211729177) (далее – Обращение),

при участии: со стороны МАУ «Татышев-парк» - Раитиной Г.В. (доверенность № 45 от
06.12.2022), Винокурова И.А. (доверенность № 2 от 09.01.2023), со стороны ООО
«ААА+» - Кулагина Р.С. (доверенность от 23.06.2023), Баранова А.М. (доверенность
от 23.06.2023), Крушинского А.С. (доверенность от 23.06.2023),

 

УСТАНОВИЛА:

 



МАУ «Татышев-парк» в адрес Красноярского УФАС России в соответствии со
статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц» (далее Закон №223-ФЗ), пунктом 4
Правил направления заказчиками сведений о недобросовестных участниках
закупки и поставщиков (исполнителях, подрядчиках) в федеральный орган
исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных
поставщиков, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 22.11.2012 № 1211, представлены сведения в отношении ООО «ААА+»
для включения в Реестр.

Руководствуясь письмом ФАС России № ИА/31163/14 от 04.08.2014, Красноярским
УФАС России уведомлены МАУ «Татышев-парк» и ООО «ААА+» о поступлении
вышеуказанного Обращения и о дате, времени и месте его рассмотрения.

ООО «ААА+» представило возражения на обращение, в котором подтверждает
факт получения уведомления об одностороннем расторжении договора 17.04.2023
со стороны МАУ «Татышев-парк», которое сформировано на основании нежелания
заказчиком принимать результаты работ ООО «ААА+».

Кроме того, исходя из возражений ООО «ААА+», заказчик препятствовал
выполнению работ, не предоставлял технические условия на инженерные сети,
игнорировал согласование расположения на местности всех объектов
проектирования, несмотря на то, что ООО «ААА+» направляло письма с
просьбами о согласовании 11.11.2022, 18.11.2022, 22.11.2022, 29.11.2022 и 22.02.2023,
отказывался принимать выполненные работы из-за неправильного расположения
объектов проектирования, несмотря на то, что работы были выполнены в срок, что
подтверждается актом приема передачи представленные 30.12.2022.

Из материалов обращения следует, что МАУ «Татышев-парк» 30.09.2022
опубликовало извещение № 32211729177 о проведении запроса предложений в
электронной форме на «Выполнение работ по проектированию, выполнению
инженерно-геодезических изысканий, подготовке проектно-сметной документации
на триатлоный комплекс на острове Татышев восточная часть по адресу:
Красноярский край, г. Красноярск, о. Татышев, земельный участок КН
24:50:0400418:73».

В соответствии с протоколом проведения итогов запроса предложений в
электронной форме от 10.10.2022 № 2521530 победителем признано ООО «ААА+».

На основании проведенного запроса предложений в электронной форме заключен
договор от 26.10.2022 № 2022 172412 на выполнение работ по проектированию,
выполнению инженерно-геодезических изысканий, подготовке проектно-сметной
документации на триатлоный комплекс на острове Татышев восточная часть по
адресу: Красноярский край, г. Красноярск, о. Татышев, земельный участок КН
24:50:0400418:73.

Согласно пункту 1.3 договора определен срок выполнения работ – со дня
подписания договора по 15.12.2022 г.

Согласно сведениям МАУ «Татышев-парк» по состоянию на 17.04.2023 работы ООО
«ААА+» не выполнены, нарушены сроки исполнения работ, условия и обязательства
по договору, что явлется основанием для включения сведений в Реестр.



Проанализировав доводы заявителей, документальные доказательства,
приложенные к обращению, Комиссия Красноярского УФАС России пришла к
следующим выводам.

Согласно части 2 статье 5 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ (далее – Закон №
223-ФЗ) в реестр недобросовестных поставщиков включаются сведения об
участниках закупки, уклонившихся от заключения договоров, а также о
поставщиках (исполнителях, подрядчиках), договоры с которыми расторгнуты по
решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика, в отношении
которого иностранными государствами, совершающими недружественные
действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации
или российских юридических лиц, введены политические или экономические
санкции и (или) в отношении которого иностранными государствами,
государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными
(межгосударственными) учреждениями иностранных государств или
государственных объединений и (или) союзов введены меры ограничительного
характера, от исполнения договора в связи с существенным нарушением такими
поставщиками (исполнителями, подрядчиками) договоров.

Представитель МАУ «Татышев-парк» на заседании Комиссии пояснил, что в
отношении МАУ «Татышев-парк» иностранными государствами политические или
экономические санкции не вводились, иностранными государствами,
государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными
(межгосударственными) учреждениями иностранных государств или
государственных объединений и (или) союзов меры ограничительного характера
не введены.

Также исходя из представленных материалов и пояснений представителя МАУ
«Татышев-парк», судебное решение о расторжении договора с ООО «ААА+» в
связи существенным нарушений его условий не выносилось.

С учетом того, что часть 2 статьи 5 Закона № 223-ФЗ, содержит исчерпывающий
перечень оснований для включения в реестр сведений об участниках закупки и
сведения не обо одном в представленном МАУ «Татышев-парке» не представлены,
основания для включения сведений об ООО «ААА+» отсутствуют.

При указанных обстоятельствах Комиссия, руководствуясь статьей 5 Закона №223-
ФЗ, Правилами направления заказчиками сведений о недобросовестных
участниках закупки и поставщиках (исполнителях, подрядчиках) в федеральный
орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение Реестра,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от
22.11.2012 № 1211, Приказом ФАС России от 18.03.2013 №164/13 «О ведении реестра
недобросовестных поставщиков, предусмотренного Федеральным законом «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,

 

ЗАКЛЮЧИЛА:

 



Об отсутствии оснований для включения сведений в отношении юридического
лица - ООО «ААА+» в реестр недобросовестных поставщиков.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


