
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о прекращении производства по делу № 4-14.55-790/00-24-16 

об административном правонарушении
«05» июля 2016г.                                                                                            г. Москва

Я,<...>,  рассмотрев  материалы  дела  №  4-14.55-790/00-24-16  об 
административном  правонарушении,  возбужденного  Головинским 
межрайонным  прокурором  г.  Москвы  старшим  советником  юстиции  <...> в 
отношении менеджера по закупкам ООО «БизнесКонсалтинг»  <...> по факту 
административного правонарушения, ответственность за совершение которого 
предусмотрена  частью  1  статьи  14.55  Кодекса  Российской  Федерации  об 
административных правонарушениях (далее – КоАП РФ),

УСТАНОВИЛ:

22.06.2016 в адрес ФАС России поступило постановление Головинского 
межрайонного  прокурора  г.  Москвы  старшего  советника  юстиции  <...> о 
возбуждении  дела  об  административном  правонарушении  в  отношении 
менеджера  по  закупкам  ООО  «БизнесКонсалтинг»  <...>,  а  также  материалы 
дела об административном правонарушении.

Из  представленных  материалов  следует,  что  ООО  «БизнесКонсалтинг» 
входит  в  кооперацию  ОАО  «Судоремонтно  -  судостроительная  корпорация» 
(далее  -  ОАО  «ССК»)  по  исполнению  государственного  контракта  по 
государственному  оборонному  заказу 
№ 1517187307522020105007197/3/1/5/0200/ГК-15-ДГОЗ от 13.04.2015.  

Во исполнение государственного оборонного заказа между ОАО «ССК» и 
ООО  «БизнесКонсалтинг»  заключен  договор  поставки  (далее  -  Договор) 
№ 1517187307522020105007197/БК2016-36  от 11.02.2016

Таким  образом,  ООО «БизнесКонсалтинг»  является  исполнителем  по 
государственному оборонному заказу.

Согласно п. 1.1 Договора предметом Договора является поставка товара в 
целях выполнения государственного оборонного заказа. Товары, поставленные 
по настоящему Договору используются исключительно для постройки причалов 
по государственным контрактам, заключенным между Министерством обороны 
Российской Федерации и ОАО «ССК» как головным исполнителем.

Во  исполнение  настоящего  Договора  поставщик  передает  в 
собственность,  покупатель  принимает  и  оплачивает  товар  в  следующем 
количестве, ассортименте и цене:

Сульфатостойкий портландцемент ЦЕМ1 42,5 Н СС ГОСТ 22266-2013 в 
количестве 200 тонн на общую сумму 2 820 000 рублей.
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Согласно п. 1.2 Договора, на отношения сторон по указанному Договору 
распространяются требования Федерального закона от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О 
государственном оборонном заказе».

В соответствии с  п.  2.2.  Договора,  на  основании заявки покупателя на 
поставку  товара,  поставщик  подготавливает  счет  на  оплату.  Поставляемый 
товар оплачивается покупателем на условиях 100% предоплаты.

Пунктом 3.1  Договора  установлен  14-дневный срок  поставки  товара  с 
момента поступления оплаты на отдельный банковский счет Поставщика.

Покупателем  ОАО  «ССК»  19.02.2016  произведена  полная  оплата  по 
Договору, что подтверждается платежными поручением № 1048 от 09.03.2016 и 
№ 1186 от 16.03.2016.

Таким образом, поставка товара должна быть осуществлена не позднее 
30.03.2016.

Согласно пункту 1 части 2 статьи 8 Федерального закона от 29.12.2012 № 
275-ФЗ  «О  государственном  оборонном  заказе» исполнитель  обеспечивает 
соответствие поставок продукции по государственному оборонному заказу,  в 
том числе материалов и комплектующих изделий, требованиям, установленным 
контрактом.

Как следует из представленных товарных накладных № 88 от 05.04.2016, 
№  111  от  27.04.2016,  №  115  от  28.04.2016  ООО  «БизнесКонсалтинг»  часть 
товара в соответствии с Договором поставлена в несколько этапов, в том числе: 
товар в общем количестве 102,35 тонны, а именно: 05.04.2016 в количестве 55 
тонн, 27.04.2016 в количестве 25,25 тонн, 28.04.2016 в количестве 22, 10 тонн.

Таким  образом,  вышеуказанный  товар  был  поставлен  с  нарушением 
срока, установленного Договором.

Учитывая изложенное, ООО «БизнесКонсалтинг» допущены нарушения 
пункта 1 части 2 статьи 8 Федерального закона от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О 
государственном  оборонном  заказе»  и  условий  договора  № 
1517187307522020105007197/БК2016-36  от  11.02.2016,  выразившиеся  в 
нарушении сроков поставки сульфатостойкого портландцемента ЦЕМ1 42,5 Н 
СС ГОСТ 22266-2013.

Ответственность  за  данное  правонарушения  предусмотрена  частью  1 
статьи 14.55 КоАП РФ.

Согласно  представленным  в  материалах  дела  объяснениям  срыв  срока 
поставки  продукции  по  договору  обусловлен  отсутствием  у  ОАО  «ССК» 
необходимого количества площадей для единовременного принятия 200 тонн 
цемента, о чем в адрес ООО «БизнесКонсалтинг» было сообщено устно.

Менеджером  по  закупкам  в  ООО  «БизнесКонсалтинг»  назначен  в 
соответствии с приказом о приеме на работу от 12.11.2014 №6 <...>.

Согласно  пункту  3.11  должностной  инструкции,  в  его  должностные 
обязанности  входит  обеспечение  доставки  материальных  ресурсов  от 
поставщиков  и  продавцов  в  соответствии  с  предусмотренными  в  договорах 
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условиями и сроками.
Таким  образом,  в  действиях  менеджера  по  закупкам  ООО 

«БизнесКонсалтинг»  содержатся  признаки  состава  административного 
правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.55 КоАП РФ.

Вместе   с  тем,  в  рамках  рассмотрения  дела  об  административном 
правонарушением ФАС России представлена  копия  подписанного сторонами 
дополнительного  соглашения  от  23.02.2016  к  Договору 
№ 1517187307522020105007197/БК2016-36 от 11 февраля 2016 года.

Согласно  дополнительному  соглашению  к  Договору 
№ 1517187307522020105007197/БК2016-36 в п. 3.1 Главы 3 Договора внесено 
изменение  согласно  которому  отгрузка  товара  осуществляется  партиями  по 
Заявкам  ОАО «ССК». Срок поставки товара: до 31 мая 2016 года, с момента 
поступления оплаты на отдельный банковский счет  ООО «БизнесКонсалтинг» 
в соответствии с п. 2.2 настоящего Договора.

Дополнительное соглашение от 23.02.2016  заключено в пределах срока 
действия договора  № 1517187307522020105007197/БК2016-36 от 11 февраля 
2016 года.

Согласно  части  1  статьи  453  Гражданского  кодекса  Российской 
Федерации  при  изменении  договора  обязательства  сторон  сохраняются  в 
измененном виде.

Таким  образом,  ООО  «БизнесКонсалтинг»,  с  учетом  заключенного 
дополнительного  соглашения,  выполнило  обязательства  по  договору 
№  1517187307522020105007197/БК2016-36 от  11.02.2016  в  полном  объеме  в 
установленный срок.

Указанные  обстоятельства  свидетельствуют  об  отсутствии  события 
административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.55 
КоАП  РФ,  в  части  нарушения  срока  исполнения  договора 
1517187307522020105007197/БК2016-36 от  11.02.2016,  заключенного  между 
ООО «БизнесКонсалтинг» и ОАО «ССК».

В  соответствии  с  пунктом  1  части  1  статьи  24.5  Кодекса  Российской 
Федерации об административных правонарушениях производство по делу об 
административном  правонарушении  не  может  быть  начато,  а  начатое 
производство  подлежит  прекращению  при  отсутствие  события 
административного правонарушения.

Таким  образом,  дело  подлежит  прекращению  в  связи  с  отсутствием 
события административного правонарушения.

Дело  рассмотрено  в  присутствии  менеджера  по  закупкам 
ООО  «БизнесКонсалтинг»  <...> и  помощника  Головинского  межрайонного 
прокурора  г.  Москвы  юриста  3  класса  <...> по  поручению  Головинского 
межрайонного прокурора старшего советника юстиции <...>

На основании изложенного, руководствуясь статьями 23.82,  24.5, 29.7 и 
29.9 КоАП,
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ПОСТАНОВИЛ:
Производство по делу об административном правонарушении № 4-14.55-

790/00-24-16, возбужденному  в  отношении  менеджера  по  закупкам ООО 
«БизнесКонсалтинг»  <...> по  факту  административного  правонарушения, 
ответственность за совершение которого предусмотрена частью 1 статьи 14.55 
КоАП  РФ, прекратить  в  связи  с  отсутствием  события  административного 
правонарушения правонарушения.

В соответствии с частью 1 статьи 30.1 и частью 1 статьи 30.3 КоАП РФ 
постановление  по  делу  об  административном  правонарушении  может  быть 
обжаловано вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по месту 
рассмотрения дела в течение 10 дней со дня вручения или получения копии 
постановления.

Согласно статьи  31.1 КоАП  РФ  постановление  по  делу  об 
административном правонарушении вступает в законную силу после истечения 
срока,  установленного  для  обжалования  постановления  по  делу  об 
административном  правонарушении,  если  указанное  постановление  не  было 
обжаловано или опротестовано.
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