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''правление ФАС 
по Кемеровской области 

650000, г. Кемерово, ул. Ноградская, 5 

Заявитель: Некоммерческая организация 
«Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Кемеровской 
области» 

650070, г. Кемерово, ул. Заузелкова, 7 

Лицо, в отношении которого подается 
заявление в РНП: 

Обществом с ограниченной 
ответственностью «Текстиль-Регион» 

ИНН: 5407488302 
КПП: 540701001 

630007, Российская Федерация, 
Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. 

Фабричная,, 39, ОКАТО: 50401000000 

Телефон: +7(913)3115055 
E-mail: Lnvld@mail.ru 

Номер закупки: РТС242А170674 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о включении в Реестр недобросовестных поставщиков 

11 января 2018 года между НО «Фонд капитального ремонта» (Заказчик) и 
Обществом с ограниченной ответственностью «Текстиль-Регион» (Подрядчик) 
был заключен договор на выполнение работ по капитальному ремонту общего 
имущества многоквартирных домов № 04-17/215.КР.17 (далее по тексту -
Договор), согласно которому ООО «Текстиль-Регион» приняло на себя 
обязательства на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества 
многоквартирных домов, расположенных на территории Кемеровской области по 
адресам: г. Осинники, ул. Байдукова, д. 5., г. Осинники, ул. 
Вокзальная, д. 5., г. Осинники, ул. Кирова, д. 66., г. Осинники, ул. Кирова, д. 74., 
г. Осинники, ул. Ленина, д. 129 и Осинниковский городской округ, п. Тайжина, 
ул. Дорожная, д. 19. 

В соответствии с подпунктом е) пункта 12.3. Договора НО «Фонд 
капитального ремонта» вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор 
если подрядная организация нарушила сроки оказания услуг и (или) выполнения 
работ продолжительностью более 15 календарных дней по любому из 
многоквартирных домов. 
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В пункте 4.4. Договора срок окончания работ предусмотрен не позднее 
01.09.2018 года, однако указанного обязательства ООО «Текстиль-Регион» не 
исполнило, тем самым нарушив условия Договора. 

Нарушение сроков окончания работ также подтверждается решением 
Арбитражного суда Кемеровской области от 13.05.2019 года по делу №А27-
28091/2018. 

В соответствии с п.п.в) п. 225, п.п. е) п. 226 Постановления Правительства РФ 
от 01.07.2016 № 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для 
оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, 
работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой 
организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» 
(далее - Постановления Правительства РФ от 01.07.2016 № 615), Заказчик вправе 
расторгнуть договор в связи с нарушением подрядной организацией сроков 
оказания услуг и (или) выполнения работ продолжительностью более 15 
календарных дней по любому из многоквартирных домов в одностороннем 
порядке, а также по решению суда. 

В связи с этим Договор на выполнение работ по капитальному ремонту 
общего имущества многоквартирных домов 04-17/215.КР.17 от 11.01.2018 года 
расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке с 20.06.2019 (Уведомление о 
расторжении договора в одностороннем порядке от 23.05.2019 № 2161). 

В соответствии с п. 258 Постановления Правительства РФ от 01.07.2016 
№ 615 в случае расторжения договора о проведении капитального ремонта 
заказчиком в одностороннем порядке, заказчик в течение 3 рабочих дней со дня 
расторжения договора о проведении капитального ремонта направляет в орган, 
уполномоченный на ведение реестра недобросовестных подрядных организаций, 
информацию, предусмотренную подпунктами "в" - "з" пункта 256 Постановления 
Правительства РФ от 01.07.2016 № 615, с обоснованием причин расторжения 
договора о проведении капитального ремонта заказчиком в одностороннем 
порядке. 

На основании вышеизложенного и руководствуясь п.п. 225 - 226, 254 -
258 Постановления Правительства РФ от 01.07.2016 № 615 

ПРОШУ: 
Рассмотреть настоящее заявление о включении в реестр недобросовестных 

поставщиков Общества с ограниченной ответственностью «Текстиль-Регион» в 
связи в связи с нарушением ООО «Текстиль-Регион»» сроков оказания услуг и 
(или) выполнения работ продолжительностью более 15 календарных дней по 
любому из многоквартирных домов в одностороннем порядке, а также по 
решению суда. 

Приложение (копии): 
1. ДОГОВОР от 11.01.2018 № 04-17/215.КР.17 на выполнение работ по 

капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов на 25 л. в 1 экз.; 



2. Уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке 
23.05.2019 №2161 на 2 л. в 1 экз. 

3. Решение Арбитражного суда Кемеровской области от 13.05.2019 года 
делу №А27-28091/2018 

И.о. генерального директора 
НО «Фонд капитального ремонта» 

Исп. 452061 




