

## РЕШЕНИЕ

### по делу № 077/07/5-3568/2020 о проверке сведений необходимости включения в реестр недобросовестных подрядных организаций

10.03.2020 г. Москва

Комиссия Московского УФАС России по рассмотрению жалоб на нарушение процедуры торгов и порядка заключения договоров (далее - Комиссия) в составе: рассмотрев обращение ФКР Москвы (далее также - Заказчик) по вопросу включения сведений об ООО «СМУ-11» (далее также - Общество) в реестр недобросовестных подрядных организаций (далее — Обращение), поданное в соответствии с главой VII Положения о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного Постановлением Правительства России от 01.07.2016 № 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» (далее — Положение),

УСТАНОВИЛА:

В Московское УФАС России поступило обращение Заказчика о проведении проверки по факту одностороннего расторжения договора заключенного между ФКР Москвы и ООО «СМУ-11» по результатам открытого аукциона в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества (ремонт подъездов) в многоквартирных домах: г. Москвы, САО, Войковский 1-й пр., 10, Войковский 5-й пр., 10, Войковский 5-й пр., 2, Вокзальный пер. 7, к.1, Вокзальный пер. 8, к.1 (реестровый № 027300000011802183, далее – Аукцион).

Указанное Обращение рассматривается в соответствии с пунктом 259 Положения.

Изучив материалы дела, Комиссией было установлено следующее.

08.02.2019 по результатам Аукциона между Обществом и Заказчиком был заключен договор № КР 003548-18 (далее - Договор).

Цена Договора составила 9 391 923,89 руб.

08.02.2019 в соответствии с Графиком производства и стоимости работ (Приложение № 1 к Договору) ООО «СМУ-11» обязано было приступить к выполнению соответствующих работ, предусмотренных Договором. Дата окончания работ — 20.07.2019.

Сторонами подписаны комиссионные Акты открытия работ по Объектам от 20.02.2019.

По состоянию на 03.09.2019 зафиксировано невыполнение работ по адресам: Войковский 1-й пр.10, Войковский 5-й пр. 10, Войковский 5-й пр. 2, Вокзальный пер. 8, к.1, что подтверждается Актом выверки объемов работ. Акты выполненных работ по данным адресам Заказчику не представлены.

Также факты нарушения условий Договора зафиксированы Актами фиксации договорных нарушений от 08.04.2019, 24.06.2019, 26.07.2019, 05.09.2019, подтверждающие невыполнение работ в соответствии с Графиком производства и стоимости работ.

По адресу г. Москва, САО, Войковский 1-й пр., д. 10 Заказчиком в материалы дела представлен Акт приемки выполненных работ по элементу (системе) здания по ремонту подъездов от 02.09.2019.

В соответствии с пунктом 14.7.6 Договора нарушение сроков выполнения работ продолжительностью более 15 дней является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора.

03.09.2019 на основании пункта 14.7.6 Договора Заказчиком было принято решение об одностороннем отказе от исполнения договора, о чем Общество было уведомлено в установленном Договором порядке – (исх. от 03.09.2019 № ИСХ-У-164190).

Решение Заказчика об одностороннем расторжении Договора вступает в силу, и Договор считается расторгнутым через 15 дней (без учета выходных и праздничных дней) с даты направления уведомления о расторжении договора Генподрядчику (пункт 14.12 Договора).

С 25.09.2019 Договор считается расторгнутым.

Вышеуказанные факты свидетельствуют об отсутствии у Общества желания надлежащим образом исполнить договорные обязательства. Доказательств обратного Комиссией не установлено.

При этом представители Общества на заседании Комиссии не явились, документов в защиту своей позиции и добросовестности не представили.

Основанием для включения в недобросовестных подрядных организаций будет только такое уклонение лица, которое свидетельствует о недобросовестном поведении, совершении умышленных действий (бездействия), которое привело к невозможности заключения контракта с этим лицом, признанным победителем Аукциона, и нарушающих права Заказчика относительно условий заключения договора или к нарушению срока его исполнения.

В настоящем случае Комиссией в действиях Общества установлены признаки недобросовестного поведения в форме совершения действий или бездействия, осуществленных намеренно с целью уклонения от исполнения договоров.

Согласно пункту 263 Положения в случае подтверждения достоверности фактов, содержащихся в направленных заказчиком документах и информации, орган, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных подрядных организаций, выносит решение о включении информации о недобросовестной подрядной организации, предусмотренной пунктом 256 Положения, в реестр

недобросовестных подрядных организаций.

Таким образом, Комиссия приходит к выводу о наличии оснований для включения сведений об Обществе в реестр недобросовестных подрядных организаций.

Учитывая изложенное и руководствуясь пунктом 263 Положения, Комиссия

РЕШИЛА:

Включить сведения об ООО «СМУ-11» (ИНН: 0562052423, ОГРН: 1020502629531; адрес: ул. Буйнакского, д. 7, кв. 9, Махачкала, 367012) в реестр недобросовестных подрядных организаций, предусмотренный Положением.

Примечание: в соответствии с пунктом 267 Положения включение в реестр недобросовестных подрядных организаций информации о лицах, указанных в пункте 255 Положения, неисполнение действий, предусмотренных пунктом 266 Положения, могут быть обжалованы лицом, информация о котором включена в реестр недобросовестных подрядных организаций, в судебном порядке.