

РЕШЕНИЕ по делу № 022/06/33-966/2020 о нарушении законодательства о контрактной системе «24» ноября 2020 г. г. Барнаул Комиссия управления Федеральной антимонопольной службы по Алтайскому краю по контролю в сфере закупок (далее Комиссия) в составе: Председателя: К<...> – заместителя руководителя управления – начальника отдела контроля закупок; Членов Комиссии: К<...> – главного специалиста-эксперта отдела контроля закупок; Г<...> – ведущего специалист-эксперт отдела контроля закупок; с участием представителей: от заявителя ООО «АТЛАНТИКПРО» – не явился, уведомлен; от заказчика – МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 19» - не явился, уведомлен; от уполномоченного органа - Администрация г. Бийска – не явился, уведомлен; рассмотрев жалобу ООО «АТЛАНТИКПРО» на положения аукционной документации № 0117300067820000168 «Капитальный ремонт на замену деревянных оконных блоков на блоки ПВХ в зданиях МБОУ "ООШ № 19" по адресам: г. Бийск, ул. Севастопольская, 39, ул. Нефтебаза, ул. Урожайная, 12». УСТАНОВИЛА: В управление Федеральной антимонопольной службы по Алтайскому краю 17.11.2020 г. поступила жалоба ООО «АТЛАНТИКПРО» на положения аукционной документации № 0117300067820000168 «Капитальный ремонт на замену деревянных оконных блоков на блоки ПВХ в зданиях МБОУ "ООШ № 19" по адресам: г. Бийск, ул. Севастопольская, 39, ул. Нефтебаза, ул. Урожайная, 12». В обоснование жалобы заявитель указывает на то, что на выполнение объема работ предусмотренного проектной документацией у Подрядчика остается всего девять дней, аукционная документация не содержит какого-либо обоснования необходимости выполнения строительства объекта в такие короткие сроки в зимнее время. Представитель заказчика, уполномоченного органа с доводами жалобы не согласились, представив письменное возражение. Изучив представленные документы, в рамках внеплановой проверки, Комиссия УФАС по Алтайскому краю по контролю в сфере закупок пришла к следующим выводам. 10.11.2020 года в Единой информационной системе в сфере закупок размещен документ «Извещение о проведении электронного аукциона от 10.11.2020 № 0117300067820000168 «Капитальный ремонт на замену деревянных оконных блоков на блоки ПВХ в зданиях МБОУ "ООШ № 19" по адресам: г. Бийск, ул. Севастопольская, 39, ул. Нефтебаза, ул. Урожайная, 12». В соответствии п. 5.2 проекта контракта: начало выполнения работ со дня заключения контракта, окончание работ в течение 12-ти дней. Согласно ч. 1 ст. 12 Закона о контрактной системе Государственные органы, органы управления государственными внебюджетными фондами, муниципальные органы, казенные учреждения, иные юридические лица в случаях, установленных настоящим Федеральным законом, при планировании и осуществлении закупок должны исходить из необходимости достижения заданных результатов обеспечения государственных и муниципальных нужд. Комиссия УФАС по Алтайскому краю приходит к выводу о том, что указанный в п. 5.2. проекта контракта срок, установлен с целью достижения заданных результатов обеспечения государственных и муниципальных нужд, а именно, подготовки учреждения заказчика к оказанию образовательных услуг. Участник аукциона, ознакомившись с установленным требованием, самостоятельно принимает решение о целесообразности возможного участия в нем с учетом численности работников организации, наличия налаженной логистической инфраструктуры по закупке и доставке строительных материалов, технических средств и иных ресурсов для успешного исполнения контракта. Согласно ч. 9 ст. 105 Закона о контрактной системе к жалобе прикладываются документы, подтверждающие ее обоснованность. При этом жалоба должна содержать перечень прилагаемых к ней документов. В жалобе отсутствует информация о том, что указанные в аукционной документации работы

не возможно выполнить в установленный контрактом срок. Учитывая вышеизложенное, руководствуясь статьей 99, 105, 106 Закона о контрактной системе, Комиссия, РЕШИЛА: 1. Признать жалобу ООО «АТЛАНТИКПРО» необоснованной. Решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия. <...>