

## Уведомление

о переносе рассмотрения обращения № 042/10/18.1-2098/2020

«12» января 2021 г.

г. Кемерово

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Кемеровской области по рассмотрению жалоб на нарушение процедуры торгов и порядка заключения договоров (далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии: <...>;

Члены Комиссии: <...>;

<...>;

<...>;

<...>;

рассмотрев в порядке, установленном Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 обращение НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» и материалы обращения № 042/10/18.1-2098/2020,

### УСТАНОВИЛА:

21.12.2020 г. в адрес Управления Федеральной антимонопольной службы по Кемеровской области поступило обращение Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» (далее – Фонд, Заказчик) о включении в реестр недобросовестных подрядных организаций (далее – РНПО) сведений об ООО «СтройКонтраст» ИНН 5406730977 (далее - ООО «СтройКонтраст», Подрядная организация).

По мнению Фонда, основанием для включения ООО «СтройКонтраст» в РНПО является расторжение в одностороннем порядке Заказчиком договора № 04-20/57.КР.20 на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов Кемеровской области (далее – Договор), в связи с нарушением Подрядной организацией подпунктов б) и е) пункта 13.3 Договора, а именно: задержка подрядной организацией начала оказания услуг и (или) выполнения работ более чем на 5 календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика или собственников помещений в многоквартирном доме и нарушение Подрядчиком сроков оказания услуг и (или) выполнения работ продолжительностью более 15 календарных дней по любому из многоквартирных домов.

Рассмотрение вышеуказанного обращения с использованием систем видеоконференцсвязи назначено на 12.01.2021 г. на 15 часов 00 мин.

12.01.2021 г. в адрес Кемеровского УФАС России поступило ходатайство Фонда (вх. 34э) об отложении рассмотрения обращения в связи с необходимостью предоставления, истребованных документов.

Документы, запрошенные у подрядной организации по состоянию на 12.01.2021 г. в адрес Кемеровского УФАС России не поступили.

Сведения о надлежащем извещении ООО «СтройКонтраст» о времени, дате и месте рассмотрения обращения у Кемеровского УФАС России отсутствуют.

На основании изложенного, в соответствии с пунктом 260 Постановления Правительства РФ от 01.07.2016 № 615, статьей 23 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции), Кемеровское УФАС России сообщает следующее:

1. Срок рассмотрения обращений продлен до 26.01.2021 г.
2. Рассмотрение обращения состоится с использованием систем видеоконференцсвязи 22.01.2021 г. в 14 часов 00 минут.

Гиперссылка для подключения видеоконференцсвязи - <https://fas2.tconf.rt.ru/c/9192385445>.

ООО «СтройКонтраст» в срок до 20.01.2021 г. представить в Кемеровское УФАС России следующие сведения и информацию:

- письменные пояснения по факту нарушения сроков оказания услуг (с приложением подтверждающих документов);

- сведения о расторжении Договора № 04-20/57.КР.20;

- сведения о получении от Заказчика актов осмотра от 29.05.2020 г., от 16.06.2020 г., от 28.07.2020 г., от 26.08.2020 г.;

- полномочия представителей, участвующих в рассмотрении жалобы, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Фонду в срок до 20.01.2021 г. представить в Кемеровское УФАС России следующие сведения и информацию:

- сведения о направлении в адрес Подрядной организации актов осмотра от 29.05.2020 г., от 16.06.2020 г., от 28.07.2020 г., от 26.08.2020 г.;

- пояснения о поздних сроках (с 21.12.2020) расторжения Договора от 30.04.2020, с учетом того обстоятельства, что срок выполнения работ до 01.06.2020 г. (с приложением подтверждающих документов);

- полномочия представителей, участвующих в рассмотрении жалобы, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Документы должны быть представлены в оригинале или надлежаще заверенных копиях. Документы, представленные в оригинале, Кемеровское УФАС России вернёт после принятия, изготовления решения и вступления его в законную силу.

Адрес официального сайта антимонопольного органа в сети «Интернет», на

котором размещена информация о поступлении вышеуказанных обращений Фонда  
<http://www.kemerovo.fas.gov.ru>.

Участники размещения заказа, права и законные интересы которых непосредственно затрагиваются в результате рассмотрения сведений, вправе направить в адрес Кемеровского УФАС России свои возражения на обращение заказчика и участвовать в рассмотрении сведений лично либо через своих представителей. При этом полномочия представителей лиц, участвующих в рассмотрении сведений, должны быть оформлены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Дополнительно сообщаем, что Вы вправе направить ходатайства о рассмотрении жалобы в отсутствие лиц, участвующих в рассмотрении обращения.

О принятом решении по участию в рассмотрении жалобы по средствам видеоконференцсвязи надлежит сообщить Кемеровскому УФАС России по электронной почте: [fo42@fas.gov.ru](mailto:fo42@fas.gov.ru).

Председатель Комиссии: <...>

<...>

Члены Комиссии:

<...>

<...>

<...>