

Заказчик:

МБУЗ «Родильный дом»

ул. Комсомольская, 44,

г. Краснодар, 350063

Поставщик:

ООО «Элмас»

420006, Республика Татарстан,

г. Казань, ул. Рахимова, 21

Р Е Ш Е Н И Е

по делу № РНП – 23-493/2018

о проведении внеплановой проверки по рассмотрению факта уклонения

участника закупки от исполнения контракта

12 ноября 2018 года

Краснодар

г.

лиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по

Аснударскому краю по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - Комиссия), в составе:

Председатель Комиссии, заместитель руководителя управления Говченко Л.А.

Члены Комиссии: Головкин Е.Н., Баладжаева А.С.,

в присутствии представителей МБУЗ «Родильный дом» Нечаева К.И., Завальской В.А., Мансуровой О.А. (доверенности в материалах дела), представителей ООО «ЭЛМАС» Галимовой Л.Н., Ермошкина А.Ю. (доверенности в материалах дела), рассмотрев сведения, представленные МБУЗ «Родильный дом» о включении в реестр добросовестных ООО «ЭЛМАС» по результатам проведения электронного аукциона: «Шовный материал » (извещение: № 0318300119418000749).

УСТАНОВИЛА:

Управление Федеральной антимонопольной службы по Аснударскому краю получили сведения МБУЗ «Родильный дом» о включении в реестр недобросовестных поставщиков ООО «ЭЛМАС» по результатам проведения электронного аукциона: «Шовный материал » (извещение: № 0318300119418000749).

Согласно протоколу подведения итогов электронного аукциона от 06.07.2018 №0318300119418000749-3, победителем признано ООО «ЭЛМАС» (предложение о цене 1 919 800,00 рублей).

06 июля 2018 года между МБУЗ «Родильный дом» и ООО «ЭЛМАС» заключен контракт № 0318300119418000749-210903 на сумму 1 919 800,00 рублей.

07 августа 2018 года Заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с ч. 9 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе), п. 12.7 муниципального контракта, п. 2 ст. 523, п. 2 ст. 480 ГК РФ.

Заказчиком также предоставлены сведения в соответствии с ч. 3 ст. 104 Закона о контрактной системе.

Наименование юридического лица: ООО «ЭЛМАС» ;

- юридический адрес: 420006, Республика Татарстан,

г. Казань, ул. Рахимова , 21;

- ИНН:1658033159; КПП :165801001.

Рассмотрев представленные сведения, Комиссия пришла к следующим выводам.

УЗ «Родильный дом» проводился электронный аукцион: «Шовный материал » (извещение: № 0318300119418000749).

7 июля 2018 года между МБУЗ «Родильный дом» и ООО «ЭЛМАС» заключен контракт № 0318300119418000749-210903 на сумму 1 919 000,00 рублей..

Согласно п. 1.1. муниципального контракта предметом поставки по нему является шовный материал (далее - товар)

В соответствии с п.1.2. муниципального контракта наименование, количество и цена товара определены в приложении № 1 (далее - спецификация), функциональные и качественные характеристики товара в приложении № 2 (далее -функциональные и качественные характеристики товара), являющимися неотъемлемой частью стоящего контракта.

В п. 5.1. проекта контракта указано, что поставка товара осуществляется начиная с момента заключения контракта по 30 ноября 2018 года, в течение 5 (пяти) дней, по предварительной заявке Заказчика.

В рамках исполнения контракта Заказчик направил в адрес Поставщика заявку от 17.07.2018, полученную Поставщиком 19.07.2018, а также в адрес Поставщика была направлена заявка от 17.08.2018.

Заказчиком указано, что 27 июля 2018 года общество произвело поставку товара, в результате приемки товара Заказчиком было установлено, что образцы «PGA Смарт» и «ПГА Смарт», имеющие в том числе следующие характеристики «полимер полигликолит плетеный, рассасывающийся с раскрытием на основе полигликоната и стеарата кальция» (Заказчику было показано «тройной сополимер гликоната (триметиленкарбонат, ε-трилактон, гликолид)»). Данные поставленные товарные позиции не были приняты, что было отражено в акте приема товара.

8 августа 2018 года была произведена вторая часть поставки товара. Из наименований требуемых к поставке товаров, в полном объеме

ставлены товары по п. 5, 7, 8, 9, 10; поставка не в полном объеме осуществлена по п. 6, не поставлен товар по п. 1, 2, 3, 4, о чем в адрес поставщика Заказчиком направлялись претензии от 27.07.2018 года, 08.2018 года, 17.08.2018 года).

Представители Заказчика пояснили, что товар, предусмотренный спецификацией к контракту в полном объеме поставлен не был, в связи с чем было принято решение о расторжении контракта в одностороннем порядке.

Согласно п. 12.7 муниципального контракта настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны контракта от его исполнения, в соответствии со статьей 95 Закона, а также по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

28 августа 2018 года Заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с ч. 9 ст. 95 Закона о контрактной системе, п. 12.7 муниципального контракта, п. 2 ст. 523, п. 2 ст. 480 ГК РФ.

В соответствии с ч. 12 ст. 95 Закона о контрактной системе решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Принятие заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждений либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

28 августа 2018 года решение об одностороннем отказе от исполнения контракта направлено заказным письмом с уведомлением, по электронной почте указанной в контракте и 28 августа 2018 года размещено в ЕИС в сети «Интернет».

эдставители ООО «Элмас» пояснили, что Поставщик приступил к толнению своих обязательств по контракту и последовательно ставил в адрес Заказчика все позиции, указанные в заявках, кроме эдующих позиций:

B0041231 Мономакс фиолетовый (4)200см HRT48 -петля

B1046912 Сафил Квик + "EPISJO SET" 2xUSPI 90 см HR48, USP2/0 70 см
MP24

нные поставки подтверждаются товарными накладными от 07.2018, 09.08.2018, 20.08.2018 соответственно.

ставить данные позиции не представилось возможным, т.к. на этапе толнения контракта единственный поставщик данной продукции на рритории Российской Федерации - ООО «Б.Браун Медикал», эдставитель торговой марки B. Braun предоставил письмо, ласно которому данные позиции являются заказными, что означает эдующее - при получении заказа на нее, изготовитель ставит нную заявку в очередь на производство заказанной партии товара, илу чего срок поставки может составлять порядка 9 месяцев.

гласно п. 4.4. Контракта приемка поставленного Товара лществляется в течение 1 (одного) рабочего дня.

соответствии с п.6.3. Контракта оплата поставленного товара лизводится по факту исполнения Поставщиком обязательств по нтракту, подтверждаемому актом приемки- передачи товара. Все эбходимые документы направлены в адрес Заказчика вместе с армом.

сле получения товара от Поставщика, Получатель передает казчику оригиналы актов приемки-передачи товара, счетов, ладных и счетов-фактур на поставленный товар, а также акты имной сверки расчетов между Получателем и Заказчиком.

гы отказа в приемке заказанного Товара в адрес Поставщика не эдставлено, что не позволило обществу сделать вывод о тринятии части товара Заказчиком.

оже представители общества предоставили пояснения юсительно отказа Заказчика от приемки шовного материала PGA арт и ПГА Смарт в связи с тем, что данный товар имеет покрытие основе полигликоната и стеарата кальция, тогда как в ническом задании указано «... нить с покрытием тройным толимером гликоната (триметиленкарбонат, е-капролактон, колид)». В частности обществом указано, что поставленный шовный териал PGA Смарт и ПГА Смарт полностью соответствует условиям нтракта.

э марки шовного материала, представленные на рынке, эответствуют характеристикам, указанным в документации к

циону за реестровым № 0318300119418000749. Это «Сафил» (производитель - компания «B. Braun») и PGA Smart (производитель - ООО «Футберг», Республика Беларусь). В сопроводительных документах к обоим видам шовного материала указано, что они обрабатываются гликонатом, информация о «тройном сополимере» в документах на товар не содержится.

Согласно ответу производителя шовного материала ООО «Футберг» хирургический шовный материал «PGA (Полигликолид)» и «PGA арт» имеет покрытие, которое улучшает свойства всасывающихся плетеных нитей: снижает риск инфицирования нити (нивелирует «фитильность»), облегчает скольжение нити сквозь ткани, не вызывая их дополнительной травматизации, а также при попадании в организм не вызывает дополнительных воспалительных реакций со стороны тканей.

Фактически оба покрытия выполнены из «гликоната» и различаются только товарными названиями.

Заказчиком не представлены документы, подтверждающие факт наличия покрытия, имеющего покрытие нити со следующим показателем «**тройной сополимер** гликоната (триметиленкарбонат, ε-капролактоны, полигликолид)».

На основании изложенного, Комиссия не усматривает в действиях ООО «ЭЛМАС» факт намеренного уклонения от исполнения контракта.

Согласно ч.2 ст. 104 Закона о контрактной системе в реестр добросовестных поставщиков включается информация об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением ими условий контрактов.

На основании изложенного, руководствуясь ч. 2 ст. 104, ч. 12 ст. 95 Закона о контрактной системе, постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1062 «О порядке ведения реестра добросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)»,

РЕШИЛА:

Сведения, представленные МБУЗ «Родильный дом» в отношении ООО «ЭЛМАС» (420006, Республика Татарстан, г. Казань, ул.

Рахимова , 21; ИНН:1658033159; КПП :165801001), не включать в реестр недобросовестных поставщиков.

Настоящее Решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.

Председатель Комиссии

Л.А. Литовченко

Члены Комиссии

Е.Н. Головки

А.С. Баладжаева