

ОПРЕДЕЛЕНИЕ о возбуждении дела об административном правонарушении № 047/04/9.21-3842/2023 «24» ноября 2023 года Санкт-Петербург Я, заместитель руководителя Ленинградского УФАС России, рассмотрев заявление В.В. (вх. № 13165-ЭП/23 от 07.11.2023), И.А. (вх. № 12765/23 от 25.10.2023), о П.Д. (вх. № 13101/23 от 03.11.2023), В.А. (вх. № 13260/23 от 08.11.2023) с информацией о нарушении положений Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила присоединения), Акционерным обществом «ЛОЭСК – Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области» (далее – АО «ЛОЭСК», Сетевая организация; ИНН 4703074613/ КПП 785150001, адрес: 197110, Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 42, лит. А), УСТАНОВИЛ: 24.06.2023 между В.В. и АО «ЛОЭСК» заключен договор № 10-419/005-ПСФ-23 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям объекта «земельный участок под индивидуальные жилые дома», расположенного по адресу: 187010, Ленинградская область, Тосненский район, территория дачного объединения «Семейные ценности», № 47:26:0417001:709, максимальная мощность присоединяемых 2023-12836 2 энергопринимающих устройств – 15 кВт (далее – Договор № 1). В соблюдение пункта 18 Правил присоединения АО «ЛОЭСК» обязано было выполнить мероприятия, предусмотренные техническими условиями к Договору, в срок, определенный пунктом 16 Правил присоединения. Согласно пункту 5 Договора № 1, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 30 рабочих дней с даты заключения Договора. АО «ЛОЭСК» должно было осуществить технологическое присоединение в срок до 03.08.2023. На момент подачи заявления в Ленинградское УФАС России мероприятия по Договору № 1 не выполнены. Таким образом, Ленинградское УФАС России в действиях Сетевой организации усматривает признаки нарушения пункта 16 Правил присоединения. 06.04.2023 между И.А. и АО «ЛОЭСК» заключен договор № 10-172/005-ПСФ-22 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям объекта «земельный участок под индивидуальные жилые дома», расположенного по адресу: 18010, Ленинградская область, г.п. Уляновка, № 47:26:0301010:1212, максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств – 15 кВт (далее – Договор № 2). В соблюдение пункта 18 Правил присоединения АО «ЛОЭСК» обязано было выполнить мероприятия, предусмотренные техническими условиями к Договору № 2, в срок, определенный пунктом 16 Правил присоединения. Согласно пункту 5 Договора № 2, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 4 месяца с даты заключения Договора. АО «ЛОЭСК» должно было осуществить технологическое присоединение в срок до 06.08.2023. На момент подачи заявления в Ленинградское УФАС России мероприятия по Договору № 2 не выполнены. Таким образом, Ленинградское УФАС России в действиях Сетевой организации усматривает признаки нарушения пункта 16 Правил присоединения. 29.06.2023 между П.Д. и АО «ЛОЭСК» заключен договор № 2900777788 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям объекта «земельный участок под индивидуальные жилые дома», расположенного по адресу: 187320, Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, № 47:17:0105004:1787, максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств – 15 кВт (далее – Договор № 3). В соблюдение пункта 18 Правил присоединения АО «ЛОЭСК» обязано было выполнить мероприятия, предусмотренные техническими

условиями к Договору, в срок, определенный пунктом 16 Правил присоединения. Согласно пункту 5 Договора № 3, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 4 месяца с даты заключения Договора 2023-12836 3 № 3. АО «ЛОЭСК» должно было осуществить технологическое присоединение в срок до 29.10.2023. На момент подачи заявления в Ленинградское УФАС России мероприятия по Договору № 3 не выполнены. Таким образом, Ленинградское УФАС России в действиях Сетевой организации усматривает признаки нарушения пункта 16 Правил присоединения. 30.03.2023 между В.А. и АО «ЛОЭСК» заключен договор № 22-05/12-1056Ф об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям объекта «земельный участок под индивидуальные жилые дома», расположенного по адресу: 188855, Ленинградская область, Выборгский район, Ильичевская территория, № 47:01:1702001:840, максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств – 15 кВт (далее – Договор № 4). В соблюдение пункта 18 Правил присоединения АО «ЛОЭСК» обязано было выполнить мероприятия, предусмотренные техническими условиями к Договору, в срок, определенный пунктом 16 Правил присоединения. Согласно пункту 5 Договора № 4, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 4 месяца с даты заключения Договора № 4. АО «ЛОЭСК» должно было осуществить технологическое присоединение в срок до 30.07.2023. На момент подачи заявления в Ленинградское УФАС России мероприятия по Договору № 4 не выполнены. Таким образом, Ленинградское УФАС России в действиях Сетевой организации усматривает признаки нарушения пункта 16 Правил присоединения.

Ответственность за данное правонарушение предусмотрена статьей 9.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) в виде административного штрафа для юридических лиц в размере от 100 000 до 500 000 рублей, для должностных лиц в размере от 10 000 до 40 000 рублей.

Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, – влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 40 000 до 50 000 рублей, либо дисквалификацией на срок до трех лет; на юридических лиц – от 600 000 до 1 000 000 рублей. Имеющихся материалов и данных достаточно для возбуждения дела об административном правонарушении. Руководствуясь статьями 28.1, 28.7 КоАП РФ, 2023-12836 4

ОПРЕДЕЛИЛ: 1. Возбудить в отношении АО «ЛОЭСК» дело об административном правонарушении № 047/04/9.21-3842/2023, выразившемся в нарушении положений Правил присоединения. 2. Провести административное расследование. 3. В соответствии со статьей 26.10 КоАП РФ АО «ЛОЭСК» надлежит в срок до 18.12.2023 представить в Ленинградское УФАС России объяснения причин невыполнения требований, установленных в пункте 16 Правил присоединения, по заявлениям административного дела № 047/04/9.21-3842/2023, копии подтверждения оплат, произведенных заявителями по Договорам № 1 — 4. 4. Законному представителю АО «ЛОЭСК» надлежит прибыть 19.11.2023 в 11:30 по адресу: Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3, тел. (812) 274-30-70 для дачи объяснений по факту нарушения, а также для подписания протокола об административном правонарушении по делу № 047/04/9.21-3842/2023 с надлежащим образом оформленными полномочиями на участие в административном производстве по делу № 047/04/9.21-3842/2023 со всеми правами, предусмотренными статьей 25.5 КоАП РФ. В соответствии с частью 1 статьи 25.1 КоАП РФ лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными

процессуальными правами в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. В соответствии с частью 4 статьи 25.5 КоАП РФ защитник и представитель допускаются к участию в производстве по делу об административном правонарушении с момента возбуждения дела об административном правонарушении.