

## РЕШЕНИЕ

по делу № 022/06/33-903/2020

о нарушении законодательства о контрактной системе

«05» ноября 2020 г. г. Барнаул

Комиссия управления Федеральной антимонопольной службы по Алтайскому краю по контролю в сфере закупок (далее Комиссия) в составе:

Председателя:

К<...> – заместителя руководителя управления – начальника отдела контроля закупок;

Членов Комиссии:

Г<...> – ведущего специалиста-эксперта отдела контроля закупок;

К<...> – ведущий специалист-эксперт отдела контроля закупок;

с участием представителей:

от заявителя ООО «АТЛАНТИКПРО» – не явился, уведомлен;

от заказчика – МБОУ «БАЮНОВОКЛЮЧЕВСКАЯ СОШ» ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА – не явился, уведомлен;

от уполномоченного учреждения - КГКУ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК АЛТАЙСКОГО КРАЯ" – Ш<...>;

рассмотрев жалобу ООО «АТЛАНТИКПРО» на положения аукционной документации №0817200000320012053 «Капитальный ремонт здания МБОУ "Баюновоключевская средняя общеобразовательная школа Первомайского района Алтайского края по адресу: ул. Центральная, 27-а с. Баюновские ключи».

УСТАНОВИЛА:

В управление Федеральной антимонопольной службы по Алтайскому краю 29.10.2020 г. поступила жалоба ООО «АТЛАНТИКПРО» на положения аукционной документации №0817200000320012053 «Капитальный ремонт здания МБОУ "Баюновоключевская средняя общеобразовательная школа Первомайского района Алтайского края по адресу: ул. Центральная, 27-а с. Баюновские ключи».

В обоснование жалобы заявитель указывает на то, что на выполнение объема работ предусмотренного проектной документацией у Подрядчика остается всего двадцать календарных дней, аукционная документация не содержит какого-либо обоснования необходимости выполнения строительства объекта в такие короткие сроки в зимнее время.

Представитель уполномоченного учреждения с доводами жалобы не согласился, представив письменное возражение.

Изучив представленные документы, в рамках внеплановой проверки, Комиссия УФАС по Алтайскому краю по контролю в сфере закупок пришла к следующим выводам.

22.10.2020 года в Единой информационной системе в сфере закупок размещен документ «Извещение о проведении электронного аукциона от 22.10.2020 № 0817200000320012053 «Капитальный ремонт здания МБОУ "Баюновключевская средняя общеобразовательная школа Первомайского района Алтайского края по адресу: ул. Центральная, 27-а с. Баюновские ключи».

В соответствии с условиями контракта, пунктом 5.1, и Приложением №2 проекта контракта, работа должна быть закончена в срок не позднее «30» ноября 2020 г.

Согласно ч. 1 ст. 12 Закона о контрактной системе Государственные органы, органы управления государственными внебюджетными фондами, муниципальные органы, казенные учреждения, иные юридические лица в случаях, установленных настоящим Федеральным законом, при планировании и осуществлении закупок должны исходить из необходимости достижения заданных результатов обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Комиссия УФАС по Алтайскому краю приходит к выводу о том, что указанный в п. 5.1. проекта контракта срок, установлен с целью достижения заданных результатов обеспечения государственных и муниципальных нужд, а именно, подготовки учреждения заказчика к оказанию образовательных услуг.

Участник аукциона, ознакомившись с установленным требованием, самостоятельно принимает решение о целесообразности возможного участия в нем с учетом численности работников организации, наличия налаженной логистической инфраструктуры по закупке и доставке строительных материалов, технических средств и иных ресурсов для успешного исполнения контракта.

Согласно ч. 9 ст. 105 Закона о контрактной системе к жалобе прикладываются документы, подтверждающие ее обоснованность. При этом жалоба должна содержать перечень прилагаемых к ней документов.

В жалобе отсутствует информация о том, что указанные в аукционной документации работы не возможно выполнить в установленный контрактом срок.

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь статьей 99, 105, 106 Закона о контрактной системе, Комиссия,

РЕШИЛА:

1. Признать жалобу ООО «АТЛАНТИКПРО» необоснованной.

Решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия. <...>