

## Дело № 21Р-17

### Заказчик:

Некоммерческая организация

«Фонд капитального ремонта  
многоквартирных домов

Архангельской области»

163002, г. Архангельск,

ул. Урицкого, д. 1, офис 402

тел.: 68-15-25,

факс: 68-15-20

### Участник процедуры отбора подрядных организаций на проведение работ по капитальному ремонту:

ООО «Ремонтно-строительная  
компания»

164500, Архангельская область,

г. Северодвинск, ул. Гагарина, д. 8,  
кв. 10

[rsk29@yandex.ru](mailto:rsk29@yandex.ru)

## УВЕДОМЛЕНИЕ

«21» сентября 2017 года

г. Архангельск

Управление Федеральной антимонопольной службы по Архангельской области  
(далее – Архангельское УФАС России) на основании постановления Правительства РФ

от 01.07.2016 № 615 «О порядке привлечения подрядных организация для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» (далее — Постановление № 615) сообщает:

**1. 20.09.2017** (входящий № 6416) в Архангельское УФАС России – федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в соответствии с п. 254 Постановления № 615 на ведение реестра недобросовестных подрядных организаций, поступило обращение Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области» (далее — Фонд капитального ремонта) о включении сведений об ООО «Ремонтно-строительная компания» (ИНН 2902068339) в указанный реестр.

Согласно обращению, Фондом капитального ремонта многоквартирных домов с ООО «Ремонтно-строительная компания» по результатам электронного аукциона заключен договор № FKR12041700002/120 от 09.03.2017 на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, расположенного по адресу: МО «Каргопольский муниципальный район», г. Каргополь, ул. Ленина, д. 97.

В соответствии с п. 7.4 договора, Фонд капитального ремонта вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае задержки подрядной организацией начала выполнения работ более, чем на 5 календарных дней по причинам, независящим от Заказчика или собственников помещений в многоквартирном доме.

Заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения договора № FKR12041700002/120 от 09.03.2017 (решение вступило в законную силу через 15 рабочих дней с даты надлежащего уведомления подрядчика).

**2.** Адрес сайта Архангельского УФАС России: <http://arhangelsk.fas.gov.ru/>.

**3. Рассмотрение обращения состоится «03» октября 2017 года в 10:30** по адресу: г. Архангельск, ул. Карла Либкнехта, д. 2, каб.102.

**4.** На основании пункта 257 Постановления № 615 участнику процедуры отбора подрядных организаций на проведение работ по капитальному ремонту - ООО «Ремонтно-строительная компания» представить в Архангельское УФАС России до рассмотрения дела № 21Р-17 на заседании Комиссии объяснения по уклонению от выполнения работ по договору № FKR12041700002/120 от 09.03.2017 (с правовым обоснованием своей позиции).

Полномочия руководителей юридических лиц подтверждаются решением (копией решения) о назначении или об избрании лица на должность, в соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать от имени юридического лица без

доверенности.

Полномочия представителей юридического лица должны быть подтверждены доверенностью на участие в рассмотрении дела, подписанной уполномоченным лицом.

Для обеспечения оформления пропусков в здание по адресу: г. Архангельск, ул. К. Либкнехта, д. 2 Архангельскому УФАС России необходимо заблаговременно сообщить Ф.И.О представителей по телефону (8182) 65-30-50, исполнитель — Шестакова Наталья Михайловна.

**И.о. руководителя**

**Архангельского УФАС России**

**И.Ю. Короткова**