

Дело № 05Р-18

Заказчик:

Некоммерческая организация

«Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов
Архангельской области»

163002, г. Архангельск,

ул. Урицкого, д. 1, офис 402

тел.: 68-15-25

факс: 68-15-20

Участник процедуры отбора
подрядных организаций на
проведение работ по
капитальному ремонту:

ООО «Жилдорсервис»

163051, г. Архангельск,

Пл. 60-летия Октября, д. 4, корпус 1

тел/факс 20-99-00

zdserv@bk.ru

УВЕДОМЛЕНИЕ

10 октября 2018 года

г. Архангельск

Управление Федеральной антимонопольной службы по Архангельской области (далее – Архангельское УФАС России) на основании постановления Правительства РФ от 01.07.2016 № 615 «О порядке привлечения подрядных организация для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному

ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» (далее — Постановление № 615) сообщает:

1. 10.10.2018 в Архангельское УФАС России – федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в соответствии с п. 254 Постановления № 615 на ведение реестра недобросовестных подрядных организаций, поступило обращение Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области» (далее — Фонд капитального ремонта) о включении сведений об ООО «Желдорсервис» (ИНН 2901185079) в указанный реестр.

Согласно обращению, Фондом капитального ремонта многоквартирных домов с ООО «Жилдорсервис» по результатам электронного аукциона заключен договор № FKR27041700044/188 от 07.07.2017 на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном на территории Архангельской области, согласно адресному перечню (Приложение № 1 к договору) — Архангельская область, г. Северодвинск, проспект Ленина, д. 27/45. Вид работ — ремонт крыши, ремонт фасада.

В соответствии с п. 5.1 договора, окончание выполнения работ: не позднее 90 календарных дней с даты начала выполнения работ.

Согласно Допуску Заказчика от 25.07.2017 Подрядчику приступить к работам по ремонту фасада, крыши с 26.07.2017.

Срок завершения работ 90 календарных дней – 24.10.2017.

Из служебной записки отдела контроля «Фонда капитального ремонта» следует, что по состоянию на 07.09.2018 работы по ремонту фасада выполнены на 65%.

В соответствии с пп «е» п. 7.4 договора Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае нарушения подрядной организацией сроков выполнения работ продолжительностью более 15 календарных дней по любому из многоквартирных домов.

Заказчиком было принято решение об одностороннем отказе от исполнения договора № FKR27041700044/188 от 07.07.2017.

2. Адрес сайта Архангельского УФАС России: <http://arhangelsk.fas.gov.ru/>.

3. Рассмотрение обращения состоится 22 октября 2018 года в 10:30 по адресу: г. Архангельск, ул. Карла Либкнехта, д. 2, каб.109.

4. ООО «Жилдорсервис» представить в Архангельское УФАС России до

рассмотрения дела на заседании Комиссии объяснения по уклонению от выполнения работ по договору № FKR27041700044/188 от 07.07.2017 с правовым обоснованием своей позиции и приложением документов, подтверждающих факты выполнения работ по договору № FKR27041700044/188 от 07.07.2017.

Полномочия руководителей юридических лиц подтверждаются решением (копией решения) о назначении или об избрании лица на должность, в соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.

Полномочия представителей юридического лица должны быть подтверждены доверенностью на участие в рассмотрении дела, подписанной уполномоченным лицом.

Для обеспечения оформления пропусков в здание по адресу: г. Архангельск, ул. К. Либкнехта, д. 2 Архангельскому УФАС России необходимо заблаговременно сообщить Ф.И.О представителей по телефону (8182) 20-78-45.

Руководитель

Архангельского УФАС России

Д.В.Бугаев