

РЕШЕНИЕ

по результатам рассмотрения жалобы ООО «Аспект» на действия заказчика – муниципального казённого учреждения культуры Центр досуга, народного творчества и краеведения Бобровского муниципального района при проведении электронного аукциона: Капитальный ремонт «Ясенковский СДК МКУК ЦДНТИК БМР», Бобровский район, п. Ясенки, ул. Свободы, 1 Б (извещение № 0131300045220000046) (дело № 036/06/33-274/2020)

25.03.2020 год

г. Воронеж

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Воронежской области по контролю в сфере закупок (далее – Комиссия) в составе:

- Михин С.В. - председатель Комиссии, зам. руководителя - начальник отдела;
- Рощупкина Ю.В. - заместитель председателя Комиссии, начальник отдела;
- Яковлева Е.Л. - член Комиссии, государственный инспектор,

в отсутствие представителей надлежащим образом уведомленных заказчика – муниципального казённого учреждения культуры Центр досуга, народного творчества и краеведения Бобровского муниципального района, заявителя - ООО «Аспект»,

рассмотрев жалобу ООО «Аспект» на действия заказчика – муниципального казённого учреждения культуры Центр досуга, народного творчества и краеведения Бобровского муниципального района при проведении электронного аукциона: Капитальный ремонт «Ясенковский СДК МКУК ЦДНТИК БМР», Бобровский район, п. Ясенки, ул. Свободы, 1 Б (извещение № 0131300045220000046) (далее - аукцион),

установила:

в Управление Федеральной антимонопольной службы по Воронежской области (Воронежское УФАС России) поступила жалоба ООО «Аспект» (далее - заявитель) на действия заказчика – муниципального казённого учреждения культуры Центр досуга, народного творчества и краеведения Бобровского муниципального района (далее – заказчик) при проведении аукциона.

По мнению заявителя нарушены его права и законные интересы действиями заказчика, выразившимися установлением в документации об аукционе положений, не соответствующих законодательству о закупках, а именно: в проекте контракта отсутствует условие о том, что результатом выполненной работы по контракту является реконструированный объект капитального строительства, в отношении которого получено заключение органа государственного строительного надзора; график выполнения строительно-монтажных работ не содержит требования Методики составления график выполнения строительно-монтажных работ и график оплаты выполненных по договору, предметом которого является строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства работ, утвержденной приказом Минстроя 05.06.2018 №336/пр; отсутствует проект сметы контракта.

Изучив материалы дела, оценив представленные доказательства, а также принимая во внимание результаты внеплановой проверки, руководствуясь ч.3 ст. 106 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ), Комиссия Воронежского УФАС России установила следующее.

11.03.2020 года уполномоченным органом - администрацией Бобровского муниципального района Воронежской области в единой информационной системе в сфере закупок размещено извещение о проведении аукциона и документация об аукционе.

Согласно ч. 1 ст. 105 Закона № 44-ФЗ любой участник закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации имеет право обжаловать в судебном порядке или в порядке, установленном настоящей главой, в контрольный орган в сфере закупок действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностных лиц контрактной службы, контрактного управляющего, оператора электронной площадки, оператора специализированной электронной площадки, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника закупки.

В силу ч. 9 ст. 105 Закона № 44-ФЗ к жалобе прикладываются документы, подтверждающие ее обоснованность. При этом жалоба должна содержать перечень прилагаемых к ней документов.

Заявителем не представлено документальных подтверждений обоснованности доводов поданной жалобы.

Также Комиссией Воронежского УФАС России принято во внимание, что заявитель на рассмотрение жалобы не явился, доказательств нарушения его прав и законных интересов не представил.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 105, ч.8 ст. 106 Закона № 44-ФЗ, Комиссия Воронежского УФАС России

решила:

признать жалобу ООО «Аспект» на действия заказчика – муниципального казённого учреждения культуры Центр досуга, народного творчества и краеведения Бобровского муниципального района при проведении электронного аукциона: Капитальный ремонт «Ясенковский СДК МКУК ЦДНТиК БМР», Бобровский район, п. Ясенки, ул. Свободы, 1 Б (извещение № 0131300045220000046) необоснованной.

Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.

Резолютивная часть объявлена: 25.03.2020 года.

Решение изготовлено в полном объеме: 30.03.2020 года.

Председатель Комиссии

Члены комиссии

С.В. Михин
Ю.В. Рощупкина
Е.Л. Яковлева