

РЕШЕНИЕ

по делу № 049/10/615-51/2024

04.03.2024

г. Магадан

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Магаданской области по контролю за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, (далее – Комиссия) без участия представителей Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта Магаданской области» (далее – Заказчик), представителей ООО «ТехЭксПро» (далее – Подрядчик, Общество), уведомленных надлежащим образом, рассмотрев материалы, поступившие от Заказчика для решения вопроса о включении в реестр недобросовестных подрядных организаций сведений об участнике торгов – ООО «ТехЭксПро» (ИНН 5904296784) в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения договора № 14-ПР-2021 от 15.03.2021, заключенного по результатам проведения электронного аукциона «Оказание услуг и (или) выполнение работ по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработку проектной документации на проведение капитального ремонта (крыши) общего имущества многоквартирных домов, расположенных по адресам: Магаданская область, Ягоднинский район, п. Оротукан, ул. Гагарина, д. 10; Магаданская область, Ягоднинский район, п. Ягодное, ул. Школьная, д. 2» (реестровый номер извещения 204750000012100014),

УСТАНОВИЛА:

1. 27.01.2021 Заказчиком на официальном сайте Единой информационной системы (далее – ЕИС) zakupki.gov.ru размещено извещение о проведении электронного аукциона «Оказание услуг и (или) выполнение работ по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработку проектной документации на проведение капитального ремонта (крыши) общего имущества многоквартирных домов, расположенных по адресам: Магаданская область, Ягоднинский район, п. Оротукан, ул. Гагарина, д. 10; Магаданская область, Ягоднинский район, п. Ягодное, ул. Школьная, д. 2» (реестровый номер извещения 204750000012100014).

Начальная цена: 525 313,00 рублей.

Дата окончания срока подачи заявок: 19.02.2021. Дата проведения торгов: 24.02.2021.

Согласно протоколу рассмотрения заявок на участие в закупке от № 14/21 от 20.02.2021 была подана одна заявка, признанная соответствующей требованиям извещения о проведении закупки, электронный аукцион признан несостоявшимся. По результатам проведения закупки с единственным участником ООО «ТехЭксПро» был заключен договор № 14-ПР-2021 от 15.03.2021.

2. Закупки товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах осуществляются в соответствии с «Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме» (далее – Положение № 615), утвержденным Постановлением Правительства РФ от 01.07.2016 № 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».

02.02.2024 Заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения договора подряда № 14-ПР-2021 от 15.03.2021 (далее – Договор) в связи с нарушением Подрядчиком сроков выполнения работ. Данное решение вступило в силу 26.02.2024.

28.02.2024 Заказчик направил в адрес Управления Федеральной антимонопольной службы по Магаданской области информацию для решения вопроса о включении сведений о Подрядчике в реестр недобросовестных подрядных организаций.

Предметом Договора является выполнение комплекса работ по оценке технического состояния, разработке проектной документации на проведение ремонта крыш в многоквартирных жилых домах по адресам: Магаданская область, Ягоднинский район, п. Оротукан, ул. Гагарина, д. 10; Магаданская область, Ягоднинский район, п. Ягодное, ул. Школьная, д. 2, получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, передача выполненных работ Заказчику.

Пунктом 3.1 Договора предусмотрено окончание выполнения работ – не позднее 90 (девяносто) календарных дней со дня заключения договора.

Таким образом, Подрядчик обязался выполнить работы не позднее 13.06.2021.

15.03.2021 сторонами заключено дополнительное соглашение к Договору в отношении предельной сметной стоимости работ по капитальному ремонту.

14.04.2023 Заказчик платежным поручением № 462 оплатил аванс по Договору на сумму 119 505,86 рублей.

02.06.2022 Заказчик направил в адрес Подрядчика претензию о нарушении сроков выполнения работ.

01.07.2022 Заказчик направил в адрес Подрядчика требование об уплате неустойки в связи с существенным нарушением сроков выполнения работ.

Документов о приемке выполненных работ (этапов работ), об оплате работ, иной переписки между сторонами Договора в материалы дела не представлено.

02.02.2024 Заказчиком было принято и направлено Подрядчику решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в связи с существенным нарушением Подрядчиком условий Договора, вступившее в силу 26.02.2024.

По смыслу статьи 55 Конституции Российской Федерации введение ответственности за правонарушение и установление конкретной санкции, ограничивающей конституционное право, исходя из общих принципов права, должно отвечать требованиям справедливости, быть соразмерным конституционно закрепляемым целям и охраняемым законным интересам, а также характеру совершенного деяния.

Таким образом, санкция в виде включения сведений в отношении ООО «ТехЭксПро» в реестр недобросовестных подрядных организаций должна соответствовать нарушениям, допущенным Подрядчиком, что предполагает наличие явной недобросовестности последнего.

Подрядчиком не были исполнены предусмотренные договором работы по оценке технического состояния, разработке проектной документации на проведение ремонта крыш в многоквартирных жилых домах по адресам: Магаданская область, Ягоднинский район, п. Оротукан, ул. Гагарина, д. 10; Магаданская область, Ягоднинский район, п. Ягодное, ул. Школьная, д. 2, результаты работ не приняты Заказчиком.

Не исполнив предусмотренные договором работы, Общество не проявило той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательств. При этом не представлено доказательств добросовестного поведения подрядной организации, информации об объективных причинах невозможности исполнения Договора. Каких-либо пояснений по факту неисполнения обязательств от Общества не поступило.

Комиссия отмечает, что Общество, принимая решение об участии в закупке

и подавая соответствующую заявку, несет риск наступления неблагоприятных для него последствий, предусмотренных Постановлением Правительства РФ от 01.07.2016 № 615, в случае совершения им действий (бездействия) в противоречие требованиям закона, в том числе, приведших к невозможности исполнения надлежащим образом договора обществом, признанным победителем закупки.

Кроме того, ранее решениями антимонопольного органа Подрядчик также признавался недобросовестным, на что указывают двенадцать записей в реестре недобросовестных подрядных организаций, включенных в него в 2023 и 2024 годах.

Таким образом, Комиссия приходит к выводу о наличии признаков недобросовестного поведения в действиях ООО «ТехЭксПро».

На основании вышеизложенного и в соответствии с пунктом 263 Положения о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 01.07.2016 № 615, Комиссия

РЕШИЛА:

1. Включить сведения об ООО «ТехЭксПро» (ИНН 5904296784, ОГРН 1135904019206, юридический адрес: ул. Холмогорская, д. 4 Г, кв. 507, г. Пермь, 614083) в реестр недобросовестных подрядных организаций в связи с расторжением заказчиком в одностороннем порядке договора № 14-ПР-2021 от 15.03.2021, заключенного по результатам проведения электронного аукциона «Оказание услуг и (или) выполнение работ по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработку проектной документации на проведение капитального ремонта (крыши) общего имущества многоквартирных домов, расположенных по адресам: Магаданская область, Ягоднинский район, п. Оротукан, ул. Гагарина, д. 10; Магаданская область, Ягоднинский район, п. Ягодное, ул. Школьная, д. 2» (реестровый номер извещения 204750000012100014).

2. Изготовить приказ о включении ООО «ТехЭксПро» в реестр недобросовестных подрядных организаций.

3. Направить указанный приказ в ФАС России.

Решение Комиссии Управления Федеральной антимонопольной службы по

Магаданской области может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.