

## РЕШЕНИЕ

### по делу № 08/0833-18-РНП

о включении информации в реестр недобросовестных поставщиков

г. Севастополь

Резолютивная часть решения объявлена 11 октября 2018 года.

Решение изготовлено в полном объеме 16 октября 2018 года.

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Крым и городу Севастополю (далее – Крымское УФАС России) по контролю в сфере закупок города федерального значения Севастополя (далее – Комиссия) в составе:

"...."

в отсутствие представителей, извещенных надлежащим образом уведомлением о заседании комиссии исх. 8/5932 от 01 октября 2018 года,

рассмотрев информацию, представленную Федеральным государственным бюджетным учреждением науки «Морской гидрофизический институт РАН» (далее – Заказчик) в отношении Общества с ограниченной ответственностью «ПОЗИТИВ-ПЛЮС» (ИНН 9201004570) (далее – ООО «ПОЗИТИВ-ПЛЮС», Исполнитель) для включения в реестр недобросовестных поставщиков,

### **УСТАНОВИЛА:**

Объём сведений, представленных Заказчиком в отношении ООО «ПОЗИТИВ-ПЛЮС» для включения в реестр недобросовестных поставщиков, соответствует требованиям статьи 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон о закупках) и Правилам ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утверждённым Постановлением Правительства РФ от 22 ноября 2012 года № 1211 «О ведении реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)» (далее — Порядок).

Из представленных Заказчиком материалов следует, что по результатам закупки у единственного поставщика по установлению (восстановлению) защитного ограждения (забора) на объекте ФГБУН

МГИ по адресу: Фиолентовское шоссе 9 ОКПД-2; 43.29.12.110, извещение 31705661780, (далее – Закупка) победителем был признан ООО «ПОЗИТИВ-ПЛЮС», стоимость выполнения работ 94 550,00 рублей.

31 октября 2017 года между Заказчиком и Участником был заключен договор подряда № 23/17 (далее – Договор) на выполнение работ по установлению (восстановлению) защитного ограждения (забора) на объекте ФГБУН МГИ по адресу: Фиолентовское шоссе 9 ОКПД-2; 43.29.12.110, сроком выполнения работ: 15 рабочих дней с момента получения аванса в сумме до 30 % от стоимости контракта (пункты 1.5, 2.6, 5.1 Договора), с согласованием ответственности за нарушение условий контракта: штраф 10 процентов от цены договора за каждый факт нарушения (пункт 6.2 Договора), пени за просрочку выполнения работ в размере 1/300 от ставки ЦБРФ на день уплаты (пункт 6.9. Договора), сроком действия - до фактического исполнения обязательств (пункт 13.7 Договора).

Согласно части 2 статьи 5 Закона о закупках в реестр недобросовестных поставщиков включаются сведения об участниках закупки, уклонившихся от заключения договоров, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми договоры по решению суда расторгнуты в связи с существенным нарушением ими договоров.

Решением Арбитражного Суда города Севастополя по делу А 84-1232/18 от 27 июля 2018 года расторгнут договор подряда от 31 октября № 23/7 в связи с существенным нарушением Исполнителем условий договора. Решение вступило в законную силу 27 августа 2018 года, получено Заказчиком 20 сентября 2018 года и размещено в ЕИС 24 сентября 2018 года.

Комиссия Управления, изучив материалы дела, приходит к выводу о том, что Заказчиком соблюдены требования Порядка при направлении материалов в Управление, в связи с чем, рассмотрев представленные Заказчиком документы, заслушав пояснения Исполнителя, руководствуясь статьей 5 Закона о закупках, Порядком, Комиссия Крымского УФАС России,

## **РЕШИЛА:**

1. Информацию, представленную Федеральным государственным бюджетным учреждением науки «Морской гидрофизический институт РАН» в отношении Общества с ограниченной ответственностью «ПОЗИТИВ-ПЛЮС» (ИНН 9201004570, ОГРН 1149204013496, адрес (место нахождения): пр. Нахимова, д. 11, оф. 14, г. Севастополь,

299011, включить в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с существенными нарушениями Поставщиком своих обязательств по договору подряда № 23/177 от 31 октября 2017 года по результатам закупки у единственного поставщика по установлению (восстановлению) защитного ограждения (забора) на объекте ФГБУН МГИ по адресу: Фиолентовское шоссе 9 ОКПД-2; 43.29.12.110, извещение 31705661780, цена контракта 3 94 550,00 рублей, срок исполнения договора – до фактического исполнения обязательств (пункт 13.7 Договора).

2. Датой включения информации в отношении Общества с ограниченной ответственностью «ПОЗИТИВ-ПЛЮС» в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) считать дату размещения указанной информации на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

В соответствии с частью 6 статьи 5 Закона о закупках включение сведений об участнике закупки, уклонившемся от заключения договора, о поставщике (исполнителе, подрядчике), с которым договор расторгнут в связи с существенным нарушением им договора, в реестр недобросовестных поставщиков или содержание таких сведений в реестре недобросовестных поставщиков может быть обжаловано заинтересованным лицом в судебном порядке.

Согласно части 5 статьи 5 Закона о закупках сведения, содержащиеся в реестре недобросовестных поставщиков, по истечении двух лет со дня их внесения в реестр недобросовестных поставщиков исключаются из этого реестра.

Дела об обжаловании решения контрольного органа в сфере закупок подведомственны арбитражному суду.