

РЕШЕНИЕ № 003/06/104-433/2021

по результатам рассмотрения обращения о включении в реестр недобросовестных поставщиков

«13» мая 2021 года город Улан-Удэ

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Бурятия по контролю в сфере закупок (далее - Комиссия) в составе: <...>,

заседание проведено в режиме видеоконференцсвязи при участии представителя ГБУ «Централизованная бухгалтерия Министерства образования и науки Республики Бурятия» <...>, доверенность от 13.05.2021,

в отсутствие ИП Белецкого В.В., уведомленного о месте и времени рассмотрения обращения,

рассмотрев обращение ГБУ «Централизованная бухгалтерия Министерства образования и науки Республики Бурятия» (далее – Заказчик) (вх. от 28.04.2021 № 2852) о включении в реестр недобросовестных поставщиков ИП Белецкого Виталия Викторовича в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, заключенного по результатам проведенного электронного аукциона: «Оказание услуг по уборке зданий», № извещения - 0102200001620004341 (далее – Аукцион), и в результате осуществления проверки информации и документов на наличие фактов, подтверждающих недобросовестность подрядчика в соответствии с части 7 статьи 104 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закона о контрактной системе), пункта 11 Порядка ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1062 (далее – Порядок),

у с т а н о в и л а :

Из представленных документов Заказчика следует, что 13.01.2021 между Заказчиком и индивидуальным предпринимателем заключен контракт № 0102200001620004341 на оказание услуг по уборке зданий (далее – контракт) на сумму 232 200,00 рублей.

Срок выполнения работ – со дня подписания контракта по 31.12.2021 включительно.

С 17.02.2021 заказчиком зафиксированы ежедневные нарушения условий контракта – неисполнение услуг в полном объеме, что подтверждается актами о ненадлежащем исполнении контракта. Связаться с индивидуальным предпринимателем невозможно ввиду отсутствия по адресу, указанному в контракте.

В связи с неисполнением принятых исполнителем обязательств по Контракту, 10.05.2021 Заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. Указанное решение направлено заказным письмом с уведомлением и размещено в Единой информационной системе. 14.04.2021 почтовое отправление вернулось Заказчику в связи с неудачной попыткой вручения.

Заказчик просит включить сведения об индивидуальном предпринимателе в реестр недобросовестных поставщиков.

ИП Белецкий В.В. на рассмотрение не явился, каких-либо пояснений и доказательств, свидетельствующих об отсутствии недобросовестного поведения не представил.

Комиссия, исследовав и оценив в совокупности представленные документы, пришла к следующим выводам.

Согласно пункту 1.1, 2.2 Контракта Исполнитель обязуется оказать услуги по уборке зданий Заказчика с использованием расходных материалов Исполнителя (далее – услуги), а заказчик обязуется создать Исполнителю необходимые условия для оказания услуг, принять результат и оплатить обусловленную настоящим Контрактом цену.

Согласно Техническому заданию в перечень услуг входит ежедневная основная уборка: а) в местах общего пользования, коридорах, вестибюлях, тамбуре, на лестничных пролетах с 1 по 3 этаж; б) в санузлах с 1 по 3 этаж;

в) в административных помещениях (кабинетах) с 1 по 3 этаж; г)*послестроительная уборка в административных помещениях (кабинетах), мест общего пользования, коридорах, вестибюлях, санузлах, технологических помещениях, тамбуре на лестничных пролетах с 1 по 3 этаж. Площадь – 845,9 кв.м.

В соответствии с пунктом 12.2 Контракта расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

В период времени с 17.02.2021 по 25.02.2021 Заказчиком составлены акты о ненадлежащем исполнении условий контракта, поскольку ежедневная основная уборка помещений в административном здании не проводилась.

05.03.2021 Заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

25.04.2021	26.04.-28.04.2021	28.04.2021	-	28.04.2021	13.05.2021	13.05.2021	-	14.05- 18.05.2021	14.05.2021	-	-