

## **РЕШЕНИЕ**

**по делу № РНП – 23-24/2016**

**о проведении внеплановой проверки по рассмотрению факта уклонения  
участника закупки от исполнения контракта**

**27 января 2016 года**

**г. Краснодар**

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – Комиссия), рассмотрев сведения, представленные Управлением имущественных отношений администрации МО Апшеронский район, о включении в реестр недобросовестных поставщиков ООО «Промышленно-техническая компания «ПРОГРЕСС» по результатам проведения электронного аукциона: «Выполнение работ по техническому перевооружению узла учета расхода газа котельной по адресу: Краснодарский край, Апшеронский район, г. Хадыженск, ул. Больничная, 16» (извещение №0818300022714000399),

### **УСТАНОВИЛА:**

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю поступили сведения Управления имущественных отношений администрации МО Апшеронский район о включении в реестр недобросовестных поставщиков ООО «Промышленно-техническая компания «ПРОГРЕСС» по результатам проведения электронного аукциона: «Выполнение работ по техническому перевооружению узла учета расхода газа котельной по адресу: Краснодарский край, Апшеронский район, г. Хадыженск, ул. Больничная, 16» (извещение № 0818300022714000399).

11 декабря 2014 года между Управлением имущественных отношений администрации МО Апшеронский район и ООО «Промышленно-техническая компания «ПРОГРЕСС» заключен муниципальный контракт № 0818300022714000399-0218793-01 на сумму 593 356,10 рублей.

11 декабря 2015 года Заказчик принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с ст. 450, ст. 717 Гражданского кодекса Российской Федерации, ч. 9 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе).

Заказчиком также представлены сведения в соответствии с ч. 3 ст. 104 Закона о контрактной системе:

- Наименование юридического лица: ООО «Промышленно-техническая компания «ПРОГРЕСС»;
- сведения о местонахождении юридического лица: <...>;
- ИНН/КПП: <...>;
- сведения об учредителях юридического лица: генеральный директор – <...> (ИНН <...>);
- сведения о контракте: муниципальный контракт № 0818300022714000399-0218793-01 на сумму 593 356,10 рублей (реестровый номер [0318300191314000042](#)).

Рассмотрев представленные сведения, Комиссия пришла к следующим выводам.

Уполномоченным учреждением – МКУ МО Апшеронский район «Выполнение работ по техническому перевооружению узла учета расхода газа котельной по адресу: Краснодарский край, Апшеронский район, г. Хадыженск, ул. Больничная, 16» (извещение № 0818300022714000399). Заказчик - Управление имущественных отношений администрации МО Апшеронский район.

11 декабря 2014 года между Управлением имущественных отношений администрации МО Апшеронский район и ООО «Промышленно-техническая компания «ПРОГРЕСС» заключен муниципальный контракт № 0818300022714000399-0218793-01 на сумму 593 356,10 рублей.

В соответствии с п. 1 контракта Подрядчик обязуется выполнить техническое перевооружение узла учета расхода газа котельной по адресу: Краснодарский край, Апшеронский район, г. Хадыженск, ул. Больничная, 16 (далее по тексту - Объект) в соответствии с утвержденной Заказчиком проектной, сметной документацией и ведомости объема работ, являющихся неотъемлемой частью настоящего контракта.

П. 4.1.1 контракта установлено, что Подрядчик обязан выполнить работы на Объекте в течение 60 календарных дней со дня заключения контракта.

Согласно представленным Заказчиком пояснениям ООО «Промышленно-техническая компания «ПРОГРЕСС» не приступило к выполнению работ.

11 декабря 2015 года Заказчик принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с ст. 450, ст. 717 Гражданского кодекса Российской Федерации, ч. 9 ст. 95 Закона о контрактной системе.

Согласно ч. 12 ст. 95 Закона о контрактной системе решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте, а также телеграммой, либо

посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

Ч. 13 ст. 95 Закона о контрактной системе установлено, что решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

11 декабря 2015 года решение об одностороннем отказе от исполнения контракта направлено ООО «Промышленно-техническая компания «ПРОГРЕСС» заказным письмом с уведомлением, посредством использования электронной почты, также опубликовано на сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru).

Порядок расторжения контракта в одностороннем порядке в соответствии с Законом о контрактной системе Заказчиком соблюден.

В соответствии с ч. 2 ст. 104 Закона о контрактной системе в реестр недобросовестных поставщиков включается информация об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением ими условий контрактов.

В соответствии с ч. 7 ст. 104 Закона о контрактной системе в течение десяти рабочих дней с даты поступления документов и информации, указанных в [частях 4 - 6](#) настоящей статьи, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, осуществляет проверку содержащихся в указанных документах и информации фактов. В случае подтверждения достоверности этих фактов федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, включает информацию, предусмотренную [частью 3](#) настоящей статьи, в реестр недобросовестных поставщиков в течение трех рабочих дней с даты подтверждения этих фактов.

На основании изложенного, руководствуясь ч. 2, ч. 7 ст. 104 Закона о контрактной системе и постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1062 «О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)»,

## РЕШИЛА:

1. Сведения, представленные Управлением имущественных отношений администрации МО Апшеронский район, в отношении ООО «Промышленно-техническая компания «ПРОГРЕСС» (<...>; ИНН/КПП: <...>; сведения об учредителях юридического лица: генеральный директор – <...> (ИНН <...>), включить в реестр недобросовестных поставщиков.
2. Датой включения сведений в отношении ООО «Промышленно-техническая компания «ПРОГРЕСС», сведений об учредителях ООО «Промышленно-техническая компания «ПРОГРЕСС» в реестр недобросовестных поставщиков считать дату размещения указанных сведений на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг является [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru).

Настоящее Решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.