

РЕШЕНИЕ
по результатам рассмотрения жалобы
ООО «ИмпериасСтрой»

Дело № 73-К-2018
Чебоксары

г.

Резолютивная часть решения оглашена 20 марта 2018 года.

Решение изготовлено в полном объеме 23 марта 2018 года.

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Чувашской Республике – Чувашии по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, созданная на основании приказа Чувашского УФАС России от 12.01.2017 № 4 в составе:

<...>;

в присутствии от:

заказчика – <...>,

от уполномоченного органа <...>,

в отсутствие заявителя <...>,

рассмотрев жалобу ООО «ИмпериасСтрой» на положения аукционной документации Заказчика – МБУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства", уполномоченного органа – Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам при проведении электронного аукциона на выполнение работ на объекте: "Реконструкция магистральных дорог районного значения в районе "Новый город" г. Чебоксары. 1 этап строительства. Реконструкция магистральной дороги районного значения №2 (Марпосадское шоссе) в границах микрорайона №1 жилого района "Новый город". 2 этап строительства. Реконструкция магистральной дороги районного значения №2 (Марпосадское шоссе) на участке от магистральной дороги №1 до транспортной развязки Марпосадское шоссе и пр. Тракторостроителей (включая примыкание). 3 этап строительства. Строительство контактной сети и сооружений троллейбусной линии в жилом районе "Новый город" г. Чебоксары (изв. № 0115200001118000666) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе)

УСТАНОВИЛА:

В Чувашское УФАС России 15.03.2018 обратилось ООО «ИмпериасСтрой» с жалобой на положения аукционной документации Заказчика – МБУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства", уполномоченного органа – Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам при проведении электронного аукциона на выполнение работ на объекте: "Реконструкция магистральных дорог районного значения в районе "Новый город" г. Чебоксары. 1 этап

строительства. Реконструкция магистральной дороги районного значения №2 (Марпосадское шоссе) в границах микрорайона №1 жилого района "Новый город". 2 этап строительства. Реконструкция магистральной дороги районного значения №2 (Марпосадское шоссе) на участке от магистральной дороги №1 до транспортной развязки Марпосадское шоссе и пр.Тракторостроителей (включая примыкание). 3 этап строительства. Строительство контактной сети и сооружений троллейбусной линии в жилом районе "Новый город" г.Чебоксары (изв. № 0115200001118000666), (далее – Электронный аукцион).

В жалобе ООО «ИмпериасСтрой» сообщает, что Заказчик неправомерно объединил работы по строительству автодороги и устройству тяговых троллейбусных сетей, тем самым укрупнил лот и ограничил количество участников закупки.

На основании изложенного заявитель просит признать жалобу обоснованной и выдать заказчику предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе.

Представители Заказчика и Уполномоченного органа нарушения законодательства о контрактной системе не признали, просили признать жалобу необоснованной.

В результате рассмотрения жалобы и осуществления, в соответствии с пунктом 1 части 15 статьи 99 Закона о контрактной системе, внеплановой проверки, Комиссия Чувашского УФАС России по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд установила следующее.

Заказчиком объявленного аукциона является - МБУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства", Уполномоченным органом – Государственная служба Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам.

28.02.2018 15час. 51 мин. Уполномоченным органом на официальном сайте Единой информационной системе в сфере закупок www.zakupki.gov.ru размещено извещение № 0115200001118000666 о проведении электронного аукциона на выполнение работ на объекте: "Реконструкция магистральных дорог районного значения в районе "Новый город" г. Чебоксары. 1 этап строительства. Реконструкция магистральной дороги районного значения №2 (Марпосадское шоссе) в границах микрорайона №1 жилого района "Новый город". 2 этап строительства. Реконструкция магистральной дороги районного значения №2 (Марпосадское шоссе) на участке от магистральной дороги №1 до транспортной развязки Марпосадское шоссе и пр.Тракторостроителей (включая примыкание). 3 этап строительства. Строительство контактной сети и сооружений троллейбусной линии в жилом районе "Новый город" г. Чебоксары, с начальной (максимальной) ценой контракта 227 048 300, 00 руб. Одновременно размещена документация об электронном аукционе.

В соответствии с частью 1 статьи 59 Закона о контрактной системе под аукционом в электронной форме (электронным аукционом) понимается аукцион, при котором информация о закупке сообщается заказчиком

неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении такого аукциона и документации о нем, к участникам закупки предъявляются единые требования и дополнительные требования, проведение такого аукциона обеспечивается на электронной площадке ее оператором.

По доводу заявителя о том, что Заказчик неправомерно объединил работы по строительству автодороги и устройству тяговых троллейбусных сетей, Комиссия установила следующее

Согласно пункту 1 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе, документация об электронном аукционе наряду с информацией, указанной в извещении о проведении такого аукциона, должна содержать наименование и описание объекта закупки и условия контракта в соответствии со [статьей 33](#) настоящего Федерального закона, в том числе обоснование начальной (максимальной) цены контракта.

Требования к описанию Заказчиком объекта закупки установлены статьей 33 Закона о контрактной системе.

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В описании объекта закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования или указания влекут за собой ограничение количества участников закупки. Допускается использование в описании объекта закупки указания на товарный знак при условии сопровождения такого указания словами "или эквивалент" либо при условии несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, либо при условии закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование.

Пунктом 2 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе предусмотрено использование при составлении описания объекта закупки показателей, требований, условных обозначений и терминологии, касающихся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, работы, услуги и качественных характеристик объекта закупки, которые предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если

заказчиком при составлении описания объекта закупки не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации показатели, требования, условные обозначения и терминология, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования других показателей, требований, условных обозначений и терминологии.

Частью 2 статьи 33 Закона о контрактной системе установлено, что документация о закупке в соответствии с требованиями, указанными в [части 1](#) настоящей статьи, должна содержать показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям. При этом указываются максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться.

Объектом объявленной закупки является выполнение работ на объекте: "Реконструкция магистральных дорог районного значения в районе "Новый город" г. Чебоксары. 1 этап строительства. Реконструкция магистральной дороги районного значения №2 (Марпосадское шоссе) в границах микрорайона №1 жилого района "Новый город". 2 этап строительства. Реконструкция магистральной дороги районного значения №2 (Марпосадское шоссе) на участке от магистральной дороги №1 до транспортной развязки Марпосадское шоссе и пр. Тракторостроителей (включая примыкание). 3 этап строительства. Строительство контактной сети и сооружений троллейбусной линии в жилом районе "Новый город" г. Чебоксары.

Согласно Техническому заданию документации об электронном аукционе, подрядчику необходимо выполнить работы по комплексной реконструкции магистральной дороги в микрорайоне № 1 жилого района «Новый город» г. Чебоксары и Марпосадского шоссе, а также по строительству контактной сети и сооружений троллейбусной линии на этой дороге.

На заседании Комиссии представители Заказчика, Уполномоченного органа сообщили, что микрорайон № 1 жилого района «Новый город» г. Чебоксары и Марпосадского шоссе, на которых необходимо выполнить работы, предусмотренные контрактом, являются одним линейным объектом, территориально и функционально связанным между собой, при этом работы, которые необходимо выполнить, связаны технологической последовательностью.

Кроме того, представители Заказчика, Уполномоченного органа сообщили о том, что согласно **календарному плану** на выполнение работ на объекте: "Реконструкция магистральных дорог районного значения в районе "Новый город" г. Чебоксары. 1 этап строительства. Реконструкция магистральной дороги районного значения №2 (Марпосадское шоссе) в границах микрорайона №1 жилого района "Новый город". 2 этап строительства.

Реконструкция магистральной дороги районного значения №2 (Марпосадское шоссе) на участке от магистральной дороги №1 до транспортной развязки Марпосадское шоссе и пр.Тракторостроителей (включая примыкание). 3 этап строительства. Строительство контактной сети и сооружений троллейбусной линии в жилом районе "Новый город" г. Чебоксары", сроки по началу, и окончанию работ неразрывно связаны между собой, в силу технологии и соответственно неправильно было бы установить раздельное выполнение работ, предусмотренных электронным аукционном.

№ п/п	Наименование	Начало работ	Окончание работ
1 этап строительства. Реконструкция магистральной дороги районного значения №2 (Марпосадское шоссе) в границах микрорайона №1 жилого района "Новый город"			
1 этап	Подготовительные работы	с момента подписания контракта	не позднее 1 месяца с начала этапа
2 этап	Вертикальная планировка	не позднее 2 дней с начала 1 этапа	не позднее 10 месяцев с начала 2 этапа
3 этап	Наружные сети связи	не позднее 2 дней с начала 2 этапа	не позднее 2,0 месяца с начала 3 этапа
4 этап	Наружные сети дождевой канализации К2	не позднее 2 дней с начала 2 этапа	не позднее 1,5 месяца с начала 4 этапа
5 этап	Наружное освещение	не позднее 2 дней с начала 2 этапа	не позднее 2,0 месяца с начала 5 этапа
6 этап	Дорожное покрытие	не позднее 2 дней с начала 2 этапа	не позднее 10,0 месяцев с начала 6 этапа
7 этап	Дорожные знаки, дорожная разметка	не позднее 2 дней до окончания 6 этапа	не позднее 14 дней с начала 6 этапа
8 этап	Озеленение	не позднее 2 дней до окончания 6 этапа	не позднее 31 мая 2019 года
2 этап строительства. Реконструкция магистральной дороги районного			

значения №2 (Марпосадское шоссе) на участке от магистральной дороги №1 до транспортной развязки Марпосадское шоссе и пр.Тракторостроителей (включая примыкание).

1 этап	Подготовительные работы	с момента подписания контракта	не позднее 1 месяца с начала этапа
2 этап	Вертикальная планировка	не позднее 2 дней с начала 1 этапа	не позднее 5 месяцев с начала 2 этапа
3 этап	Наружные сети напорной канализации К1	не позднее 2 дней с начала 2 этапа	не позднее 2,0 месяца с начала 3 этапа
4 этап	Наружные сети дождевой канализации К2	не позднее 2 дней с начала 2 этапа	не позднее 1,5 месяца с начала 4 этапа
5 этап	Наружные сети газопровода	не позднее 2 дней с начала 2 этапа	не позднее 1,5 месяца с начала 4 этапа
6 этап	Наружное освещение	не позднее 2 дней с начала 2 этапа	не позднее 2,0 месяца с начала 5 этапа
7 этап	Дорожное покрытие	не позднее 2 дней с начала 2 этапа	не позднее 5,0 месяцев с начала 6 этапа
8 этап	Дорожные знаки, дорожная разметка	не позднее 2 дней до окончания 6 этапа	не позднее 14 дней с начала 6 этапа
9 этап	Озеленение	не позднее 2 дней до окончания 6 этапа	не позднее 01 октября 2018 года

• **3 этап строительства. Строительство контактной сети и сооружений троллейбусной линии в жилом районе "Новый город" г.Чебоксары"**

1 этап	Подготовка территории строительства	с момента подписания контракта	не позднее 1 месяца с начала этапа
2 этап	Контактные сети	не позднее 2 дней с начала 1 этапа	не позднее 01 ноября 2018 года
		не позднее 2 дней	не позднее 6,0

3 этап	низковольтная кабельная линия 0,4 кв	с начала 1 этапа	не позднее 1,0 месяцев
4 этап	Низковольтная кабельная линия 0,6 кв	не позднее 2 дней с начала 1 этапа	с начала 3 этапа не позднее 6,0 месяцев с начала 4 этапа
5 этап	Тяговая подстанция	не позднее 2 дней с начала 1 этапа	не позднее 7,0 месяцев с начала 5 этапа
6 этап	Наружные сети водопровода В1. Тяговая подстанция	не позднее 1 месяца с начала 5 этапа	не позднее 6,0 месяцев с начала 6 этапа
7 этап	Наружные сети канализации К1. Тяговая подстанция	не позднее 1 месяца с начала 5 этапа	не позднее 6,0 месяцев с начала 7 этапа
8 этап	Дорожное покрытие. Тяговая подстанция	не позднее 2 месяцев до окончания 5 этапа	не позднее 2,0 месяцев с начала 8 этапа
9 этап	Вертикальная планировка. Тяговая подстанция	не позднее 2 месяцев до окончания 5 этапа	не позднее 2,5 месяцев с начала 9 этапа
10 этап	Озеленение. Тяговая подстанция	не позднее 2 дней с начала 9 этапа	не позднее 10 ноября 2018 года
11 этап	Диспетчерский пункт	не позднее 2 дней с начала 1 этапа	не позднее 7,0 месяцев с начала 3 этапа
12 этап	Наружные сети водопровода В1. Диспетчерский пункт	не позднее 1 месяца с начала 11 этапа	не позднее 6,0 месяцев с начала 12 этапа
13 этап	Наружные сети канализации К1. Диспетчерский пункт	не позднее 1 месяца с начала 11 этапа	не позднее 6,0 месяцев с начала 13 этапа
14 этап	Дорожное покрытие. Диспетчерский пункт	не позднее 2 месяцев до окончания 11 этапа	не позднее 2,0 месяцев с начала 14 этапа
15	Вертикальная планировка.	не позднее 2 месяцев	не позднее 2,5

этап	Диспетчерский пункт	до окончания 11 этапа	месяцев с начала 15 этапа
------	---------------------	--------------------------	------------------------------

В соответствии с [пунктом 1 статьи 12](#) Закона о контрактной системе государственные органы, органы управления государственными внебюджетными фондами, муниципальные органы, казенные учреждения, иные юридические лица в случаях, установленных настоящим Федеральным [законом](#), при планировании и осуществлении закупок должны исходить из необходимости достижения заданных результатов обеспечения государственных и муниципальных нужд. Иных ограничений к содержанию документации об аукционе, в том числе **запрета объединять технологически и функционально связанные между собой работы по одному объекту в один лот**, [Законом](#) о контрактной системе не предусмотрено.

Комиссией установлено, что предметом электронного аукциона № 0115200001118000666 являются работы связанные между собой. Указанное формирование лота позволяет обеспечить качественное и своевременное выполнение работ, рациональное использование бюджетных средств.

Комиссия также отмечает, что согласно пункту 3.1.25 проекта контракта электронного аукциона, допускает возможность для участника закупки выполнить лицензируемые виды работ самостоятельно, либо с привлечением субподрядчика из числа субъектов малого предпринимательства и (или) социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме 22 процента от цены контракта, что, в свою очередь, расширяет круг участников рассматриваемого аукциона.

Вместе с тем, Заявитель на заседание Комиссии не явился и в составе жалобы не представил доказательств, подтверждающих, что Заказчиком, Уполномоченным органом неправомерно объединены в один лот работы комплексной реконструкции магистральной дороги, а также строительству контактной сети и сооружений троллейбусной линии.

Согласно сведениям Единого государственного реестра юридических лиц, Заявитель - ООО «ИмперияСтрой», не имеет право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договора, следовательно, осуществляемая закупка, никоим образом не нарушает гражданские права ООО «ИмперияСтрой».

Исходя из вышеизложенного, Комиссия признает жалобу Заявителя необоснованной.

В соответствии с частью 8 статьи 106 Закона о контрактной системе по результатам рассмотрения жалобы по существу контрольный орган в сфере закупок принимает решение о признании жалобы обоснованной или

необоснованной и при необходимости о выдаче предписания об устранении допущенных нарушений, предусмотренного пунктом 2 части 22 статьи 99 настоящего Федерального закона, о совершении иных действий, предусмотренных [частью 22 статьи 99](#) настоящего Федерального закона.

Руководствуясь статьями 99, 106 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Комиссия

РЕШИЛА:

Признать жалобу ООО «ИмпериасСтрой» на положения аукционной документации Заказчика – МБУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства", уполномоченного органа – Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам при проведении электронного аукциона на выполнение работ на объекте: "Реконструкция магистральных дорог районного значения в районе "Новый город" г. Чебоксары. 1 этап строительства. Реконструкция магистральной дороги районного значения №2 (Марпосадское шоссе) в границах микрорайона №1 жилого района "Новый город". 2 этап строительства. Реконструкция магистральной дороги районного значения №2 (Марпосадское шоссе) на участке от магистральной дороги №1 до транспортной развязки Марпосадское шоссе и пр.Тракторостроителей (включая примыкание). 3 этап строительства. Строительство контактной сети и сооружений троллейбусной линии в жилом районе "Новый город" г.Чебоксары (изв. № 0115200001118000666) необоснованной.

Председатель Комиссии
<...>

Члены Комиссии

<...>

принятое по результатам рассмотрения жалобы по существу, может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев с даты его принятия.