

РЕШЕНИЕ № РНП 89-181/2014

Комиссия по контролю в сфере закупок, торгов, иных способов закупок и порядка заключения договоров на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, в составе:

<...>

рассмотрев материалы проверки по факту уклонения ООО «ЕвроСтрой» от исполнения условий контракта на выполнение работ по ремонту жилого дома по ул. Набережная 15, с. Находка (извещение № 0390300027014000003),

УСТАНОВИЛА:

В адрес Ямало-Ненецкого УФАС России поступили на рассмотрение материалы от Администрации села Находка (ул. Подгорная, д. 2, с. Находка, Тазовский район, ЯНАО, 629360) (далее - Заказчик) по факту одностороннего отказа Заказчика от исполнения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту жилого дома по ул. Набережная 15, с. Находка, в связи с его фактическим неисполнением (извещение № 0390300027014000003) подрядчиком ООО «ЕвроСтрой» (644021, г. Тюмень, ул. Щербакова, д. 144, оф. 2, ИНН 7204196266).

В рамках проверки Ямало-Ненецким УФАС России указанного факта, выявлено следующее.

Заказчиком – Администрацией села Находка был размещен заказ на выполнение работ по ремонту жилого дома по ул. Набережная 15, с. Находка (извещение № 0390300027014000003), начальная (максимальная) цена контракта 672 174,00 руб.

Согласно решению единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) ООО «ЕвроСтрой» признано победителем.

Протокол подведения итогов электронного аукциона от 01.08.2014 года опубликован в единой информационной системе, а также на сайте электронной торговой площадки.

11.08.2014 г. участнику направлен проект контракта.

18.08.2014 г. в адрес Заказчика направлен протокол разногласий.

20.08.2014 г. Участником был направлен подписанный проект контракта, но в представленном платежном поручении плательщиком является ООО «Консул», которое не принимало участия в электронном аукционе. 22.08.2014 г. Заказчик направил в Ямало-Ненецкое УФАС России ходатайство о включении ООО «» в реестр недобросовестных поставщиков. Решением от 08.09.2014 г. Заказчику было отказано во включении, а так же было выдано предписание о заключении контракта.

11.09.2014 г. контракт заключен.

05.11.2014 г. составлен акт осмотра, из данного акта следует, что подрядчик к выполнению работ не приступал, материалы поставлены небыли.

18.11.2014 г. Заказчиком было принято решение об одностороннем отказе от

исполнения контракта.

Согласно ч. 21 ст. 95 Закона о контрактной системе, решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

Согласно почтовому уведомлению от 27.11.2014 г., общество не было уведомлено о решении Заказчика, следовательно, с 19.12.2014 г. контракт считается расторгнутым.

28.11.2014 г. Заказчик обратился в Ямало-Ненецкое УФАС России с ходатайством о включении ООО «ЕвроСтрой» в реестр недобросовестных поставщиков.

ООО «ЕвроСтрой» поясняет следующее.

Заказчик прекрасно знал, что чем больше времени уйдет на подписание контракта, тем меньше шансов у подрядчика выполнить работы в срок, так как транспортная схема доставки грузов и оборудования очень сложная (летом, исключительно водным транспортом, зимой только зимник, который открыт с февраля по май).

Строительные материалы были закуплены по сметной документации 20.09.2014 г. и доставлены в Газ-Сале 25.09.2014 г. автомобильным транспортом. Навигация в данный период была приостановлена, поэтому мы не смогли доставить груз.

Учитывая указанные материалы дела, Комиссия считает, что основания для включения ООО «ЕвроСтрой» в реестр недобросовестных поставщиков отсутствуют.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ч. 2 ст. 104 Федерального Закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Комиссия

РЕШИЛА:

Отказать заказчику – Администрации села Находка во включении в реестр недобросовестных поставщиков сведений о победителе электронного аукциона на выполнение работ по ремонту жилого дома по ул. Набережная 15, с. Находка (извещение № 0390300027014000003) – ООО «ЕвроСтрой» (644021, г. Тюмень, ул. Щербакова, д. 144, оф. 2, ИНН 7204196266).

Председатель комиссии

Члены комиссии