

Дело № 05Р-17

Заказчик:

Некоммерческая организация

«Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов
Архангельской области»

163002, г. Архангельск, ул. Урицкого, д.1,
офис 402

тел.: 68-15-25, факс: 68-15-20

Участник процедуры отбора подрядных организаций на проведение работ по капитальному ремонту:

ООО «СпецСтройАльянс»

Адрес (место нахождения):

163058, г. Архангельск, ул. Силикатчиков,
д.19, стр.6

Почтовый адрес: 163000, г. Архангельск, ул.
Суворова, д.9, корп.3, офис 12

УВЕДОМЛЕНИЕ

24 июля 2017 г.

г. Архангельск

Управление Федеральной антимонопольной службы по Архангельской области (далее – Архангельское УФАС России) на основании постановления Правительства РФ от 01.07.2016 № 615 «О порядке привлечения подрядных организация для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» (далее — Постановление № 615) сообщает:

1. 20.07.2017 в Архангельское УФАС России – федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в соответствии с п. 254 Постановления № 615 на ведение реестра недобросовестных подрядных организаций, поступило обращение Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области» (далее — Фонд капитального ремонта) о включении сведений об ООО «СпецСтройАльянс» (ИНН 2901229512) в указанный

реестр.

Согласно обращению, Фондом капитального ремонта многоквартирных домов с ООО «СпецСтройАльянс» по результатам конкурса заключен договор от 27.10.2016 № 311 на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Архангельск, ул. Шабалина, д.23, корп.1.

В соответствии с условиями договора, допуском подрядной организации на объект, начало работ — 06.12.2016. Согласно п. 5.1 договора срок завершения работ — не позднее 40 календарных дней с начала выполнения работ.

Соответственно, конечный срок выполнения работ — 14.01.2017.

По состоянию на 09.01.2017 подрядчик к выполнению работ не приступил.

В соответствии с п. 7.7 договора, Заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения договора от 27.10.2016 № 311 (решение вступило в законную силу через 10 дней с даты надлежащего уведомления подрядчика — п. 7.10 договора).

2. Адрес сайта Архангельского УФАС России: <http://arhangelsk.fas.gov.ru/>.

3. Рассмотрение обращения состоится **02 августа 2017 г. в 10.00 часов** по адресу: г. Архангельск, ул. Карла Либкнехта, д.2, каб.109.

4. На основании пункта 257 Постановления № 615 участнику процедуры отбора подрядных организаций на проведение работ по капитальному ремонту - ООО «СпецСтройАльянс» представить в Архангельское УФАС России до рассмотрения дела на заседании Комиссии объяснения по уклонению от выполнения работ по договору от 27.10.2016 № 311 (с правовым обоснованием своей позиции).

Полномочия руководителей юридических лиц подтверждаются решением (копией решения) о назначении или об избрании лица на должность, в соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.

Полномочия представителей юридического лица должны быть подтверждены доверенностью на участие в рассмотрении дела, подписанной уполномоченным лицом.

Для обеспечения оформления пропусков в здание по адресу: г. Архангельск, ул. К.Либкнехта, 2 Архангельскому УФАС России необходимо заблаговременно сообщить Ф.И.О представителей по телефону (8182) 20-78-45.

Руководитель

Архангельского УФАС России

Д.В. Бугаев

