

Административное

Законному представителю

ПАО «Россети Ленэнерго»

<<\_\_>>, г. Санкт-Петербург,  
197227

<<\_\_>>

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о наложении штрафа по делу

об административном правонарушении № 047/04/9.21-889/2023

«02» июня 2023 года  
Санкт-Петербург

Санкт-

Я, врио заместителя руководителя Ленинградского УФАС России <<\_\_>>, рассмотрев заявления <<\_\_>> (вх. № 2976-ИП/23 от 27.03.2023), заявление <<\_\_>> (вх. № 2977-ИП/23 от 27.03.2023), заявление <<\_\_>> (вх. № 3478-ЭП/23 от 07.04.2023), заявление <<\_\_>> (вх. № 3559-ИП/23 от 10.04.2023), заявление <<\_\_>> (вх. № 3771-ЭП/23 от 12.04.2023), заявление <<\_\_>> (вх. № 3707-ЭП/23 от 12.04.2023), заявление <<\_\_>> (вх. № 3696-ЭП/23 от 12.04.2023), перенаправленное ФАС России, заявление <<\_\_>> (вх. № 3768-ЭП/23 от 13.04.2023), перенаправленное Санкт-Петербургским УФАС России, заявление <<\_\_>> (вх. № 3896/23 от 17.04.2023), заявление <<\_\_>> (вх. № 3888/23 от 17.04.2023), заявление <<\_\_>> (вх. № 3960-ЭП/23 от 18.04.2023) с информацией о нарушении положений Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к

электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила присоединения), Публичным акционерным обществом «Россети Ленэнерго» (далее – ПАО «Россети Ленэнерго», Сетевая организация) ИНН/КПП 7803002209/781001001, адрес: 197227, Санкт-Петербург, ул. <<\_\_>>, в присутствии представителя ПАО «Россети Ленэнерго» <<\_\_>> (по доверенности № 244-21 от 18.10.2021),

#### УСТАНОВИЛ:

02.05.2022 между <<\_\_>> и ПАО «Россети Ленэнерго» заключен договор № 22-02/8003-100-047 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающего устройства объекта «индивидуальный жилой дом», расположенного по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, Аннинское с.п., ЗАО «Победа», <<\_\_>>, кад. № <<\_\_>>, присоединяемая мощность – 15 кВт (далее – Договор № 1).

В соблюдение пункта 18 Правил присоединения ПАО «Россети Ленэнерго» обязано было выполнить мероприятия, предусмотренные техническими условиями к Договору № 1 и осуществить технологическое присоединение объекта заявителя к электрическим сетям в срок, определенный пунктом 13 технических условий к Договору и пунктом 16 Правил присоединения.

Согласно пункту 13 технических условий к Договору срок выполнения 6 месяцев с даты заключения Договора № 1.

ПАО «Россети Ленэнерго» должно было осуществить технологическое присоединение в срок до 02.11.2022.

02.05.2022 между <<\_\_>> и ПАО «Россети Ленэнерго» заключен договор № 22-027719-100-047 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающего устройства объекта «индивидуальный жилой дом», расположенного по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, Аннинское с.п., ЗАО «Победа», <<\_\_>>, кад. № <<\_\_>>, присоединяемая мощность – 15 кВт (далее – Договор № 2).

В соблюдение пункта 18 Правил присоединения ПАО «Россети

Ленэнерго» обязано было выполнить мероприятия, предусмотренные техническими условиями к Договору № 2 и осуществить технологическое присоединение объекта заявителя к электрическим сетям в срок, определенный пунктом 13 технических условий к Договору и пунктом 16 Правил присоединения.

Согласно пункту 13 технических условий к Договору срок выполнения 6 месяцев с даты заключения Договора № 2.

ПАО «Россети Ленэнерго» должно было осуществить технологическое присоединение в срок до 02.11.2022.

04.06.2022 между <<\_\_>> и ПАО «Россети Ленэнерго» заключен договор № 22-037414-100-047 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающего устройства объекта «индивидуальный жилой дом», расположенного по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский муниципальный р-н, Горбунковское с.п., д. Велигонты, <<\_\_>>, кад. № <<\_\_>>, присоединяемая мощность – 15 кВт (далее – Договор №3).

В соблюдение пункта 18 Правил присоединения ПАО «Россети Ленэнерго» обязано было выполнить мероприятия, предусмотренные техническими условиями к Договору № 3 и осуществить технологическое присоединение объекта заявителя к электрическим сетям в срок, определенный пунктом 13 технических условий к Договору и пунктом 16 Правил присоединения.

Согласно пункту 13 технических условий к Договору срок выполнения 6 месяцев с даты заключения Договора № 3.

ПАО «Россети Ленэнерго» должно было осуществить технологическое присоединение в срок до 05.12.2022.

09.06.2022 между <<\_\_>> (заявитель – <<\_\_>>) и ПАО «Россети Ленэнерго» заключен договор № 22-037664-100-047 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающего устройства объекта, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, Федоровское г.п., <<\_\_>>, кад. № <<\_\_>> (далее – Договор № 4).

В соблюдение пункта 18 Правил присоединения ПАО «Россети Ленэнерго» обязано было выполнить мероприятия, предусмотренные

техническими условиями к Договору № 4 и осуществить технологическое присоединение объекта заявителя к электрическим сетям в срок, определенный техническими условиями к Договору и пунктом 16 Правил присоединения.

Согласно техническим условиям к Договору срок выполнения 6 месяцев с даты заключения Договора № 4.

ПАО «Россети Ленэнерго» должно было осуществить технологическое присоединение в срок до 09.12.2022.

08.08.2022 между <<\_\_>> и ПАО «Россети Ленэнерго» заключен договор № 22-050275-100-031 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающего устройства объекта «ДНП», местоположение которого установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Ленинградская обл., Выборгский р-н, Полянское с.п., <<\_\_>>, кад. № <<\_\_>>, присоединяемая мощность – 150 кВт (далее – Договор № 5).

В соблюдение пункта 18 Правил присоединения ПАО «Россети Ленэнерго» обязано было выполнить мероприятия, предусмотренные техническими условиями к Договору № 5 и осуществить технологическое присоединение объекта заявителя к электрическим сетям в срок, определенный пунктом 13.1 технических условий к Договору и пунктом 16 Правил присоединения.

Согласно пункту 13.1 технических условий к Договору срок выполнения 6 месяцев с даты заключения Договора № 5.

ПАО «Россети Ленэнерго» должно было осуществить технологическое присоединение в срок до 08.02.2023.

24.08.2022 между <<\_\_>> и ПАО «Россети Ленэнерго» заключен договор № 22-050269-100-031 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающего устройства объекта «ДНП», расположенного по адресу: Ленинградская обл., Выборгский р-н, Полянское с.п., <<\_\_>>, кад. № <<\_\_>>, присоединяемая мощность – 150 кВт (далее – Договор № 6).

В соблюдение пункта 18 Правил присоединения ПАО «Россети Ленэнерго» обязано было выполнить мероприятия, предусмотренные

техническими условиями к Договору № 6 и осуществить технологическое присоединение объекта заявителя к электрическим сетям в срок, определенный пунктом 13.1 технических условий к Договору и пунктом 16 Правил присоединения.

Согласно пункту 13.1 технических условий к Договору срок выполнения 6 месяцев с даты заключения Договора № 6.

ПАО «Россети Ленэнерго» должно было осуществить технологическое присоединение в срок до 27.02.2023.

01.06.2022 между <<\_\_>> и ПАО «Россети Ленэнерго» заключен договор № 22-034170-100-047 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающего устройства объекта, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, Ропшинское с.п., д. Малые горки, <<\_\_>>, кад. № <<\_\_>>, присоединяемая мощность – 15 кВт (далее – Договор № 7).

В соблюдение пункта 18 Правил присоединения ПАО «Россети Ленэнерго» обязано было выполнить мероприятия, предусмотренные техническими условиями к Договору № 7 и осуществить технологическое присоединение объекта заявителя к электрическим сетям в срок, определенный пунктом 13 технических условий к Договору и пунктом 16 Правил присоединения.

Согласно пункту 13 технических условий к Договору срок выполнения 6 месяцев с даты заключения Договора № 7.

ПАО «Россети Ленэнерго» должно было осуществить технологическое присоединение в срок до 01.12.2022.

11.07.2021 между <<\_\_>> и ПАО «Россети Ленэнерго» заключен договор № ОД-СЭС-022524-21/040886-Э-21 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающего устройства объекта «индивидуальный жилой дом», расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, кад. № <<\_\_>>, присоединяемая мощность – 15 кВт (далее – Договор № 8).

В соблюдение пункта 18 Правил присоединения ПАО «Россети Ленэнерго» обязано было выполнить мероприятия, предусмотренные

техническими условиями к Договору № 8 и осуществить технологическое присоединение объекта заявителя к электрическим сетям в срок, определенный пунктом 13 технических условий к Договору и пунктом 16 Правил присоединения.

Согласно пункту 13 технических условий к Договору срок выполнения 6 месяцев с даты заключения Договора № 8.

ПАО «Россети Ленэнерго» должно было осуществить технологическое присоединение в срок до 11.01.2022.

29.03.2021 между <<\_\_>> и ПАО «Россети Ленэнерго» заключен договор № ОД-НлЭС-519761-20/533577-Э-20 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающего устройства объекта «здание подсобного хозяйства», расположенного по адресу: Ленинградская обл., Подпорожский р-н, Подпорожское г.п., урочище Великий Наволок, <<\_\_>>, кад. № <<\_\_>>, присоединяемая мощность – 15 кВт (далее – Договор № 9).

В соблюдение пункта 18 Правил присоединения ПАО «Россети Ленэнерго» обязано было выполнить мероприятия, предусмотренные техническими условиями к Договору № 9 и осуществить технологическое присоединение объекта заявителя к электрическим сетям в срок, определенный пунктом 13 технических условий к Договору и пунктом 16 Правил присоединения.

Согласно пункту 13 технических условий к Договору срок выполнения 12 месяцев с даты заключения Договора № 9.

ПАО «Россети Ленэнерго» должно было осуществить технологическое присоединение в срок до 29.03.2022.

26.01.2022 между <<\_\_>> и ПАО «Россети Ленэнерго» заключен договор № 22-001631-100-046 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающего устройства объекта «индивидуальный жилой дом», расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, <<\_\_>>, кад. № <<\_\_>>, присоединяемая мощность – 15 кВт (далее – Договор № 10).

В соблюдение пункта 18 Правил присоединения ПАО «Россети Ленэнерго» обязано было выполнить мероприятия, предусмотренные

техническими условиями к Договору № 10 и осуществить технологическое присоединение объекта заявителя к электрическим сетям в срок, определенный пунктом 13 технических условий к Договору и пунктом 16 Правил присоединения.

Согласно пункту 13 технических условий к Договору срок выполнения 6 месяцев с даты заключения Договора № 10.

ПАО «Россети Ленэнерго» должно было осуществить технологическое присоединение в срок до 26.07.2022.

19.01.2022 между <<\_\_>> и ПАО «Россети Ленэнерго» заключен договор № 22-002458-100-031 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающего устройства объекта «индивидуальный жилой дом», расположенного по адресу: Ленинградская обл., Выборгский р-н, Первомайское с.п., Ильичевская территория, <<\_\_>>, кад. № <<\_\_>>, присоединяемая мощность – 45 кВт (далее – Договор № 11).

В соблюдение пункта 18 Правил присоединения ПАО «Россети Ленэнерго» обязано было выполнить мероприятия, предусмотренные техническими условиями к Договору № 11 и осуществить технологическое присоединение объекта заявителя к электрическим сетям в срок, определенный пунктом 13.1 технических условий к Договору и пунктом 16 Правил присоединения.

Согласно пункту 13.1 технических условий к Договору срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения Договора № 11 (со дня оплаты заявителем счета для внесения платы за технологическое присоединение, выставленного сетевой организацией).

С ч е т № 22-002458-100-031 выставлен Сетевой организацией 11.02.2022 и оплачен <<\_\_>> 15.02.2022.

ПАО «Россети Ленэнерго» должно было осуществить технологическое присоединение в срок до 15.08.2022.

Таким образом, Ленинградское УФАС России в действиях Сетевой организации усматривает признаки нарушения пункта 16 Правил присоединения.

Ответственность за данное правонарушение предусмотрена статьей 9.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) в виде административного штрафа

Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, – на юридических лиц – от 600 000 до 1 000 000 рублей.

**Субъект административного правонарушения:** ПАО «Россети Ленэнерго» (ИНН/КПП 7803002209/781001001, адрес: 197227, Санкт-Петербург, <<\_\_>>).

**Объект административного правонарушения:** общественные отношения в сфере услуг по передаче электрической энергии, а также оказания этих услуг, регулируемые нормами права и охраняемые мерами административной ответственности.

**Объективная сторона** выразилась в нарушении требований пункта 16 Правил присоединения.

|   | <b>Место совершения административного правонарушения</b>  | <b>Время совершения административного правонарушения</b> |
|---|---|--|
| 1 | Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, Аннинское с.п., ЗАО «Победа», <<__>>, кад. №<<__>>                   | 03.11.2022   |
| 2 | Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, Аннинское с.п., ЗАО «Победа», <<__>>, кад. №<<__>>                   | 03.11.2022   |
| 3 | Ленинградская обл., Ломоносовский муниципальный р-н, Горбунковское с.п., д. Велигонты, <<__>>, кад. №<<__>> | 06.12.2022   |
| 4 | Ленинградская обл., Тосненский р-н, Федоровское г.п., <<__>>, кад. №<<__>>                                  | 10.12.2022   |
| 5 | Ленинградская обл., Выборгский р-н, Полянское с.п., СПК «Поляны», кад. №<<__>>                              | 09.02.2023   |
| 6 | Ленинградская обл., Выборгский р-н, Полянское с.п., СПК «Поляны», кад. №<<__>>                              | 28.02.2023   |
|   | Ленинградская обл., Ломоносовский р-н   |  |



|    |  |            |
|----|--|------------|
| 7  | Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, Ропшинское с.п., д. Малые горки, <<__>>, кад. №<<__>>           | 02.12.2022 |
| 8  | Ленинградская обл., Всеволожский р-н, кад. №<<__>>   | 12.01.2022 |
| 9  | Ленинградская обл., Подпорожский р-н, Подпорожское г.п., урочище Великий Наволок, <<__>>, кад. №<<__>> | 30.03.2022 |
| 10 | Ленинградская обл., Всеволожский р-н, <<__>>, кад. № <<__>>  | 27.07.2022 |
| 11 | Ленинградская обл., Выборгский р-н, Первомайское с.п., Ильичевская территория, <<__>>, кад. №<<__>>    | 16.08.2022 |

Руководствуясь статьями 28.1, 28.7 КоАП РФ, должностное лицо Ленинградского УФАС России определило возбудить в отношении ПАО «Россети Ленэнерго» дело № 047/04/9.21-889/2023 об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 9.21 КоАП РФ, в связи с нарушением Правил присоединения.

В связи с не предоставлением ПАО «Россети Ленэнерго» информации, истребованной определением от 26.04.2023 №ИМ/2988/23, в установленный срок должностным лицом Ленинградского УФАС России принято решение о переносе даты и времени составления и подписания протокола по делу №047/04/9.21-889/2023 об административном правонарушении на 19.05.2023.

19.05.2023 должностным лицом Ленинградского УФАС России составлен протокол об административном правонарушении № 3774/23 в присутствии представителя ПАО «Россети Ленэнерго» <<\_\_>>.

Представитель ПАО «Россети Ленэнерго» <<\_\_>> (по доверенности № 245-21 от 18.10.2021) в объяснениях к протоколу представил следующие пояснения:

*«С протоколом не согласен. Информация представлена в письме от 12.05.2023 № ЛЭ/06-09/355. Прошу применить ст. 2.9 КоАП РФ».*

Рассмотрение дела № 047/04/9.21-889/2023 об административном правонарушении было назначено на 02.06.2023 в 14:45 с

использованием сервиса видео-конференц-связи (далее – ВКС).

Дело № 047/04/9.21-889/2023 рассмотрено в присутствии посредством ВКС представителя ПАО «Россети Ленэнерго» <<\_\_>>.

Исследовав протокол, материалы дела, заслушав пояснения представителя ПАО «Россети Ленэнерго», должностное лицо Ленинградского УФАС России пришло к следующим выводам.

Из письменных пояснений ПАО «Россети Ленэнерго» (от 12.05.2023 № ЛЭ/06-09/355), направленных в антимонопольный орган следует, что *«В технические условия к договорам включен значительный объем проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ.*

*Пункт 16 Правил, устанавливающий срок выполнения условий договоров, не учитывает случаи, когда необходимо выполнять объем проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ, значительно отличающийся от среднего объема работ, выполняемых для аналогичных объектов присоединения.*

*У ПАО «Россети Ленэнерго» заведомо отсутствовала техническая возможность выполнить договоры в указанные сроки в связи с существенным объемом работ, а также переходом филиалов Общества на удаленный режим работы из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, ввиду чего задержка исполнения обязательств по договорам является обоснованной. Тем не менее ПАО «Россети Ленэнерго» предпринимаются все возможные меры для скорейшего исполнения договоров, работы будут завершены в минимально возможные сроки.*

*Ввиду того, что фактическая задержка исполнения договоров не является значительной, ПАО «Россети Ленэнерго» полагает, что к спорным правоотношениям применимы положения ст. 2.9 КоАП РФ.*

*... по трем договорам Обществом добровольно в личном кабинете клиента были размещены акты об осуществлении технологического присоединения объекта заявителей, что подтверждает исполнение обязательств по договору со стороны сетевой организации в соответствии с пунктами 16, 110 Правил...*

*... Малозначительность правонарушения выражается в том, что заявители не доказали, что просрочка исполнения договоров на незначительные сроки вызвала для заявителей и каких-либо третьих лиц негативные последствия, и возникла угроза общественным*

*правоотношениям.*

*Все вышеперечисленные обстоятельства свидетельствуют об отсутствии общественной опасности в действиях ПАО «Россети Ленэнерго».*

*Исходя из вышеизложенного, в действиях ПАО «Россети Ленэнерго» отсутствуют признаки нарушения Правил, ввиду чего прошу прекратить административное дело № 047/04/9.21-889/2023...*

*... По договору № ОД-НлЭС-519761-20/533577-Э-20 срок его исполнения наступил 29.03.2022.*

*По договору № ОД-СЭС-022524-21/040886-Э-21 срок его исполнения наступил 11.01.2022.*

*По указанным договорам истек срок давности привлечения Общества к административной ответственности».*

Нарушение сроков, гарантированных Правилами присоединения, ущемляет права лиц, обратившихся в сетевую организацию на своевременное подключение к электрическим сетям.

Вне зависимости от наличия технических и технологических трудностей, связанных с проведением мероприятий по договору об осуществлении технологического присоединения, Сетевая организация обязана надлежаще исполнить соответствующие мероприятия в установленный законом и договором срок. Приняв заявку, подготовив технические условия и заключив Договоры, Сетевая организация приняла на себя обязательство неукоснительно следовать предписанным Правилами присоединения положениям.

Кроме того, заявляя доводы о переходе филиалов ПАО «Россети Ленэнерго» на удаленный режим работы из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции в качестве обоснования задержки исполнения обязательств по договорам, Сетевая организация подтверждающих документов в материалы дела не представила.

Должностное лицо Ленинградского УФАС России, учитывая положения статьи 4.5 КоАП РФ, пункта 14 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2005 № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», установило, что за невыполнение мероприятий по Договорам №8 и

№9 срок давности привлечения к административной ответственности истек 12.01.2023 и 30.03.2023 соответственно, в связи с чем указанные договоры при назначении административного наказания не учитываются.

Пояснения юридического лица и его защитника должностным лицом приняты во внимание, однако, они не исключают наличие в действиях ПАО «Россети Ленэнерго» состава и события административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 9.21 КоАП РФ.

На момент рассмотрения дела об административном правонарушении

№ 047/04/9.21-889/2023 в Ленинградское УФАС России не предоставлены акты об осуществлении технологического присоединения по Договорам № 1 – 6, № 11. Из пояснений Сетевой организации и представленных актов об осуществлении технологического присоединения по Договорам № 7 и № 10 следует, что мероприятия выполнены Сетевой организацией 24.04.2023 (срок по договору 01.12.2022) и 25.11.2022 (срок по договору 26.07.2022) за пределами установленных сроков.

Согласно пункту 6 Правил технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами.

В соответствии с пунктом 16 Правил присоединения, договор должен содержать, в качестве существенных условий перечень мероприятий по технологическому присоединению (определяется в технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора) и обязательства сторон по их выполнению, в том числе срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора.

Специальный порядок изменения существенных условий заключенного договора об осуществлении технологического присоединения Правилами присоединения не предусмотрен.

Правила присоединения носят публично-правовой характер и предусматривают императивный первоначальный срок исполнения обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения, что в свою очередь устанавливает ответственность за его нарушение.

Сетевая организация не исполнила мероприятия по Договорам № 1 – 11 в установленный срок, что является нарушением пункта 16 Правил присоединения. Просрочка исполнения мероприятий Сетевой организацией на момент рассмотрения дела по Договору № 1 составила 7 месяцев, по Договору № 2 – месяцев, по Договору № 3 – более 5 месяцев, по Договору № 4 – более 5 месяцев, по Договору № 5 – более 3 месяцев, по Договору № 6 – более 3 месяцев, по Договору № 7 – более 4 месяцев (мероприятия выполнены 24.04.2023, срок по договору 01.12.2022), по Договору №10 – 4 месяца (мероприятия выполнены 25.11.2022, срок по договору 26.07.2022), по Договору № 11 – более 9 месяцев.

В соответствии с частью 1 статьи 2.1. КоАП РФ административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

Согласно части 2 названной статьи юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Ответственность за нарушение субъектом естественной монополии правил (порядка обеспечения) недискриминационного доступа или установленного порядка подключения (технологического присоединения) к электрическим сетям, предусмотрена статьей 9.21 КоАП РФ. Антимонопольный орган наделен полномочиями возбуждать административные дела по признакам нарушения данной статьи КоАП РФ.

Согласно части 3.3 статьи 28.1 КоАП РФ дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 9.21 настоящего Кодекса, могут быть возбуждены федеральным антимонопольным органом, его территориальным органом без проведения контрольных (надзорных) мероприятий в случае, если в материалах, сообщениях, заявлениях, поступивших в федеральный антимонопольный орган, его территориальный орган, содержатся достаточные данные, указывающие на наличие события административного

правонарушения.

Исходя из положений пункта 2 части 1 статьи 4.3 КоАП РФ, повторным признается совершение однородного административного правонарушения, то есть совершение административного правонарушения в период, когда лицо считается подвергнутым административному наказанию в соответствии со статьей 4.6 названного Кодекса за совершение однородного административного правонарушения.

В силу части 1 статьи 4.6 КоАП РФ лицо, которому назначено административное наказание за совершение административного правонарушения, считается подвергнутым данному наказанию со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания до истечения одного года со дня окончания исполнения данного постановления, за исключением случая, предусмотренного частью 2 настоящей статьи.

Постановлением Ленинградского УФАС России о назначении административного наказания от 27.10.2022 по делу № 047/04/9.21-2936/2022 об административном правонарушении (далее – Постановление) в отношении ПАО «Россети Ленэнерго» установлена вина в совершении административного правонарушения, выразившегося в нарушении Правил, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 9.21. КоАП РФ, назначено административное наказание в размере административного штрафа 600 000 (шестьсот тысяч) рублей.

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 14.02.2023 по делу № А56-114367/2022 (далее – Решение) Постановление изменено в части размера штрафа, административный штраф снижен до 300 000 (трехсот тридцати тысяч) рублей.

Административный штраф по Постановлению оплачен в полном объеме в соответствии с платежным поручением от 24.04.2023.

Таким образом, на момент вынесения настоящего постановления имеется административное наказание в отношении ПАО «Россети Ленэнерго», вступившее в законную силу.

Согласно части 1 статьи 22 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» антимонопольный орган обеспечивает государственный контроль за соблюдением

антимонопольного законодательства федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, иными осуществляющими функции указанных органов органами или организациями, а также государственными внебюджетными фондами, хозяйствующими субъектами, физическими лицами, в том числе в сфере использования земли, недр, водных объектов и других природных ресурсов.

В соответствии с частью 5 статьи 4.4 КоАП РФ если при проведении одного контрольного (надзорного) мероприятия в ходе осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля выявлены два и более административных правонарушения, ответственность за которые предусмотрена одной и той же статьей (частью статьи) раздела II настоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях, совершившему их лицу назначается административное наказание как за совершение одного административного правонарушения.

Положения части 5 статьи 4.4 КоАП РФ должны применяться при любом виде государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, поскольку иное не следует из содержания нормы.

Наличие каких-либо обстоятельств, влекущих невозможность соблюдения

ПАО «Россети Ленэнерго» правил и норм в процессе производства по делу об административном правонарушении не установлено.

Согласно пункту 21 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2005 №5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» малозначительным административным правонарушением является действие или бездействие, хотя формально и содержащее признаки состава административного правонарушения, но с учетом характера совершенного правонарушения и роли правонарушителя, размера вреда и тяжести наступивших последствий не представляющее существенного нарушения охраняемых общественных правоотношений.

Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.06.2004 №10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных

правонарушениях» разъяснил, что малозначительность правонарушения имеет место при отсутствии существенной угрозы охраняемым общественным отношениям. При этом квалификация правонарушения как малозначительного может иметь место только в исключительных случаях. Такие обстоятельства, как личность и имущественное положение привлекаемого к ответственности лица, добровольное устранение последствий правонарушения, возмещение причиненного ущерба, не являются обстоятельствами, свидетельствующими о малозначительности правонарушения. Данные обстоятельства в силу частей 2 и 3 статьи 4.1 КоАП РФ учитываются при назначении административного наказания (пункты 18, 18.1).

В ходе рассмотрения дела № 047/04/9.21-889/2023 основания для применения статьи 2.9 КоАП РФ не установлены.

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность ПАО «Россети Ленэнерго», не установлены.

На основании изложенного, руководствуясь частью 2 статьи 9.21, статьями 2.1, 23.48, 29.9, 29.10 КоАП РФ,

#### ПОСТАНОВИЛ:

Назначить Публичному акционерному обществу «Россети Ленэнерго» (ИНН/КПП 7803002209/781001001) административное наказание по делу №047/04/9.21-889/2023 об административном правонарушении в виде административного штрафа в размере 1 000 000 (один миллион) рублей.

В соответствии с частью 1 статьи 32.2 КоАП РФ штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В соответствии с частью 5 статьи 3.5 КоАП РФ сумма административного штрафа подлежит зачислению в бюджет в полном объеме.

Согласно части 1 статьи 20.25 КоАП РФ неуплата административного



штрафа в срок влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа либо административный арест на срок до пятнадцати суток.

В соответствии с частью 3 статьи 30.1 и частью 1 статьи 30.3 КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано в арбитражный суд в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Согласно части 1 статьи 31.1 КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу после истечения срока, установленного для обжалования постановления по делу об административном правонарушении, если указанное постановление не было обжаловано или опротестовано.

Реквизиты для уплаты штрафов за нарушение антимонопольного законодательства.

Получатель:

ИНН 7840396953

КПП 784201001

УФК по Ленинградской области (Ленинградское УФАС России)

Банк получателя:

Отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург л/с 04451872970

**Единый казначейский счет 40102810745370000098**

**Казначейский счет 03100643000000014500**

**БИК 044030098**

ОКТМО 41000000

**УИН 16100500000001679971**

Код дохода (КБК): 161 1 16 01091 01 0021 140 – штрафы за нарушение правил (порядка обеспечения) недискриминационного доступа, порядка подключения (технологического присоединения).

В платежном поручении необходимо указывать номер административного дела № 047/04/9.21-889/2023 и УИН (16100500000001679971), по которому осуществляется оплата

штрафа.

В соответствии с частью 1.3-3 статьи 32.2 КоАП РФ при уплате административного штрафа за административное правонарушение, выявленное в ходе осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, лицом, привлеченным к административной ответственности за совершение данного административного правонарушения, либо иным физическим или юридическим лицом не позднее двадцати дней со дня вынесения постановления о наложении административного штрафа административный штраф может быть уплачен в размере половины суммы наложенного административного штрафа, за исключением административных правонарушений, предусмотренных статьями 13.15, 13.37, 14.31, 14.31.2, частями 5 - 7 статьи 14.32, статьями 14.33, 14.56, 15.21, 15.30, 19.3, частями 1 - 8.1, 9.1 - 39 статьи 19.5, статьями 19.5.1, 19.6, 19.8 - 19.8.2, 19.23, частями 2 и 3 статьи 19.27, статьями 19.28, 19.29, 19.30, 19.33, 19.34, 20.3, частью 2 статьи 20.28 настоящего Кодекса.

После оплаты штрафа копию платежного поручения (или иного документа об оплате) незамедлительно направить в Ленинградское УФАС России (по электронной почте: [fo47@fas.gov.ru](mailto:fo47@fas.gov.ru), поскольку согласно статье 32.2 КоАП РФ при отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, и информации об уплате административного штрафа в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах, по истечении шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, орган, должностное лицо, вынесшие постановление, направляют в течение десяти суток постановление о наложении административного штрафа с отметкой о его неуплате судебному приставу-исполнителю для исполнения в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. Кроме того, составляется протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, в отношении лица, не уплатившего административный штраф по делу № 047/04/9.21-889/2023.

Врио заместителя руководителя

<<\_\_>>