

## РЕШЕНИЕ

по делу № РНП-73-133

23.09.2021

г. Ульяновск

На основании статьи 104 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ (далее – Закон о контрактной системе) Комиссия Ульяновского УФАС России (далее – Комиссия) в составе:

председателя  
Комиссии: заместителя руководителя управления –  
начальника отдела <...>;

членов Комиссии: ведущего специалиста-эксперта <...>,  
специалиста-эксперта <...>,

в отсутствие сторон,

на основании обращения Муниципального учреждения Администрация муниципального образования «Тетюшское сельское поселение» Ульяновского района Ульяновской области (далее – МУ АМО «Тетюшское сельское поселение» Ульяновского района Ульяновской области, заказчик) о включении сведений в отношении индивидуального предпринимателя А<...>а Р<...> М<...> (далее – ИП А<...> Р.М.) в реестр недобросовестных поставщиков в связи с расторжением в одностороннем порядке контракта от 27.04.2021 г. на выполнение текущего ремонт хозяйственного блока в с. Тетюшское Ульяновского района Ульяновской области (извещение № 0168500000621000986),

**УСТАНОВИЛА:**

Вх. № 6808 от 16.09.2021 г. в Ульяновское УФАС России поступило обращение МУ

АМО «Тетюшское сельское поселение» Ульяновского района Ульяновской области о включении сведений в отношении ИП А<...>а Р.М. в реестр недобросовестных поставщиков в связи с расторжением контракта в одностороннем порядке.

Заседание Комиссии в рамках дистанционного рассмотрения 22.09.2021 г. проходило в отсутствие представителей.

От ИП А<...>а Р.М. запрашиваемые сведения относительно неисполнения контракта в антимонопольный орган представлены не были (доказательство надлежащего извещения – почтовый идентификатор № 80094064934698).

В рассмотрении обращения объявлялся перерыв до 15:30 23.09.2021 г. для анализа материалов по делу.

Рассмотрев имеющиеся материалы, Комиссия решила сведения в отношении ИП А<...>а Р.М. в реестр недобросовестных поставщиков не включать.

При этом Комиссия исходила из следующего.

27.04.2021 г. по результатам электронного аукциона между МУ АМО «Тетюшское сельское поселение» Ульяновского района Ульяновской области и ИП А<...>ым Р.М. был заключен контракт на выполнение текущего ремонта хозяйственного блока в с. Тетюшское Ульяновского района Ульяновской области (извещение № 0168500000621000986).

Согласно пункту 1.2 раздела 1 «Предмет контракта» контракта срок выполнения работ – в течение 90 дней с момента заключения контракта.

Учитывая, что контракт был заключен 27.04.2021 г., регламентированный срок выполнения работ является дата, не позднее 26.07.2021 г.

Вместе с тем, в установленный срок ИП А<...> Р.М. к выполнению работ не приступил.

Согласно сведениям, представленным заказчиком, 21.05.2021 г. ИП А<...>ым Р.М. в адрес заказчика было направлено письмо с указанием, что работы по контракту не начаты в связи с увеличением цен поставщиков на строительные материалы и будут начаты 25.06.2020 г., однако в установленный срок работы начаты не были.

В соответствии с частью 9 статьи 95 Закона о контрактной системе заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.

Раздел 10 «Порядок изменения и расторжения контракта» контракта от 27.04.2021 г., заключенного между МУ АМО «Тетюшское сельское поселение» Ульяновского района Ульяновской области и ИП А<...>ым Р.М., предусматривает возможность

расторжения контракта в одностороннем порядке.

03.08.2021 г. МУ АМО «Тетюшское сельское поселение» Ульяновского района Ульяновской области было принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Согласно части 12 статьи 95 Закона о контрактной системе *решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю).* Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в контракте.

При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

Решение заказчика, принятое 03.08.2021 г., было направлено на почтовый адрес ИП А<...>а Р.М. письмом **03.08.2021 г.**, на адрес электронной почты **03.08.2021 г.**, а также размещено в единой информационной системе **05.08.2021 г.**

В соответствии с частью 13 статьи 95 Закона о контрактной системе решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу, и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Учитывая, что согласно сведениям, представленным заказчиком с официального сайта АО «Почта России», письмо не было вручено ИП А<...>у Р.М., в связи с неудачной попыткой вручения датой надлежащего уведомления предпринимателя заказчиком была признана дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе – **04.09.2021 г.**, соответственно, датой вступления указанного решения в силу является **15.09.2021 г.**

В соответствии с частью 2 статьи 104 Закона о контрактной системе в реестр недобросовестных поставщиков включается информация об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с

существенным нарушением ими условий контрактов.

Включение сведений в реестр недобросовестных поставщиков является санкцией за недобросовестное поведение участника закупки, выражающееся в намеренном нарушении условий контракта.

Размещение сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков осуществляется лишь в случае, если антимонопольный орган в результате проведенной проверки установит факт недобросовестного уклонения участника закупки от исполнения контракта.

При этом ни Закон о контрактной системе, ни Правила ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) не содержат безусловной обязанности уполномоченного органа включать представленные заказчиком сведения о поставщике в соответствующий реестр без оценки его действий в каждом конкретном случае.

Под недобросовестностью понимается совершение умышленных действий, направленных на неисполнение либо уклонение от исполнения контракта.

В указанном случае по результатам анализа материалов Комиссия Ульяновского УФАС России пришла к выводу, что неисполнение обязательств по контракту не было связано с намеренными действиями ИП А<...>а Р.М.

Из анализа материалов по данному обращению следует, что ИП А<...> Р.М. не имело возможности надлежаще исполнить контракт по причине увеличения цен поставщиков на строительные материалы, о чем заказчик был уведомлен.

Учитывая изложенное, в указанном случае, Комиссия Ульяновского УФАС России пришла к выводу, что включение сведений в отношении ИП А<...>а Р.М. в реестр не может рассматриваться в качестве необходимой меры ответственности и является несоразмерным характеру допущенного нарушения.

Таким образом, Комиссия Ульяновского УФАС России решила сведения в отношении ИП А<...>а Р.М. в реестр недобросовестных поставщиков не включать.

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 11 Правил ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденных Постановлением Правительства РФ № 1062 от 25.11.2013 г., статьей 104 Закона о контрактной системе, Комиссия

#### **РЕШИЛА:**

Сведения в отношении Индивидуального предпринимателя А<...>а Рената Мирзалиевича (<...>; ИНН <...>) в реестр недобросовестных поставщиков не включать.

Председатель  
Комиссии:

<...>

Члены Комиссии:

<...>

<...>

Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде в течение трех месяцев в установленном законом порядке.