

Общество с ограниченной ответственностью «Дорожно-эксплуатационное предприятие-57»

ул. Машиностроительная, д. 13, каб. 7

Орловская обл., Орловский р-н,

п. Дружный, 302008

8 (925) 176-52-42

ooo.dep57@gmail.com

vladimirgomborg@gmail.com

О переносе срока проведения проверки в сфере закупок

и факта одностороннего отказа заказчика

от исполнения контракта

Управлением Федеральной антимонопольной службы по Ярославской области (Ярославское УФАС России), в соответствии со статьей 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» проводится проверка факта одностороннего отказа заказчика, муниципального казенного учреждения «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» города Ярославля, от исполнения муниципального контракта № 22-Е-19 от 05.06.2019 (извещение № 0171200001919000583) на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Ярославле в 2019 году: Ул. Республиканская от ул. Республиканский проезд до ул. Которосльская Набережная, заключенного с обществом с ограниченной ответственностью «Дорожно-эксплуатационное предприятие-57», в связи с нарушением подрядчиком существенных условий контракта.

Для проверки факта одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с нарушением подрядчиком его существенных условий и решения вопроса о включении/невключении сведений об обществе в реестр недобросовестных поставщиков прошу Вас **в срок до 16 часов 00 минут 23 апреля 2020 года (включительно)** представить:

- письменные пояснения относительно невозможности выполнения непредъявленных к сдаче подрядчиком работ на сумму 8 102 042, 40 рублей (со ссылкой на нормативно-правовые акты, приложением копий подтверждающих документов);

- документы, подтверждающие направление ответа на предложение заказчика о расторжении муниципального контракта № 22-Е-19 от 05.06.2019 по соглашению сторон в части непредъявленных к сдаче подрядчиком работ на сумму 8 102 042, 40 рублей (с приложением копий подтверждающих документов);

- письменные пояснения относительно видов работ, устраненных/неустранённых ООО «ДЭП-57» по акту выявленных нарушений при исполнении обязательств (по муниципальному контракту № 22-Е-19 от 05.06.2019) от 31.10.2019;

- письменные пояснения относительно действий, предпринятых для предъявления к сдаче подрядчиком работ на сумму 8 102 042, 40 рублей до вступления в законную силу решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта (с приложением копий подтверждающих документов).

Рассмотрение поступивших сведений **перенесено на 16 час. 30 мин. 23 апреля 2020 года** в помещении Ярославского УФАС России по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, д. 46, каб. 301.

В целях реализации мер, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), поступившие сведения могут быть рассмотрены по существу в отсутствие сторон с учетом заблаговременно (в сроки указанные в настоящем уведомлении) представленных доказательств тех обстоятельств, на которые каждая из сторон ссылается как на основание своих требований и возражений, имеющих значение для правильного рассмотрения обращения (оформленные письменно и направленные по адресу электронной почты или представленные нарочно).

В случае принятия решения о рассмотрении данного обращения в отсутствие представителя просим Вас направить соответствующее ходатайство в Ярославское УФАС России посредством электронной почты (to76@fas.gov.ru).

Кроме того, проведение данной проверки состоится посредством интернет-видеоконференции.

Для целей принятия участия сторонам в проводимой проверке необходимо перейти по гиперссылке (<http://vcs04fas.cloud.rt.ru/service/join/?confid=479599&confpass=7181>, ID конференции: 479599, пароль: 7181) и ознакомиться с инструкцией по дистанционному участию: <https://fas.gov.ru/spheres/5>; направить на адрес электронной почты (to76@fas.gov.ru) документы, подтверждающие полномочия лиц, участвующих в проводимой проверке, а также документы и информацию, которые стороны обязаны представить в рамках проводимой проверки. Такие документы и информация должны быть подписаны ЭЦП, за исключением случаев ее отсутствия по уважительной причине. В случае направления Стороной документов, не подписанных ЭЦП, при проведении проверки представитель такой стороны обязан продемонстрировать членам инспекции оригиналы указанных документов и в ходе своего выступления подтвердить (озвучить под аудиозапись), что копии таких документов направлены от имени этой стороны.

Рекомендуем ознакомиться с письмом ФАС России от 03.04.2020 № ИА/27903/20, которое содержит информацию о дистанционном рассмотрении жалоб, проведении внеплановых проверок, рассмотрении обращений о включении сведений в отношении участников закупок, поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в реестр недобросовестных поставщиков в период с 30 марта по 30 апреля 2020 года, которые объявлены в РФ нерабочими днями.

Приложение: Письмо ФАС России от 03.04.2020 № ИА/27903/20.

Заместитель руководителя управления С.Н. Лебедева