

РЕШЕНИЕ

по делу № РНП – 23-35/2017

**о проведении внеплановой проверки по рассмотрению факта уклонения
участника закупки от исполнения контракта**

02 марта 2017 года

г. Краснодар

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - Комиссия), в составе:

Заместитель председателя Комиссии, Врио руководителя управления:

Члены Комиссии:

в присутствии представителя МБОУ СОШ №8 МО Щербиновский район с.Николаевка (доверенность в материалах дела), в отсутствие представителей ООО «Династия», рассмотрев сведения, представленные МБОУ СОШ №8 МО Щербиновский район с.Николаевка о включении в реестр недобросовестных поставщиков ООО «Династия» по результатам проведения электронного аукциона: «Капитальный ремонт ограждения МБОУ СОШ №8 с.Николаевка, ул. Первомайская,31» (извещение: №0318300018316000185).

УСТАНОВИЛА:

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю поступили сведения МБОУ СОШ №8 МО Щербиновский район с.Николаевка о включении в реестр недобросовестных поставщиков ООО «Династия» по результатам проведения электронного аукциона: «Капитальный ремонт ограждения МБОУ СОШ №8 с.Николаевка, ул. Первомайская,31» (извещение: №0318300018316000185).

8 ноября 2016 года между МБОУ СОШ №8 МО Щербиновский район с.Николаевка и ООО «Династия» заключен контракт № 0318300018316000185-0144576-01 на сумму 743 318,30 рубля.

16 декабря 2016 года Заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с п. 11.2 контракта.

Заказчиком также предоставлены сведения в соответствии с ч. 3 ст. 104 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе)..

- наименование юридического лица: ООО «Династия»;
- сведения о местонахождении юридического лица: <...>;
- ИНН/КПП: <...>;
- сведения об учредителях юридического лица: <...>

Рассмотрев представленные сведения, Комиссия пришла к следующим выводам.

МБОУ СОШ №8 МО Щербиновский район с.Николаевка проводился электронный аукцион: «Капитальный ремонт ограждения МБОУ СОШ №8 с.Николаевка, ул. Первомайская,31» (извещение: №0318300018316000185).

8 ноября 2016 года между МБОУ СОШ №8 МО Щербиновский район с.Николаевка и ООО «Династия» заключен контракт № 0318300018316000185-0144576-01 на сумму 743 318,30 рубля.

В соответствии с п. 1.1, п. 1.2 контракта подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по капитальному ремонту ограждения средней общеобразовательной школы №8 муниципального образования Щербиновский район село Николаевка (далее – работы) согласно утвержденной Заказчиком сметной документации (приложение № 1), дефектной ведомости (приложение №2) и документу «Сведения о товарах (материалах, оборудовании) используемых при выполнении работ» (приложение № 3), и передать их Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке и размере, установленном настоящим контрактом, за счет средств бюджета муниципального образования Щербиновский район.

Заказчик обязуется оплатить выполненные Подрядчиком работы в порядке и размере, установленном настоящим контрактом из бюджета муниципального образования Щербиновский район.

В соответствии с п.3.1 Контракта, подрядчик обязан приступить к выполнению работ и полностью завершить их в сроки, установленные настоящим контрактом. Все работы выполняются в один этап. Начало выполнения работ: с момента заключения контракта. Окончание выполнения работ: до 15.12.2016 года включительно.

С начала действия Контракта Заказчиком составлен 21 акт в адрес подрядчика об отсутствии ООО «Династия» на объекте капитального ремонта.

Так же Заказчиком направлено 3 претензии в адрес Подрядчика, о невыполнении условий контракта.

16 ноября 2016 года Заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, в соответствии с п.11.2 контракта.

В соответствии с ч. 12 ст. 95 Закона о контрактной системе решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

Согласно ч. 13 ст. 95 Закона о контрактной системе решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

В регламентированный срок решение об одностороннем отказе от исполнения контракта направлено ООО «Династия» заказным письмом с уведомлением, посредством использования электронной почты 16.12.2016г. и опубликовано в единой информационной системе 19 декабря 2016г.

Согласно ч. 14 ст. 95 Закона о контрактной системе Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с [частью 10](#) настоящей статьи. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

Доказательства невозможности исполнения условий контракта надлежащим образом ООО «Династия» не представлены.

В соответствии с ч. 2 ст. 104 Закона о контрактной системе в реестр недобросовестных поставщиков включается информация об участниках закупок,

уклонившихся от заключения контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением ими условий контрактов.

Согласно ч. 7 ст. 104 Закона о контрактной системе в течение десяти рабочих дней с даты поступления документов и информации, указанных в [частях 4 - 6](#) настоящей статьи, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, осуществляет проверку содержащихся в указанных документах и информации фактов. В случае подтверждения достоверности этих фактов федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, включает информацию, предусмотренную [частью 3](#) настоящей статьи, в реестр недобросовестных поставщиков в течение трех рабочих дней с даты подтверждения этих фактов.

На основании изложенного, руководствуясь ч. 2, ч. 7 ст. 104 Закона о контрактной системе и постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1062 «О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)»,

РЕШИЛА:

1. Сведения, представленные МБОУ СОШ №8 МО Щербиновский район с.Николаевка, в отношении ООО «Династия» (<...>) включить в реестр недобросовестных поставщиков.
2. Датой включения сведений в отношении ООО «Династия» в реестр недобросовестных поставщиков считать дату размещения указанных сведений в Единой информационной системе.

Настоящее Решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.

Заместитель председателя Комиссии