

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 51

### о наложении штрафа по делу об административном правонарушении

№ 02-09-035/2017

30 мая 2017 года г. Ханты-Мансийск

Я, временно исполняющий обязанности руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре <...>, рассмотрев протокол об административном правонарушении от 23.05.2017 № 44 и материалы дела об административном правонарушении № 02-09-035/2017 возбужденного в отношении муниципального унитарного предприятия «Сургутские районные электрические сети» муниципального образования Сургутский район (далее по тексту — МУП «СРЭС» МО СР) (ИНН 8617017320, КПП 861701001, ОГРН 1028601680645, адрес регистрации: 628433, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, п.г.т.Белый Яр, ул. Таежная, д.3) по части 1 статьи 9.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в нарушении требований пункта 16.3 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее по тексту Правила),

в присутствии директора МУП «СРЭС» МО СР, на основании <...> — <...>,

**ДМУ**

В ходе проведенной в период с 15.02.2017 г. по 15.03.2017 г. выездной плановой проверки в отношении МУП «СРЭС» МО СР (ИНН 8617017320, КПП 861701001, ОГРН 1028601680645, адрес регистрации: 628433, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, п.г.т.Белый Яр, ул. Таежная, д.3) антимонопольным органом выявлено нарушение пункта 16.3 Правил технологического присоединения выразившееся в нарушении порядка распределения обязательств сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в случае заключения договора с лицами, указанными в пунктах 12(1), 14 и 34 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 16.3 Правил обязательства сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в случае заключения договора с лицами, указанными в пунктах 12(1), 14 и 34 настоящих Правил, распределяются следующим образом:

заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя;  
сетевая организация исполняет указанные обязательства (в том

числе в части урегулирования отношений с иными лицами) до границ участка на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя.

В ходе проведения плановой выездной проверки антимонопольным органом установлено нарушение порядка распределения обязательств сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в случае заключения договора с лицами указанными в пунктах 12(1) 14 и 34 настоящих Правил при заключении договора на технологическое присоединение со следующими заявителями:

**1.** 21.04.2016 в МУП «СРЭС» МО СР поступила заявка ИП <...> на технологическое присоединение объекта: <...> с запрашиваемой максимальной мощностью энергопринимающих устройств 10 кВт.

23.05.2016 между ИП <...> и МУП «СРЭС» МО СР заключен договор № 52-ТП/16.

В соответствии с пунктом 11 Технических условий, которые являются неотъемлемой частью договора от 23.05.2016 № 52-ТП/16, заявитель осуществляет прокладку электрических сетей 0,4 кВ от точки присоединения до ВРУ-0,4 кВ объекта в соответствии с требованиями ПУЭ.

**2.** 27.04.2016 в МУП «СРЭС» МО СР поступила заявка ИП <...> на технологическое присоединение торгового павильона <...> с запрашиваемой максимальной мощностью энергопринимающих устройств 30 кВт.

13.05.2016 между МУП «СРЭС» МО СР и ИП <...> заключен договор № 57-ТП/16.

В соответствии с пунктом 11 Технических условий, которые являются неотъемлемой частью договора от 13.05.2016 № 57-ТП/16, заявитель осуществляет прокладку электрических сетей 0,4 кВ от точки присоединения до ВРУ-0,4 кВ объекта в соответствии с требованиями ПУЭ.

**3.** 04.05.2016 в МУП «СРЭС» МО СР поступила заявка ООО «МИЗАС» на технологическое присоединение производственной базы, расположенной по адресу: Сургутский район, п. Солнечный, промзона, с запрашиваемой максимальной мощностью энергопринимающих устройств 100 кВт.

13.05.2016 между МУП «СРЭС» МО СР и ООО «МИЗАС» заключен договор № 55-ТП/16.

В соответствии с пунктом 11 Технических условий, которые являются неотъемлемой частью договора от 13.05.2016 № 55-ТП/16, заявитель осуществляет прокладку электрических сетей 0,4 кВ от точки присоединения до ВРУ-0,4 кВ объекта в соответствии с требованиями ПУЭ.

**4.** 06.05.2016 в МУП «СРЭС» МО СР поступила заявка <...> на технологическое присоединение жилого дома, <...> запрашиваемой максимальной мощностью энергопринимающих устройств 15 кВт.

13.05.2016 между МУП «СРЭС» МО СР и <...> заключен договор № 56-ТП/16.

В соответствии с пунктом 11 Технических условий, которые являются неотъемлемой частью договора от 13.05.2016 № 56-ТП/16, заявитель осуществляет прокладку электрических сетей 0,4 кВ от точки

присоединения до ВРУ-0,4 кВ объекта в соответствии с требованиями ПУЭ.

**5.** 10.05.2016 в МУП «СРЭС» МО СР поступила заявка ООО ПСК «Сургутградстрой» на технологическое присоединение объекта: Напорный канализационный коллектор промывных стоков с канализационной насосной станцией ВОС-500 м<sup>3</sup>/сут., расположенного по адресу: с.п. Угут Сургутского района, с запрашиваемой максимальной мощностью энергопринимающих устройств 15 кВт.

18.05.2016 между МУП «СРЭС» МО СР и ООО ПСК «Сургутградстрой» заключен договор № 61-ТП/16.

В соответствии с пунктом 11 Технических условий, которые являются неотъемлемой частью договора от 18.05.2016 № 61-ТП/16, заявитель осуществляет прокладку электрических сетей 0,4 кВ от точки присоединения до ВРУ-0,4 кВ объекта в соответствии с требованиями ПУЭ.

**6.** 18.05.2016 в МУП «СРЭС» МО СР поступила заявка ООО «Юдегранд-Урал» на технологическое присоединение спортивно-оздоровительного комплекса, расположенного в пгт. Белый Яр Сургутского района, с запрашиваемой максимальной мощностью энергопринимающих устройств 400 кВт.

15.06.2016 между МУП «СРЭС» МО СР и ООО «Юдегранд-Урал» заключен договор № 85-ТП/16.

В соответствии с пунктом 11 Технических условий, которые являются неотъемлемой частью договора от 15.06.2016 № 85-ТП/16, заявитель осуществляет прокладку электрических сетей 0,4 кВ от точки присоединения до ВРУ-0,4 кВ объекта в соответствии с требованиями ПУЭ.

**7.** 18.05.2016 в МУП «СРЭС» МО СР поступили заявки <...> на технологическое присоединение жилых домов <...>, с запрашиваемой максимальной мощностью энергопринимающих устройств 15 кВт.

06.06.2016 между МУП «СРЭС» МО СР и <...> заключены договоры № 73-ТП/16 и № 74-ТП/16

В соответствии с пунктом 11 Технических условий, которые являются неотъемлемыми частями договоров от 06.06.2016 № 73-ТП/16 и № 74-ТП/16, заявитель осуществляет прокладку электрических сетей 0,4 кВ от точки присоединения до ВРУ-0,4 кВ объекта в соответствии с требованиями ПУЭ.

**8.** 19.05.2016 в МУП «СРЭС» МО СР поступила заявка <...> на технологическое присоединение жилого дома, расположенного <...>, с запрашиваемой максимальной мощностью энергопринимающих устройств 15 кВт.

03.06.2016 между МУП «СРЭС» МО СР и <...> заключен договор № 64-ТП/16.

В соответствии с пунктом 11 Технических условий, которые являются неотъемлемой частью договора от 03.06.2016 № 64-ТП/16, заявитель осуществляет прокладку электрических сетей 0,4 кВ от точки присоединения до ВРУ-0,4 кВ объекта в соответствии с требованиями ПУЭ.

**9.** 30.05.2016 в МУП «СРЭС» МО СР поступила заявка ИП <...> на технологическое присоединение торгового павильона <...>, с запрашиваемой максимальной мощностью энергопринимающих устройств 20 кВт.

09.06.2016 между МУП «СРЭС» МО СР и ИП <...> заключен договор № 78-ТП/16.

В соответствии с пунктом 11 Технических условий, которые являются неотъемлемой частью договора от 09.06.2016 № 78-ТП/16, заявитель осуществляет прокладку электрических сетей 0,4 кВ от точки присоединения до ВРУ-0,4 кВ объекта в соответствии с требованиями ПУЭ.

**10.** 01.06.2016 в МУП «СРЭС» МО СР поступила заявка ИП <...> на технологическое присоединение торгового центра <...>, с запрашиваемой максимальной мощностью энергопринимающих устройств 65 кВт.

08.06.2016 между МУП «СРЭС» МО СР и ИП <...> заключен договор № 77-ТП/16.

В соответствии с пунктом 11 Технических условий, которые являются неотъемлемой частью договора от 08.06.2016 № 77-ТП/16, заявитель осуществляет прокладку электрических сетей 0,4 кВ от точки присоединения до ВРУ-0,4 кВ объекта в соответствии с требованиями ПУЭ.

**11.** 02.06.2016 в МУП «СРЭС» МО СР поступила заявка <...> на технологическое присоединение административного здания, <...>, с запрашиваемой максимальной мощностью энергопринимающих устройств 15 кВт.

10.06.2016 между МУП «СРЭС» МО СР и <...> заключен договор № 84-ТП/16.

В соответствии с пунктом 11 Технических условий, которые являются неотъемлемой частью договора от 10.06.2016 № 84-ТП/16, заявитель осуществляет прокладку электрических сетей 0,4 кВ от точки присоединения до ВРУ-0,4 кВ объекта в соответствии с требованиями ПУЭ.

**12.** 03.06.2016 в МУП «СРЭС» МО СР поступила заявка <...> на технологическое присоединение жилого дома, <...>, с запрашиваемой максимальной мощностью энергопринимающих устройств 15 кВт.

20.06.2016 между МУП «СРЭС» МО СР и <...> заключен договор № 81-ТП/16.

В соответствии с пунктом 11 Технических условий, которые являются неотъемлемой частью договора от 20.06.2016 № 81-ТП/16, заявитель осуществляет прокладку электрических сетей 0,4 кВ от точки присоединения до ВРУ-0,4 кВ объекта в соответствии с требованиями ПУЭ.

**13.** 03.06.2016 в МУП «СРЭС» МО СР поступила заявка <...> на технологическое присоединение жилого дома, <...>, с запрашиваемой максимальной мощностью энергопринимающих устройств 15 кВт.

14.06.2016 между МУП «СРЭС» МО СР и <...> заключен договор № 80-ТП/16.

В соответствии с пунктом 11 Технических условий, которые являются неотъемлемой частью договора от 14.06.2016 № 80-ТП/16, заявитель осуществляет прокладку электрических сетей 0,4 кВ от точки присоединения до ВРУ-0,4 кВ объекта в соответствии с требованиями ПУЭ.

**14.** 03.06.2016 в МУП «СРЭС» МО СР поступила заявка ООО «СФ Новострой» на технологическое присоединение многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Сургутский район, п. Барсово, ул. Обская, с запрашиваемой максимальной мощностью энергопринимающих устройств 270 кВт.

27.06.2016 между МУП «СРЭС» МО СР и ООО «СФ Новострой» заключен договор № 83-ТП/16.

В соответствии с пунктом 11 Технических условий, которые являются неотъемлемой частью договора от 27.06.2016 № 83-ТП/16, заявитель осуществляет прокладку электрических сетей 0,4 кВ от точки присоединения до ВРУ-0,4 кВ объекта в соответствии с требованиями ПУЭ.

**15.** 03.06.2016 в МУП «СРЭС» МО СР поступила заявка <...> на технологическое присоединение жилого дома, расположенного по адресу: <...>, с запрашиваемой максимальной мощностью энергопринимающих устройств 30 кВт.

15.06.2016 между МУП «СРЭС» МО СР и <...> заключен договор № 82-ТП/16.

В соответствии с пунктом 11 Технических условий, которые являются неотъемлемой частью договора от 14.06.2016 № 82-ТП/16, заявитель осуществляет прокладку электрических сетей 0,4 кВ от точки присоединения до ВРУ-0,4 кВ объекта в соответствии с требованиями ПУЭ.

**16.** 14.06.2016 в МУП «СРЭС» МО СР поступила заявка <...> на технологическое присоединение промзоны, <...>, с запрашиваемой максимальной мощностью энергопринимающих устройств 150 кВт.

12.07.2016 между МУП «СРЭС» МО СР и <...> заключен договор № 97-ТП/16.

В соответствии с пунктом 11 Технических условий, которые являются неотъемлемой частью договора от 12.07.2016 № 97-ТП/16, заявитель осуществляет прокладку электрических сетей 0,4 кВ от точки присоединения до ВРУ-0,4 кВ объекта в соответствии с требованиями ПУЭ.

При этом, согласно вышеуказанным техническим условиям, заявитель обязан согласовать технологическое присоединение с органами местного самоуправления и иными органами, осуществляющие контроль в сфере электроэнергетики.

**17.** 14.06.2016 в МУП «СРЭС» МО СР поступила заявка <...> на технологическое присоединение жилого дома, <...>, с запрашиваемой максимальной мощностью энергопринимающих устройств 15 кВт.

24.06.2016 между МУП «СРЭС» МО СР и <...> заключен договор № 87-ТП/16.

В соответствии с пунктом 11 Технических условий, которые являются неотъемлемой частью договора от 24.06.2016 № 87-ТП/16, заявитель

осуществляет прокладку электрических сетей 0,4 кВ от точки присоединения до ВРУ-0,4 кВ объекта в соответствии с требованиями ПУЭ.

**18.** 17.06.2016 в МУП «СРЭС» МО СР поступила заявка АО «Северречфлот» на технологическое присоединение пассажирского причала, расположенного в д. Угут Сургутского района, с запрашиваемой максимальной мощностью энергопринимающих устройств 10 кВт.

26.07.2016 между МУП «СРЭС» МО СР и АО «Северречфлот» заключен договор № 86-ТП/16.

В соответствии с пунктом 11 Технических условий, которые являются неотъемлемой частью договора от 26.07.2016 № 86-ТП/16, заявитель осуществляет прокладку электрических сетей 0,4 кВ от точки присоединения до ВРУ-0,4 кВ объекта в соответствии с требованиями ПУЭ.

**19.** 20.06.2016 в МУП «СРЭС» МО СР поступила заявка ИП <...> на технологическое присоединение торгового павильона, расположенного по адресу: <...> с запрашиваемой максимальной мощностью энергопринимающих устройств 10 кВт.

30.06.2016 между МУП «СРЭС» МО СР и <...> заключен договор № 90-ТП/16.

В соответствии с пунктом 11 Технических условий, которые являются неотъемлемой частью договора от 24.06.2016 № 90-ТП/16, заявитель осуществляет прокладку электрических сетей 0,4 кВ от точки присоединения до ВРУ-0,4 кВ объекта в соответствии с требованиями ПУЭ.

**20.** 20.06.2016 в МУП «СРЭС» МО СР поступила заявка <...> на технологическое присоединение жилого дома, <...>, с запрашиваемой максимальной мощностью энергопринимающих устройств 10 кВт.

28.07.2016 между МУП «СРЭС» МО СР и <...> заключен договор № 89-ТП/16.

В соответствии с пунктом 11 Технических условий, которые являются неотъемлемой частью договора от 28.07.2016 № 89-ТП/16, заявитель осуществляет прокладку электрических сетей 0,4 кВ от точки присоединения до ВРУ-0,4 кВ объекта в соответствии с требованиями ПУЭ.

**21.** 21.06.2016 в МУП «СРЭС» МО СР поступила заявка <...> на технологическое присоединение жилого дома, <...>, с запрашиваемой максимальной мощностью энергопринимающих устройств 15 кВт.

28.06.2016 между МУП «СРЭС» МО СР и <...> заключен договор № 91-ТП/16.

В соответствии с пунктом 11 Технических условий, которые являются неотъемлемой частью договора от 28.06.2016 № 91-ТП/16, заявитель осуществляет прокладку электрических сетей 0,4 кВ от точки присоединения до ВРУ-0,4 кВ объекта в соответствии с требованиями ПУЭ.

**22.** 21.06.2016 в МУП «СРЭС» МО СР поступила заявка <...> на технологическое присоединение жилого дома, <...>, с

запрашиваемой максимальной мощностью энергопринимающих устройств 10 кВт.

24.06.2016 между МУП «СРЭС» МО СР и <...> заключен договор № 88-ТП/16.

В соответствии с пунктом 11 Технических условий, которые являются неотъемлемой частью договора от 24.06.2016 № 88-ТП/16, заявитель осуществляет прокладку электрических сетей 0,4 кВ от точки присоединения до ВРУ-0,4 кВ объекта в соответствии с требованиями ПУЭ.

**23.** 22.06.2016 в МУП «СРЭС» МО СР поступила заявка <...> на технологическое присоединение жилого дома, <...>, с запрашиваемой максимальной мощностью энергопринимающих устройств 10 кВт.

04.07.2016 между МУП «СРЭС» МО СР и <...> заключен договор № 93-ТП/16.

В соответствии с пунктом 11 Технических условий, которые являются неотъемлемой частью договора от 04.07.2016 № 93-ТП/16, заявитель осуществляет прокладку электрических сетей 0,4 кВ от точки присоединения до ВРУ-0,4 кВ объекта в соответствии с требованиями ПУЭ.

**24.** 24.06.2016 в МУП «СРЭС» МО СР поступила заявка <...> на технологическое присоединение жилого дома, <...>, с запрашиваемой максимальной мощностью энергопринимающих устройств 24 кВт.

20.07.2016 между МУП «СРЭС» МО СР и <...> заключен договор № 94-ТП/16.

В соответствии с пунктом 11 Технических условий, которые являются неотъемлемой частью договора от 20.07.2016 № 94-ТП/16, заявитель осуществляет прокладку электрических сетей 0,4 кВ от точки присоединения до ВРУ-0,4 кВ объекта в соответствии с требованиями ПУЭ.

**25.** 30.06.2016 в МУП «СРЭС» МО СР поступила заявка <...> на технологическое присоединение жилого дома, <...>, с запрашиваемой максимальной мощностью энергопринимающих устройств 10 кВт.

30.07.2016 между МУП «СРЭС» МО СР и <...> заключен договор № 92-ТП/16.

В соответствии с пунктом 11 Технических условий, которые являются неотъемлемой частью договора от 30.06.2016 № 92-ТП/16, заявитель осуществляет прокладку электрических сетей 0,4 кВ от точки присоединения до ВРУ-0,4 кВ объекта в соответствии с требованиями ПУЭ.

**26.** 01.07.2016 в МУП «СРЭС» МО СР поступила заявка ИП <...> на технологическое присоединение многоквартирного жилого дома, <...>, с запрашиваемой максимальной мощностью энергопринимающих устройств 93,73 кВт.

07.07.2016 между МУП «СРЭС» МО СР и ИП <...> заключен договор № 95-ТП/16.

В соответствии с пунктом 11 Технических условий, которые являются

неотъемлемой частью договора от 07.07.2016 № 95-ТП/16, заявитель осуществляет прокладку электрических сетей 0,4 кВ от точки присоединения до ВРУ-0,4 кВ объекта в соответствии с требованиями ПУЭ.

**27.** 07.07.2016 в МУП «СРЭС» МО СР поступила заявка ИП <...> на технологическое присоединение строительной площадки, <...>, с запрашиваемой максимальной мощностью энергопринимающих устройств 20 кВт.

14.07.2016 между МУП «СРЭС» МО СР и ИП <...> заключен договор № 96-ТП/16.

В соответствии с пунктом 11 Технических условий, которые являются неотъемлемой частью договора от 14.07.2016 № 96-ТП/16, заявитель осуществляет прокладку электрических сетей 0,4 кВ от точки присоединения до ВРУ-0,4 кВ объекта в соответствии с требованиями ПУЭ.

**28.** 08.07.2016 в МУП «СРЭС» МО СР поступила заявка <...> на технологическое присоединение жилого дома, <...>, с запрашиваемой максимальной мощностью энергопринимающих устройств 15 кВт.

22.07.2016 между МУП «СРЭС» МО СР и <...> заключен договор № 99-ТП/16.

В соответствии с пунктом 11 Технических условий, которые являются неотъемлемой частью договора от 22.07.2016 № 99-ТП/16, заявитель осуществляет прокладку электрических сетей 0,4 кВ от точки присоединения до ВРУ-0,4 кВ объекта в соответствии с требованиями ПУЭ.

**29.** 12.07.2016 в МУП «СРЭС» МО СР поступила заявка Потребительского общества «Локосово» на технологическое присоединение гаража, расположенного по адресу: Сургутский район, с. Локосово, ул. Центральная, 39а, с запрашиваемой максимальной мощностью энергопринимающих устройств 8 кВт.

28.07.2016 между МУП «СРЭС» МО СР и Потребительским обществом «Локосово» заключен договор № 100-ТП/16.

В соответствии с пунктом 11 Технических условий, которые являются неотъемлемой частью договора от 28.07.2016 № 100-ТП/16, заявитель осуществляет прокладку электрических сетей 0,4 кВ от точки присоединения до ВРУ-0,4 кВ объекта в соответствии с требованиями ПУЭ.

**30.** 26.07.2016 в МУП «СРЭС» МО СР поступила заявка <...> на технологическое присоединение жилого дома, <...>, с запрашиваемой максимальной мощностью энергопринимающих устройств 15 кВт.

08.08.2016 между МУП «СРЭС» МО СР и <...> заключен договор № 110-ТП/16.

В соответствии с пунктом 11 Технических условий, которые являются неотъемлемой частью договора от 08.08.2016 № 110-ТП/16, заявитель осуществляет прокладку электрических сетей 0,4 кВ от точки присоединения до ВРУ-0,4 кВ объекта в соответствии с требованиями ПУЭ.

Согласно этим же Техническим условиям Заявитель обязан

согласовать прокладку сетей с органами местного самоуправления и иными надзорными органами.

**31.** 26.07.2016 в МУП «СРЭС» МО СР поступила заявка Администрации п.Барсово на технологическое присоединение блока видеонаблюдения, расположенного по адресу: Сургутский район, п. Барсово, район стелы на въезде в п. Барсово, фидер 5-01, опора № 6, с запрашиваемой максимальной мощностью энергопринимающих устройств 0,05 кВт.

19.08.2016 между МУП «СРЭС» МО СР и Администрацией п. Барсово заключен договор № 113-ТП/16.

В соответствии с пунктом 11 Технических условий, которые являются неотъемлемой частью договора от 19.08.2016 № 113-ТП/16, заявитель осуществляет прокладку электрических сетей 0,4 кВ от точки присоединения до ВРУ-0,4 кВ объекта в соответствии с требованиями ПУЭ.

**32.** 28.07.2016 в МУП «СРЭС» МО СР поступила заявка <...> на технологическое присоединение жилого дома, <...> с запрашиваемой максимальной мощностью энергопринимающих устройств 11 кВт.

12.08.2016 между МУП «СРЭС» МО СР и <...> заключен договор № 118-ТП/16.

В соответствии с пунктом 11 Технических условий, которые являются неотъемлемой частью договора от 12.08.2016 № 118-ТП/16, заявитель осуществляет прокладку электрических сетей 0,4 кВ от точки присоединения до ВРУ-0,4 кВ объекта в соответствии с требованиями ПУЭ.

**33.** 22.07.2016 в МУП «СРЭС» МО СР поступила заявка <...> на технологическое присоединение административно бытового комплекса, <...> с запрашиваемой максимальной мощностью энергопринимающих устройств 90 кВт.

09.08.2016 между МУП «СРЭС» МО СР и <...> заключен договор № 112-ТП/16.

В соответствии с пунктом 11 Технических условий, которые являются неотъемлемой частью договора от 09.08.2016 № 112-ТП/16, заявитель осуществляет прокладку электрических сетей 0,4 кВ от точки присоединения до ВРУ-0,4 кВ объекта в соответствии с требованиями ПУЭ.

**34.** 06.09.2016 в МУП «СРЭС» МО СР поступила заявка ООО «ВОРТ» на технологическое присоединение внутриплощадочных сетей водоснабжения, расположенного по адресу: Сургутский район, п. Белый Яр, ул. Фадеева, д. 1 с запрашиваемой максимальной мощностью энергопринимающих устройств 20 кВт.

30.09.2016 между МУП «СРЭС» МО СР и ООО «ВОРТ» заключен договор № 157-ТП/16.

В соответствии с пунктом 11 Технических условий, которые являются неотъемлемой частью договора от 30.09.2016 № 157-ТП/16, заявитель осуществляет прокладку электрических сетей 0,4 кВ от точки присоединения до ВРУ-0,4 кВ объекта в соответствии с требованиями ПУЭ.

**35.** 06.09.2016 в МУП «СРЭС» МО СР поступила заявка ООО «ВОРТ» на

технологическое присоединение внутриплощадочных сетей водоснабжения, расположенного по адресу: Сургутский район, п. Белый Яр, ул. Фадеева, д. 1 с запрашиваемой максимальной мощностью энергопринимающих устройств 20 кВт.

30.09.2016 между МУП «СРЭС» МО СР и ООО «ВОРТ» заключен договор № 156-ТП/16.

В соответствии с пунктом 11 Технических условий, которые являются неотъемлемой частью договора от 30.09.2016 № 156-ТП/16, заявитель осуществляет прокладку электрических сетей 0,4 кВ от точки присоединения до ВРУ-0,4 кВ объекта в соответствии с требованиями ПУЭ.

**36.** 22.09.2016 в МУП «СРЭС» МО СР поступила заявка МУП «Сургутрайторф» МО СР на технологическое присоединение полигона, ТБО, расположенного по адресу: Сургутский район, г. Лянтор, ул. Северная, стр. 1А с запрашиваемой максимальной мощностью энергопринимающих устройств 192 кВт.

05.10.2016 между МУП «СРЭС» МО СР и МУП «Сургутрайторф» МО СР заключен договор № 160-ТП/16.

В соответствии с пунктом 11 Технических условий, которые являются неотъемлемой частью договора от 05.10.2016 № 160-ТП/16, заявитель осуществляет прокладку электрических сетей 0,4 кВ от точки присоединения до ВРУ-0,4 кВ объекта в соответствии с требованиями ПУЭ.

**37.** 23.09.2016 в МУП «СРЭС» МО СР поступила заявка <...> на технологическое жилого дома, <...> с запрашиваемой максимальной мощностью энергопринимающих устройств 30 кВт.

11.10.2016 между МУП «СРЭС» МО СР и <...> заключен договор № 163-ТП/16.

В соответствии с пунктом 11 Технических условий, которые являются неотъемлемой частью договора от 11.10.2016 № 163-ТП/16, заявитель осуществляет прокладку электрических сетей 0,4 кВ от точки присоединения до ВРУ-0,4 кВ объекта в соответствии с требованиями ПУЭ.

**38.** 28.09.2016 в МУП «СРЭС» МО СР поступила заявка ООО «Стройтрансгаз Регион» на технологическое вагона-городка, расположенного по адресу: Сургутский район, с.п. Ульт-Ягун, ул. Северная, с запрашиваемой максимальной мощностью энергопринимающих устройств 160 кВт.

14.11.2016 между МУП «СРЭС» МО СР и ООО «Стройтрансгаз Регион» заключен договор № 164-ТП/16.

В соответствии с пунктом 11 Технических условий, которые являются неотъемлемой частью договора от 14.11.2016 № 164-ТП/16, заявитель осуществляет прокладку электрических сетей 0,4 кВ от точки присоединения до ВРУ-0,4 кВ объекта в соответствии с требованиями ПУЭ.

**39.** 29.09.2016 в МУП «СРЭС» МО СР поступила заявка <...> на технологическое магазина <...>, с запрашиваемой максимальной мощностью энергопринимающих устройств 165 кВт.

12.10.2016 между МУП «СРЭС» МО СР и <...> заключен договор № 165-ТП/16.

В соответствии с пунктом 11 Технических условий, которые являются неотъемлемой частью договора от 12.10.2016 № 165-ТП/16, заявитель осуществляет прокладку электрических сетей 0,4 кВ от точки присоединения до ВРУ-0,4 кВ объекта в соответствии с требованиями ПУЭ.

**40.** 30.09.2016 в МУП «СРЭС» МО СР поступила заявка <...> на технологическое жилого дома, расположенного по адресу: <...> с запрашиваемой максимальной мощностью энергопринимающих устройств 15 кВт.

18.10.2016 между МУП «СРЭС» МО СР и <...> заключен договор № 170-ТП/16.

В соответствии с пунктом 11 Технических условий, которые являются неотъемлемой частью договора от 18.10.2016 № 170-ТП/16, заявитель осуществляет прокладку электрических сетей 0,4 кВ от точки присоединения до ВРУ-0,4 кВ объекта в соответствии с требованиями ПУЭ.

**41.** 03.10.2016 в МУП «СРЭС» МО СР поступила заявка <...> на технологическое присоединение жилого дома, <...>, с запрашиваемой максимальной мощностью энергопринимающих устройств 30 кВт.

11.10.2016 между МУП «СРЭС» МО СР и <...> заключен договор № 162-ТП/16.

В соответствии с пунктом 11 Технических условий, которые являются неотъемлемой частью договора от 11.10.2016 № 162-ТП/16, заявитель осуществляет прокладку электрических сетей 0,4 кВ от точки присоединения до ВРУ-0,4 кВ объекта в соответствии с требованиями ПУЭ.

**42.** 04.10.2016 в МУП «СРЭС» МО СР поступила заявка <...> на технологическое присоединение жилого дома, <...>, с запрашиваемой максимальной мощностью энергопринимающих устройств 50 кВт.

24.10.2016 между МУП «СРЭС» МО СР и <...> заключен договор № 171-ТП/16.

В соответствии с пунктом 11 Технических условий, которые являются неотъемлемой частью договора от 24.10.2016 № 171-ТП/16, заявитель осуществляет прокладку электрических сетей 0,4 кВ от точки присоединения до ВРУ-0,4 кВ объекта в соответствии с требованиями ПУЭ.

Согласно этим же техническим условиям, Заявитель обязан согласовать прокладку электрических сетей с органами местного управления и иными органами.

**43.** 25.10.2016 в МУП «СРЭС» МО СР поступила заявка ООО «ВОРТ» на технологическое присоединение внеплощадочных сетей тепловодоснабжения, расположенных по адресу: Сургутский район, п. Белый Яр, ул. Лесная, 21/1, с запрашиваемой максимальной мощностью энергопринимающих устройств 20 кВт.

09.11.2016 между МУП «СРЭС» МО СР и ООО «ВОРТ» заключен договор № 179-ТП/16.

В соответствии с пунктом 11 Технических условий, которые являются неотъемлемой частью договора от 09.11.2016 № 179-ТП/16, заявитель

осуществляет прокладку электрических сетей 0,4 кВ от точки присоединения до ВРУ-0,4 кВ объекта в соответствии с требованиями ПУЭ.

**44.** 25.10.2016 в МУП «СРЭС» МО СР поступила заявка ООО «ВОРТ» на технологическое присоединение внеплощадочных сетей тепловодоснабжения, расположенных по адресу: Сургутский район, п. Белый Яр, ул. Лесная, 20, с запрашиваемой максимальной мощностью энергопринимающих устройств 20 кВт.

09.11.2016 между МУП «СРЭС» МО СР и ООО «ВОРТ» заключен договор № 180-ТП/16.

В соответствии с пунктом 11 Технических условий, которые являются неотъемлемой частью договора от 09.11.2016 № 180-ТП/16, заявитель осуществляет прокладку электрических сетей 0,4 кВ от точки присоединения до ВРУ-0,4 кВ объекта в соответствии с требованиями ПУЭ.

**45.** 31.10.2016 в МУП «СРЭС» МО СР поступила заявка <...> на технологическое присоединение жилого дома, <...>, с запрашиваемой максимальной мощностью энергопринимающих устройств 11 кВт.

11.11.2016 между МУП «СРЭС» МО СР и <...> заключен договор № 186-ТП/16.

В соответствии с пунктом 11 Технических условий, которые являются неотъемлемой частью договора от 11.11.2016 № 186-ТП/16, заявитель осуществляет прокладку электрических сетей 0,4 кВ от точки присоединения до ВРУ-0,4 кВ объекта в соответствии с требованиями ПУЭ.

**46.** 26.10.2016 в МУП «СРЭС» МО СР поступила заявка МАОУ ДО «СДЮСШОР» СР на технологическое присоединение бани, расположенного по адресу: Сургутский район, п. Барсово, ул. Мостостроителей, 11а, с запрашиваемой максимальной мощностью энергопринимающих устройств 80 кВт.

09.12.2016 между МУП «СРЭС» МО СР и МАОУ ДО «СДЮСШОР» СР заключен договор № 185-ТП/16.

В соответствии с пунктом 11 Технических условий, которые являются неотъемлемой частью договора от 09.12.2016 № 185-ТП/16, заявитель осуществляет прокладку электрических сетей 0,4 кВ от точки присоединения до ВРУ-0,4 кВ объекта в соответствии с требованиями ПУЭ.

**47.** 01.11.2016 в МУП «СРЭС» МО СР поступила заявка ГБУКМТСЗП «Каскадер» на технологическое цирка, расположенного по адресу: Сургутский район, г. Лянтор, ул. Эстонских дорожников, с запрашиваемой максимальной мощностью энергопринимающих устройств 15 кВт.

03.11.2016 между МУП «СРЭС» МО СР и ГБУКМТСЗП «Каскадер» заключен договор № 182-ТП/16.

В соответствии с пунктом 11 Технических условий, которые являются неотъемлемой частью договора от 03.11.2016 № 182-ТП/16, заявитель осуществляет прокладку электрических сетей 0,4 кВ от точки присоединения до ВРУ-0,4 кВ объекта в соответствии с требованиями ПУЭ.

**48.** 02.11.2016 в МУП «СРЭС» МО СР поступила заявка <...> на технологическое присоединение бани, <...>, с запрашиваемой максимальной мощностью энергопринимающих устройств 10 кВт.

11.11.2016 между МУП «СРЭС» МО СР и <...> заключен договор № 188-ТП/16.

В соответствии с пунктом 11 Технических условий, которые являются неотъемлемой частью договора от 11.11.2016 № 188-ТП/16, заявитель осуществляет прокладку электрических сетей 0,4 кВ от точки присоединения до ВРУ-0,4 кВ объекта в соответствии с требованиями ПУЭ.

**49.** 08.11.2016 в МУП «СРЭС» МО СР поступила заявка ИП <...> на технологическое присоединение четырехквартирного жилого дома, <...>, с запрашиваемой максимальной мощностью энергопринимающих устройств 60 кВт.

17.11.2016 между МУП «СРЭС» МО СР и ИП <...> заключен договор № 190-ТП/16.

В соответствии с пунктом 11 Технических условий, которые являются неотъемлемой частью договора от 17.11.2016 № 190-ТП/16, заявитель осуществляет прокладку электрических сетей 0,4 кВ от точки присоединения до ВРУ-0,4 кВ объекта в соответствии с требованиями ПУЭ.

**50.** 17.11.2016 в МУП «СРЭС» МО СР поступила заявка ЛГ МУП «УТВиВ» на технологическое канализационной насосной станции, расположенного по адресу: Сургутский район, г. Лянтор, 4 мкр., стр. № 2/1, с запрашиваемой максимальной мощностью энергопринимающих устройств 29,82 кВт.

16.12.2016 между МУП «СРЭС» МО СР и ЛГ МУП «УТВиВ» заключен договор № 197-ТП/16.

В соответствии с пунктом 11 Технических условий, которые являются неотъемлемой частью договора от 16.12.2016 № 197-ТП/16, заявитель осуществляет прокладку электрических сетей 0,4 кВ от точки присоединения до ВРУ-0,4 кВ объекта в соответствии с требованиями ПУЭ.

**51.** 17.11.2016 в МУП «СРЭС» МО СР поступила заявка <...> на технологическое присоединение объекта, <...>, с запрашиваемой максимальной мощностью энергопринимающих устройств 11 кВт.

29.11.2016 между МУП «СРЭС» МО СР и <...> заключен договор № 198-ТП/16.

В соответствии с пунктом 11 Технических условий, которые являются неотъемлемой частью договора от 29.11.2016 № 198-ТП/16, заявитель осуществляет прокладку электрических сетей 0,4 кВ от точки присоединения до ВРУ-0,4 кВ объекта в соответствии с требованиями ПУЭ.

**52.** 30.11.2016 в МУП «СРЭС» МО СР поступила заявка ООО «ЗапЛесПром» на технологическое присоединение склада хранения древесины, расположенного по адресу: Сургутский район, пгт. Федоровский, с запрашиваемой максимальной мощностью энергопринимающих устройств 11 кВт.

13.12.2016 между МУП «СРЭС» МО СР и ООО «ЗапЛесПром» заключен договор № 206-ТП/16.

В соответствии с пунктом 11 Технических условий, которые являются неотъемлемой частью договора от 13.12.2016 № 206-ТП/16, заявитель осуществляет прокладку электрических сетей 0,4 кВ от точки присоединения до ВРУ-0,4 кВ объекта в соответствии с требованиями ПУЭ.

**53.** 10.01.2017 в МУП «СРЭС» МО СР поступила заявка <...> на технологическое присоединение магазина смешанных товаров, <...>, с запрашиваемой максимальной мощностью энергопринимающих устройств 10 кВт.

25.01.2017 между МУП «СРЭС» МО СР и <...> заключен договор № 1-ТП/17.

В соответствии с пунктом 11 Технических условий, которые являются неотъемлемой частью договора от 25.01.2017 № 1-ТП/16, заявитель осуществляет прокладку электрических сетей 0,4 кВ от точки присоединения до ВРУ-0,4 кВ объекта в соответствии с требованиями ПУЭ.

**54.** 13.01.2017 в МУП «СРЭС» МО СР поступила заявка <...> на технологическое жилого дома, <...>, с запрашиваемой максимальной мощностью энергопринимающих устройств 30 кВт.

25.01.2017 между МУП «СРЭС» МО СР и <...> заключен договор № 3-ТП/17.

В соответствии с пунктом 11 Технических условий, которые являются неотъемлемой частью договора от 25.01.2017 № 3-ТП/17, заявитель осуществляет прокладку электрических сетей 0,4 кВ от точки присоединения до ВРУ-0,4 кВ объекта в соответствии с требованиями ПУЭ.

**55.** 16.01.2017 в МУП «СРЭС» МО СР поступила заявка <...> на технологическое жилого дома, <...>, с запрашиваемой максимальной мощностью энергопринимающих устройств 11 кВт.

25.01.2017 между МУП «СРЭС» МО СР и <...> заключен договор № 2-ТП/17.

В соответствии с пунктом 11 Технических условий, которые являются неотъемлемой частью договора от 25.01.2017 № 2-ТП/17, заявитель осуществляет прокладку электрических сетей 0,4 кВ от точки присоединения до ВРУ-0,4 кВ объекта в соответствии с требованиями ПУЭ.

**56.** 16.01.2017 в МУП «СРЭС» МО СР поступила заявка <...> на технологическое присоединение жилого дома, <...>, с запрашиваемой максимальной мощностью энергопринимающих устройств 15 кВт.

25.01.2017 между МУП «СРЭС» МО СР и <...> заключен договор № 5-ТП/17.

В соответствии с пунктом 11 Технических условий, которые являются неотъемлемой частью договора от 25.01.2017 № 5-ТП/17, заявитель осуществляет прокладку электрических сетей 0,4 кВ от точки присоединения до ВРУ-0,4 кВ объекта в соответствии с требованиями ПУЭ.

Согласно этим же Техническим условиям, Заявитель обязан согласовать с органами местного самоуправления и иными надзорными органами прокладку электрических сетей.

**57.** 19.01.2017 в МУП «СРЭС» МО СР поступила заявка <...> на технологическое присоединение жилого дома, <...>, с запрашиваемой максимальной мощностью энергопринимающих устройств 11 кВт.

26.01.2017 между МУП «СРЭС» МО СР и <...> заключен договор № 6-ТП/17.

В соответствии с пунктом 11 Технических условий, которые являются неотъемлемой частью договора от 26.01.2017 № 6-ТП/17, заявитель осуществляет прокладку электрических сетей 0,4 кВ от точки присоединения до ВРУ-0,4 кВ объекта в соответствии с требованиями ПУЭ.

**58.** 25.01.2017 в МУП «СРЭС» МО СР поступила заявка <...> на технологическое присоединение жилого дома, <...>, с запрашиваемой максимальной мощностью энергопринимающих устройств 15 кВт.

03.02.2017 между МУП «СРЭС» МО СР и <...> заключен договор № 9-ТП/17.

В соответствии с пунктом 11 Технических условий, которые являются неотъемлемой частью договора от 03.02.2017 № 9-ТП/17, заявитель осуществляет прокладку электрических сетей 0,4 кВ от точки присоединения до ВРУ-0,4 кВ объекта в соответствии с требованиями ПУЭ.

**59.** 30.01.2017 в МУП «СРЭС» МО СР поступила заявка <...> на технологическое присоединение жилого дома, <...>, с запрашиваемой максимальной мощностью энергопринимающих устройств 11 кВт.

07.02.2017 между МУП «СРЭС» МО СР и <...> заключен договор № 8-ТП/17.

В соответствии с пунктом 11 Технических условий, которые являются неотъемлемой частью договора от 07.02.2017 № 8-ТП/17, заявитель осуществляет прокладку электрических сетей 0,4 кВ от точки присоединения до ВРУ-0,4 кВ объекта в соответствии с требованиями ПУЭ.

**60.** 24.01.2017 в МУП «СРЭС» МО СР поступила заявка ООО «Альбик» на технологическое присоединение вагона-бытовки, расположенного по адресу: Сургутский район, п. Солнечный, ул. Советская, условный № 2, с запрашиваемой максимальной мощностью энергопринимающих устройств 10 кВт.

10.02.2017 между МУП «СРЭС» МО СР и ООО «Альбик» заключен договор № 11-ТП/17.

В соответствии с пунктом 11 Технических условий, которые являются неотъемлемой частью договора от 10.02.2017 № 11-ТП/17, заявитель осуществляет прокладку электрических сетей 0,4 кВ от точки присоединения до ВРУ-0,4 кВ объекта в соответствии с требованиями ПУЭ.

**61** 16.08.2016 в МУП «СРЭС» МО СР поступила заявка ИП < > на технологическое присоединение объекта < > с запрашиваемой максимальной мощностью энергопринимающих устройств 10 кВт

16.08.2016 между ИП <...> и МУП «СРЭС» МО СР заключен договор № 121-ТП/16.

В соответствии с пунктом 11 Технических условий, которые являются

неотъемлемой частью договора от 09.08.2016 № 112-ТП/16 заявитель осуществляет прокладку электрических сетей 0,4 кВ от точки присоединения до ВРУ-0,4 кВ объекта в соответствии с требованиями ПУЭ.

Согласно этим же Техническим условиям Заявитель обязан согласовать с органами местного самоуправления и иными надзорными органами схему сети внешнего электроснабжения. Таким образом, в действиях МУП «СРЭС» МО СР выявлено нарушение пункта 16.3 Правил, выразившееся в нарушении порядка распределения обязательств сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в случае заключения договора с лицами, указанными в пунктах 12(1), 14 и 34 настоящих Правил.

Ответственность за нарушение требований Правил (порядка обеспечения) нелискриминационного доступа или установленного порядка подключения (технологического присоединения) предусмотрена частью 1 статьи 9.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В соответствии с частью 1 статьи 9.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях нарушение субъектом естественной монополии правил (порядка обеспечения) нелискриминационного доступа или установленного порядка подключения (технологического присоединения) к магистральным нефтепроводам и (или) магистральным нефтепродуктопроводам, электрическим сетям, тепловым сетям, газораспределительным сетям или централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения либо нарушение собственником или иным законным владельцем объекта электросетевого хозяйства правил нелискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии либо препятствование собственником или иным законным владельцем волоконных и (или) канализационных сетей, транспортировке волны по их волоконным сетям и (или) транспортировке сточных вод по их канализационным сетям влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

На основании изложенного, лицом, совершившим административное правонарушение, является МУП «СРЭС» МО СР.

Анализ материалов данного дела позволяет сделать вывод о том, что МУП «СРЭС» МО СР нарушен пункт 16.3 Правил, выразившееся в нарушении порядка распределения обязательств сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в случае заключения договора с лицами, указанными в пунктах 12(1), 14 и 34 настоящих Правил.

При этом объективные обстоятельства дела являются невозможным для не нарушения порядка распределения обязательств сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в случае заключения договора с лицами, указанными в пунктах 12(1), 14 и 34 настоящих Правил, отсутствовали.

Обстоятельств, смягчающих административную ответственность, предусмотренных статьей 4.2 КоАП РФ, не установлено.

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность, в соответствии с требованиями статьи 4.3. КоАП РФ, не установлено.

Место совершения административного правонарушения – Сургутский район, пгт. Белый Яр, ул. Таежная, д. 3.

Период совершения административного правонарушения, установленный материалами дела – с 21.04.2016 г. по 30.01.2017 г.

Исследовав материалы административного дела, должностное лицо считает подтвердившимся факт совершения административного правонарушения.

Объективной стороной административного правонарушения является нарушение предусмотренного пунктом 16.3 Правил порядка распределения обязательств сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в случае заключения договора с лицами, указанными в пунктах 12(1), 14 и 34 настоящих Правил.

Объект правонарушения — общественные отношения, охраняемые законодательством в сфере электроэнергетики.

Субъективную сторону образует намеренное нарушение предусмотренного пунктом 16.3 Правил порядка распределения обязательств сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в случае заключения договора с лицами, указанными в пунктах 12(1), 14 и 34 настоящих Правил.

Субъектом личного правонарушения является юридическое лицо – МУП «СРЭС» МО СР.

Таким образом, из приведенного выше следует, что в деянии МУП «СРЭС» МО СР, имеется состав административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 9.21 КоАП РФ, выразившееся в навязывании услуг и обязательств, не предусмотренных Правилами.

Согласно пункту 3 части 4 статьи 28.1 КоАП РФ, дело об административном правонарушении считается возбужденным с момента составления протокола об административном правонарушении или вынесения прокурором постановления о возбуждении дела об административном правонарушении; пункту 4 части 4 статьи 28.1 КоАП РФ – вынесения определения о возбуждении дела об административном правонарушении при необходимости проведения административного расследования, предусмотренного статьей 28.7 КоАП РФ.

Оценив в порядке статьи 29.10 КоАП РФ, имеющиеся в деле доказательства, должностное лицо приходит к следующим выводам.

Рассмотрение настоящего дела входит в компетенцию территориального органа Федеральной антимонопольной службы в соответствии со ст.23.83 КоАП РФ.

Материалы дела собраны в полном объеме, позволяют принять объективное решение.

Дело об административном правонарушении № 02-09-035/2017 рассмотрено Ханты-Мансийским УФАС России, то есть по месту нахождения административного органа.

Обстоятельства, исключающие возможность рассмотрения данного дела должностным лицом не установлены (статья 29.2 КоАП РФ).

Рассмотрение дела состоялось 30 мая 2017 года, в установленные статьей 29.6 КоАП РФ сроки.

Рассмотрев материалы дела, должностное лицо считает факт

указанного правонарушения установленным, вину МУП «СРЭС» МО СР, доказанной.

Руководствуясь статьями 23.48, 29.9, а также статьями 2.9, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, частью 1 статьи 9.21, статьями 29.1, 29.2, 29.5, 29.6, 29.10, 29.11 КоАП РФ,

### ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать Муниципальное унитарное предприятие «Сургутские районные электрические сети» муниципального образования Сургутский район (ИНН 8617017320; КПП: 861701001; ОГРН 1028601680645; адрес регистрации: 628433, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, п.г.т.Белый Яр, ул. Таежная, д.3) виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 9.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

2. Применить к Муниципальному унитарному предприятию «Сургутские районные электрические сети» муниципального образования Сургутский район (ИНН 8617017320; КПП: 861701001; ОГРН 1028601680645; адрес регистрации: 628433, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, п.г.т.Белый Яр, ул. Таежная, д.3) меру административной ответственности в виде административного штрафа **в размере 300 000 (триста тысяч) рублей 00 копеек.**

### Примечание:

В соответствии с ч. 1 ст. 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или рассрочки.

Согласно [части 1 статьи 20.25](#) КоАП Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим [Кодексом](#), влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Штраф подлежит зачислению в федеральный бюджет (получатель – УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре (Ханты-Мансийское УФАС России) в полном объеме по следующим реквизитам: ИНН – 8601009316, КПП – 860101001, ОКТМО – 71871000001, р/с – 40101810900000010001, Банк – РКЦ Ханты-Мансийск г. Ханты-Мансийск, БИК – 047162000, КБК – 16111602010016000140–денежные взыскания (штрафы) за нарушение антимонопольного законодательства. **УИН 0319840230053000000809262.**

Заполнение платежных документов на перечисление сумм штрафов осуществляется в порядке, установленном Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 24 ноября 2004 года № 106н «Об

утверждении правил указания информации в полях расчетных документов на перечисления налогов, сборов и иных платежей в бюджетные системы Российской Федерации (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 14 декабря 2004 года, регистрационный номер <...> ).

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, и информации об уплате административного штрафа в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах, по истечении срока, указанного в [части 1](#) или [1.1](#) настоящей статьи, судья, орган, должностное лицо, вынесшие постановление, направляют в течение десяти суток, а в случае, предусмотренном [частью 1.1](#) настоящей статьи, в течение одних суток постановление о наложении административного штрафа с отметкой о его неуплате судебному приставу-исполнителю для исполнения в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. Кроме того, должностное лицо федерального органа исполнительной власти, структурного подразделения или территориального органа, иного государственного органа, рассмотревших дело об административном правонарушении, либо уполномоченное лицо коллегиального органа, рассмотревшего дело об административном правонарушении, составляет протокол об административном правонарушении, предусмотренном [частью 1 статьи 20.25](#) настоящего Кодекса, в отношении лица, не уплатившего административный штраф. Протокол об административном правонарушении, предусмотренном [частью 1 статьи 20.25](#) настоящего Кодекса, в отношении лица, не уплатившего административный штраф по делу об административном правонарушении, рассмотренному судьей, составляет судебный пристав-исполнитель. Протокол об административном правонарушении, предусмотренном [частью 1 статьи 20.25](#) настоящего Кодекса, не составляется в случае, указанном в [примечании 1 к статье 20.25](#) настоящего Кодекса.

В соответствии с пунктом 1 статьи 31.1 КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу после истечения [срока](#), установленного для обжалования постановления по делу об административном правонарушении, если указанное постановление не было обжаловано или опротестовано.

В соответствии с частью 1 статьи 30.3 КоАП РФ жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.

В соответствии со статьей 30.2 КоАП РФ жалоба на постановление по делу об административном правонарушении подается судье, в орган, должностному лицу, которыми вынесено постановление по делу и которые обязаны в течение трех суток со дня поступления жалобы направить ее со всеми материалами дела в соответствующий суд, вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу.

В соответствии с [частью 3 статьи 30.1](#) КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении, связанном с осуществлением предпринимательской или иной экономической деятельности юридическим лицом или лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, обжалуется в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным [законодательством](#).

Врио руководителя Управления <...>