

«21» мая 2019 №

Заказчик:

УМВД России по г. Череповцу

162600, Вологодская обл., г. Череповец,
ул. Б. Доменщиков, д. 34

cher_uvd_til@mail.ru

Участник закупки:

ООО "Новый мир"

162610г. Череповец, ул. Менделеева, д. 7,
кв. 9

newworld2017@bk.ru

РЕШЕНИЕ № 04-16/РНП-35-79 (19)

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы
по Вологодской области (далее – Комиссия УФАС) в составе:

<...> – заместителя руководителя Управления Федеральной антимонопольной
службы по Вологодской области, председатель Комиссии УФАС,

<...> – старшего государственного инспектора Управления Федеральной
антимонопольной службы по Вологодской области, член Комиссии УФАС,

<...>– специалиста-эксперта Управления Федеральной антимонопольной
службы по Вологодской области, член Комиссии УФАС,

на основании ст. 104 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о
контрактной системе), Постановления Правительства РФ от 25.11.2013 № 1062
«О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей)», рассмотрела обращение УМВД России по г. Череповцу
(далее – Заказчик) о внесении сведений в отношении ООО "Новый мир"
(далее – Участник закупки, Победитель, Исполнитель) в реестр

недобросовестных поставщиков, в присутствии:

представителей от Заказчика – <...> (по доверенности от 17.05.2019 № 15),
<...> (по доверенности от 17.05.2019 № 14),

представителей от Участника закупки – <...>,

У С Т А Н О В И Л А:

05.12.2018 в единой информационной системе в сфере закупок www.zakupki.gov.ru (далее – ЕИС) опубликовано извещение о проведении электронного аукциона на оказание услуг по техническому обслуживанию административных зданий и помещений УМВД России по г. Череповцу (извещение № 0330100001018000039).

Начальная (максимальная) цена контракта: **1 100 000,00** руб.

Согласно протоколу подведения итогов электронного аукциона от 18.12.2018 Победителем признано общество с ограниченной ответственностью "Новый мир".

29.12.2018 между Заказчиком и Победителем был заключен муниципальный контракт (реестровый номер 1352803270419000003) (далее – Контракт) на сумму 946 500,00 руб.

В соответствии с п. 1.1 Контракта Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по техническому обслуживанию административных зданий и помещений УМВД России по г. Череповцу в соответствии с описанием объекта закупки (Приложение №1 к контракту) и условиями настоящего Контракта, включая возможные работы, определенно не упомянутые в настоящем Контракте, но необходимые для производства требуемых работ и нормальной эксплуатации объектов.

В своем обращении Заказчик указывает, что по состоянию на 17.04.2019 не были выполнены обязательства по Контракту:

- заявка от 04.02.2019 № 11/1;
- заявка от 04.02.2019 № 11/41;
- заявка от 13.02.2019 № б/н;
- заявка от 14.02.2019 № 11/76;
- заявка от 13.02.2019 № 11/130;
- заявка от 26.03.2019 № 11/160;

В соответствии с ч. 8 ст. 95 Закона о контрактной системе расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

Согласно ч. 9 ст. 95 Закона о контрактной системе заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.

В соответствии с п. 7.1. Контракта расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

24.04.2019 Заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта (далее – Решение).

Согласно ч. 12 ст. 95 Закона о контрактной системе решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

25.04.2019 Заказчик направил Решение Исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением, по адресу электронной почты.

25.04.2019 Заказчиком получена информация о получении Исполнителем Решения.

Таким образом, датой надлежащего уведомления ООО «Новый мир» об

одностороннем отказе от исполнения контракта является 25.04.2019.

В соответствии с ч. 13 ст. 95 Закона о контрактной системе решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Статьей 191 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) установлено, что течение срока, определенного периодом времени, начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено его начало.

Согласно Письму Федеральной антимонопольной службы России от 14.03.2018 № РП/16764/18 (далее – Письмо ФАС) первым днем начала исчисления срока, установленного ч. 13 ст. 95 Закона о контрактной системе, будет день, следующий за днем надлежащего уведомления поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Следовательно, на одиннадцатый день с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта контракт считается расторгнутым.

В соответствии со ст. 193 ГК РФ если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

С учетом ч. 13 ст. 95 Закона о контрактной системе и положений Письма ФАС решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступило в законную силу 07.05.2019.

Датой расторжения Контракта признается дата не ранее 07.05.2019.

Комиссией УФАС установлено, что по состоянию на 20.05.2019 Заказчиком не размещена в ЕИС информация о принятии Решения и информация о расторжении Контракта.

Согласно ч. 2 ст. 104 Закона о контрактной системе в реестр недобросовестных поставщиков включается информация об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением ими условий контрактов.

Размещение сведений об исполнителе в реестре недобросовестных поставщиков осуществляется лишь в случае, если антимонопольный орган в результате проведенной проверки установит факт уклонения исполнителя от исполнения контракта и выявит обстоятельства, свидетельствующие о направленности его действий на несоблюдение условий контракта или

уклонение от его исполнения. Основанием для включения в реестр недобросовестных поставщиков является только такое уклонение от исполнения контракта, которое предполагает недобросовестное поведение лица.

Заказчик произвел процедуру расторжения контракта в нарушение требований законодательства о контрактной системе.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 104 Закона о контрактной системе, Комиссия УФАС,

Р Е Ш И Л А:

1. Не включать в реестр недобросовестных поставщиков ООО "Новый мир" (адрес: 162610г. Череповец, ул. Менделеева, д. 7, кв. 9; ИНН: 2124042840).

Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке.

Председатель
комиссии

<...
>

Члены
комиссии:

<...>

<...
>