

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

«19» сентября 2019 г.

№ 190

О включении сведений в реестр недобросовестных подрядных организаций

В соответствии с пунктом 254 Порядка привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 01.07.2016 № 615, пунктом 8 методических рекомендаций по ведению реестра недобросовестных подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, утвержденного Приказом ФАС России от 26.12.2018 № 1871/18,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Включить в реестр недобросовестных подрядных организаций сведения об обществе с ограниченной ответственностью «ЯРУС»:
 - ИНН 2225132553, КПП 540701001, 630004, г. Новосибирск, пр-т, Димитрова, дом 4/1, 10F1;
 - Дата заключения неисполненного договора о проведении капитального ремонта - 12.03.2019 г.;
 - Предмет электронного аукциона - выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов по адресу: г. Новосибирск, тер. Военного городка, 57;
 - Цена договора о проведении капитального ремонта – 9 226 063 рублей 00 копеек;

- Начало и сроки выполнения работ:
- ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения, внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения - с 15.04.2019г. - срок выполнения каждого вида работ- 100 дней. -
- ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения - с даты подписания договора- срок выполнения работ - 100 дней.
- ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения - с 15.05.2019г. - срок выполнения работ - 100 дней.
- ремонт крыши - с даты подписания договора - 100 дней.
- ремонт фасада - с 15.04.2019г. - срок выполнения работ - 100 дней.

– Номер электронного аукциона - РТС254А190037, номер закупки в ЕИС - 205150000011900037;

- Основание расторжения договора о проведении капитального ремонта - задержка Подрядчиком начала выполнения работ более чем на 5 календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика или собственников помещений в многоквартирном доме;
- Дата расторжения договора о проведении капитального ремонта - 02.09.2019;
- Дата оглашения резолютивной части решения – 18.09.2019 г.

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.