

Решение № РНП-55-68/2019

по результатам рассмотрения сведений о недобросовестном исполнителе

08 февраля 2019 г.

г. Омск

Комиссия Омского УФАС России по контролю в сфере закупок на территории Омской области (далее - Комиссия) в составе:

«...»;

«...»;

«...»,

рассмотрев сведения об обществе с ограниченной ответственностью «Протон» (далее – общество, ООО «Протон», исполнитель), представленные казенным учреждением Омской области «Центр занятости населения Марьяновского района» (далее – заказчик, КУ ОО «ЦЗН Марьяновского района») для включения в Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (далее – реестр) в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения государственного контракта № Ф.2018.478368 от 10.10.2018, заключенного по результатам проведения совместного электронного аукциона на оказание услуг по предоставлению неисключительных прав (лицензий) на программное обеспечение Microsoft (Реестровый номер "18.32.0513") (извещение № 0152200004718001230) (далее – совместный электронный аукцион, государственный контракт),

в присутствии представителей:

заказчика – «...», директора КУ ОО «ЦЗН Марьяновского района»;

исполнителя – «...» (доверенность от 25.01.2019);

в отсутствие представителя Главного управления контрактной системы Омской области (далее - уполномоченный орган, ГУКС Омской области),

У С Т А Н О

1. В соответствии с частями 2 и 6 статьи 104 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе) КУ ОО «ЦЗН Марьяновского района» в Омское УФАС России было представлено (вх. № 719 от 28.01.2019) решение об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта.

Из представленных (вх. № 649 от 25.01.2019) ГУКС Омской области материалов совместного электронного аукциона следует, что 31.08.2018 на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (далее - официальный сайт ЕИС)

уполномоченным органом были размещены извещение и документация о совместном электронном аукционе с начальной (максимальной) ценой контракта 3517034,40 руб.

Согласно протоколу рассмотрения первых частей заявок от 19.09.2018 на участие в электронном аукционе было подано две заявки, оба участника допущены к участию в электронном аукционе.

Протокол проведения электронного аукциона от 24.09.2018 свидетельствует о том, что в процедуре электронного аукциона приняли участие два участника закупки, наименьшее предложение о цене контракта 3147745,62 руб. сделано участником с номером заявки 2.

В протоколе подведения итогов электронного аукциона от 27.09.2018 указано, что победителем электронного аукциона признано ООО «Протон».

Согласно хронологии заключения и исполнения контракта, представленной оператором электронной площадки ООО «РТС-тендер» (вх. № 488э от 22.01.2019), а также заказчиком:

10.10.2018 заключен государственный контракт;

29.12.2018 заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта; размещена информация о расторжении контракта, согласно которой контракт считается расторгнутым 29.12.2018.

2 . В результате осуществления проверки одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта, Комиссия считает, что **сведения об ООО «Протон» не подлежат включению в реестр**, исходя из следующего.

Частью 1 статьи 2 Федерального закона о контрактной системе предусмотрено, что **законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд основывается на положениях Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации** и состоит из настоящего Федерального закона и других федеральных законов, регулирующих отношения, указанные в части 1 статьи 1 настоящего Федерального закона. Нормы права, содержащиеся в других федеральных законах и регулирующие указанные отношения, должны соответствовать настоящему Федеральному закону.

В соответствии с абзацем третьим пункта 1 статьи 2 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) **предпринимательской** является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг.

В силу пункта 1 статьи 450 ГК РФ изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором.

На основании пункта 2 статьи 450.1 ГК РФ в случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным.

Согласно пункту 2 статьи 450 ГК РФ по требованию одной из сторон договор может быть

изменен или расторгнут по решению суда только:

- 1) при существенном нарушении договора другой стороной;
- 2) в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором.

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

Согласно части 8 статьи 95 Федерального закона о контрактной системе расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, **в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.**

В пункте 10.7 раздела 10 «Заключительные положения» государственного контракта указано: *«Расторжение настоящего контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или **в связи с односторонним отказом Стороны** настоящего контракта от исполнения настоящего контракта в соответствии с гражданским законодательством».*

Частью 16 статьи 95 Федерального закона о контрактной системе установлено, что информация о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, включается в установленном настоящим Федеральным законом порядке в реестр.

Согласно части 2 статьи 104 Федерального закона о контрактной системе в реестр включается информация об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты расторгнуты по решению суда или в случае **одностороннего отказа** заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением ими условий контрактов.

В соответствии с частью 9 статьи 95 Федерального закона о контрактной системе **заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта** по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, **если это было предусмотрено контрактом.**

Пунктом 6.1 раздела 6 «Права и обязанности Сторон» контракта, в частности установлено: *«Государственный заказчик вправе:*

6.1.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств».

Согласно пункту 2 статьи 42 Федерального закона о контрактной системе в извещении об осуществлении закупки должна содержаться, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом, следующая информация: краткое изложение условий контракта, содержащее наименование и описание объекта закупки с учетом требований, предусмотренных статьей 33 настоящего Федерального закона, информацию о количестве и месте доставки товара, являющегося предметом контракта, месте выполнения работы или оказания услуги, являющихся предметом контракта, а также сроки поставки товара или завершения работы либо **график оказания услуг**, начальная (максимальная) цена контракта, источник финансирования.

Статьей 309 ГК РФ предусмотрено, что **обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона**, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии с пунктом 1 статьи 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение **по всем существенным условиям договора**.

Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как **существенные или необходимые для договоров данного вида**, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

В силу пункта 1 статьи 708 ГК РФ **в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы**. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, **подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы**.

На основании статьи 783 ГК РФ **общие положения о подряде (статьи 702 - 729) и положения о бытовом подряде (статьи 730 - 739) применяются к договору возмездного оказания услуг**, если это не противоречит статьям 779 - 782 настоящего Кодекса, а также особенностям предмета договора возмездного оказания услуг.

Указанное свидетельствует о том, что условие о сроках оказания услуг является существенным для договора данного вида.

Согласно пунктам 1.1, 1.2, 1.4 раздела 1 «Предмет контракта» государственного контракта:

«1.1. Исполнитель обязуется по заданию Государственного заказчика оказать услуги по предоставлению неисключительных прав (лицензий) на программное обеспечение Microsoft (далее – услуги), а Государственный заказчик обязуется принять оказанные услуги и оплатить в соответствии с настоящим контрактом.

1.2. Услуги по настоящему контракту оказываются Исполнителем в объеме, определенном Калькуляцией на оказание услуг (Приложение № 1 к настоящему контракту) (далее – Калькуляция) в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 к настоящему контракту).

1.4. Срок (график) оказания услуг: единовременно, в течение 15 рабочих дней с момента заключения контракта».

Техническим заданием на оказание услуг по предоставлению неисключительных прав (лицензий) на программное обеспечение Microsoft Windows Professional 10 64-bit (Rus) (Приложением № 2 к государственному контракту от 10.10.2018 № Ф.2018.478368) конкретизирован предмет контракта:

«Предоставляемая лицензионная версия программного продукта Windows Professional 10 Single OLP NL Legalization GetGenuine wCOA должна обеспечиваться всем стандартным

комплексом услуг от фирмы-производителя программного обеспечения, осуществляемых ею на территории Российской Федерации.

Предоставляемое лицензионное программное обеспечение должно иметь обязательную поддержку, осуществляемую фирмой-производителем, включающую выпуск критических и иных исправлений безопасности для операционных систем.

В момент передачи прав на использование программного обеспечения Исполнитель обязуется обеспечить Государственному заказчику возможность активации программного обеспечения с использованием соответствующих лицензионных ключей.

Предоставляемые неисключительные права на использование программного обеспечения включают в себя право на воспроизведение, ограниченное правом инсталляции, копирования и запуска, предоставляемое с единственной целью передачи этого права конечным пользователям».

Из представленных (вх. № 928 от 01.02.2019) заказчиком сведений о хронологии действий КУ ОО «ЦЗН Марьяновского района» и ООО «Протон», связанных с процедурой подписания и исполнения контракта, а также всей имеющейся переписки между ними следует:

10.10.2018 между заказчиком и исполнителем был заключен государственный контракт.

29.10.2018 сторонами подписано дополнительное соглашение к государственному контракту в части изменения раздела 11 контракта «Адреса, реквизиты и подписи Сторон».

06.11.2018 заказчик, не получив в указанный в контракте срок оказания услуг лицензии, направил в адрес исполнителя уведомление о ненадлежащем исполнении обязательств, предусмотренных контрактом, в котором просит проинформировать о причинах нарушения условий контракта, в том числе о сложностях, возникших при исполнении контракта, а также о точной дате оказания услуг.

29.12.2018 заказчик направил обществу уведомление об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта, претензию о ненадлежащем исполнении обязательств, предусмотренных контрактом, решение об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта.

Относительно правовых оснований для одностороннего расторжения государственного контракта по инициативе заказчика Комиссия отмечает следующее.

Согласно пункту 1 статьи 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, **за исключением случаев, предусмотренных** настоящим Кодексом, **другими законами** или иными правовыми актами.

КУ ОО «ЦЗН Марьяновского района», реализуя свое право, предусмотренное частью 9 статьи 95 Федерального закона о контрактной системе, приняло решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, основанием для которого явилось невыполнение исполнителем основной обязанности, предусмотренной контрактом – оказание услуг по предоставлению неисключительных прав (лицензий) на программное обеспечение Microsoft.

В целях объективного рассмотрения представленных сведений Омским УФАС России направлено в адрес ООО «Протон» письмо (исх. № 03-863 от 29.01.2019) с предложением

о представлении в срок не позднее 05.02.2019 письменных пояснений на обращение заказчика о включении сведений в Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с приложением подтверждающих документов, данное письмо также содержало уведомление о рассмотрении 08.02.2019 в 10:40 час. настоящего обращения заказчика.

На указанный запрос обществом были представлены (вх. № 1084э от 05.02.2019) пояснения по вышеизложенным фактам, в которых, в том числе указано:

«ООО «Протон» в соответствии с условиями контракта был произведен заказ лицензий на программное обеспечение Microsoft у официального поставщика ООО «МОНТ Новосибирск».

Однако ввиду обстоятельств, которые ООО «Протон» предвидеть не могло при заключении контракта, а также в связи с ситуацией, возникшей на рынке соответствующих услуг, а именно в связи с изменением процедуры правообладателем Microsoft обработки лицензий, что вызвало задержки в обработке заказов и, как следствие, задержки в исполнении контракта (информационное письмо №24/12 от 11.12.2018 г.).

18 января 2019 г. ООО «Протон» было получено уведомление об одностороннем отказе КУ ЦЗН Шербакульского района от исполнения контракта (посредством почтовой связи).

25 января 2019 г. от заказчиков в УФАС по Омской области поступило обращение о включении сведений об обществе с ограниченной ответственностью «Протон» в Реестр недобросовестных поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в связи с односторонним отказом перечисленных учреждений от исполнения контракта».

«Как было указано, ООО «Протон» указанное уведомление было получено 18 января 2019 г. по почте заказным письмом с уведомлением».

«Таким образом, если принять во внимание тот факт, что заказчики могли узнать о получении соответствующих уведомлений 18 января 2019 г. из открытых источников (сайт Почты России), то с этого момента должно было пройти 10 дней. Таким образом, решение о расторжении контракта вступило в силу 28 января 2019 г.».

Таким образом, если принять во внимание тот факт, что заказчики могли узнать о получении соответствующих уведомлений 18 января 2019 г. из открытых источников (сайт Почты России), то с этого момента должно было пройти 10 дней. Таким образом, решение о расторжении контракта вступило в силу 28 января 2019 г.».

«Таким образом, поскольку 28 января 2019 г. решение вступило в силу, в течение трех рабочих дней заказчики должны были направить информацию в УФАС Омской области.

Как это следует из материалов дела, обращения заказчиков поступили 23 января 2019 г., то есть до того момента, когда решение о расторжении вступило в силу и контракт был расторгнут.

Иными словами, действия заказчиков неправомерны и нарушают действующее законодательство».

«Срыв сроков исполнения контрактов вызван не уклонением ООО «Протон» от их исполнения, а внешние факторы, на которые последний не мог повлиять никаким образом.

Так, уже отмечалось, корпорацией Microsoft были изменены правила обработки заказов. Это подтверждается открытыми сведениями, размещенными на различных сайтах организаций, занимающихся дистрибуцией подобного рода лицензий».

«Резюмируя сказанное, необходимо отметить тот факт, что ООО «Протон» в своих действиях не было недобросовестным, не имело злонамеренности и не уклонялось исполнения контракта. Об этом свидетельствуют как изложенные выше факты (изменение порядка обработки заявок Microsoft и т.д.), так и то, что ООО «Протон» предприняло все меры для того, чтобы избежать неблагоприятных последствий. Это выражается, в частности, в следующем, во внесении дополнительных денежных средств для закупки позиций по контракту, многочисленных запросах официальному поставщику (в качестве примера такого можно привести очередной запрос от 10.12.2018 г.).

Более того, можно говорить и о том, что даже если нарушение действительно было допущено ООО «Протон», его характер явно несоразмерен такой мере ответственности, как включение в Реестр недобросовестных поставщиков. В конечном итоге, обязательства не были выполнены в срок не по вине ООО «Протон», а вследствие введения дополнительных мер по проверке непосредственным дистрибьютором.

Изменить процедуру приобретения лицензии (обойти порядок, установленный Microsoft), заказать у другого поставщика, ускорить процедуру закупки лицензий, ООО «Протон» не имело возможности, так как жесткие правила, определенные Microsoft не подлежат корректировке. Microsoft – является единственным официальным дистрибьютором подобного программного обеспечения (лицензий), иных аналогичных легальных поставщиков не имеется. Ужесточение регламента обработки заказов связано как с очисткой рынка соответствующей продукции от контрафактных материалов, так и с ухудшением общей геополитической обстановки, введением санкционных ограничений. При этом, если ранее заказы обрабатывались в срок до 5 (пяти) дней, то после изменения процедуры обработки заявок, конечный срок получения ответа от Microsoft неизвестен.

Таким образом, ООО «Протон» даже при условии принятия им дополнительных усилий, не смог бы во время осуществить поставку».

К пояснениям ООО «Протон» приложены, в частности копии запроса от 10.12.2018, информационных писем ООО «Монт», являющего официальным дистрибьютором лицензий.

В названных письмах дистрибьютор информирует о том, что с 01.12.2018 правообладателем Microsoft будет изменена процедура обработки лицензий, что может привести к определенным задержкам в обработке заказов со стороны правообладателя (исх. № 24/12 от 11.12.2018), а также подтверждает принятие заказа исполнителя на программное обеспечение для ГУКС Омской области (исх. № 21 от 20.12.2018).

Согласно пункту 1 статьи 401 ГК РФ лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности.

Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства.

На основании пункта 2 названной статьи отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство.

В силу пункта 3 статьи 401 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором, **лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы**, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. **К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров**, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

Совершая действия (бездействие) в рамках заключенного контракта, участник закупки должен осознавать то обстоятельство, что он вступил в правоотношения по расходованию публичных финансов, что требует от него большей заботливости и осмотрительности при исполнении своих обязанностей.

Соответственно, принимая решение об участии в процедуре осуществления закупки и подавая заявку, участник закупки должен был осознавать возможность наступления для него неблагоприятных последствий в случае признания его победителем и неисполнения обязанностей, предусмотренных контрактом, в дальнейшем.

Таким образом, Комиссия отмечает, что согласно государственному контракту обязательства ООО «Протон» по предоставлению лицензий должны были быть исполнены не позднее 31.10.2018, ввиду чего ссылка общества на изменение правообладателем процедуры обработки лицензий, начиная с 01.12.2018, а также в связи с указанным на действия контрагентов должника не имеют правового значения.

Вместе с тем Комиссия, проверив порядок расторжения контракта со стороны заказчика, отмечает следующее.

В соответствии с частью 12 статьи 95 Федерального закона о контрактной системе **решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней** с даты принятия указанного решения, **размещается в единой информационной системе и направляется поставщику** (подрядчику, исполнителю) **по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика** (подрядчика, исполнителя), **указанному в контракте, а также** телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, **обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику** (подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

Частью 13 указанной статьи предусмотрено, что **решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика**

(подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

На основании части 12 статьи 95 Федерального закона о контрактной системе заказчиком **29.12.2018** было принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта направлено 29.12.2018 ООО «Протон» по адресу электронной почты: skomissarov2008@yandex.ru.

Комиссия считает, что заказчиком был нарушен порядок расторжения государственного контракта, учитывая следующее.

КУ ОО «ЦЗН Марьяновского района», направив исполнителю **29.12.2018** решение об одностороннем отказе от исполнения контракта посредством электронной почты, получило **09.01.2019** подтверждение о его получении обществом.

Соответственно, исчисление срока вступления в силу решения заказчика должно начинаться с **10.01.2019**, при этом с учетом выходных дней последний день, предусмотренный частью 13 статьи 95 Федерального закона о контрактной системе, приходился на 21.01.2019.

Исходя из указанного, решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступило в силу и контракт мог считаться расторгнутым с **22.01.2019**.

Однако **29.12.2018** заказчиком на официальном сайте ЕИС размещена информация о расторжении контракта, в соответствии с которой контракт считается расторгнутым **29.12.2018**.

Кроме того, частью 14 статьи 95 Федерального закона о контрактной системе императивно установлено, что **заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения**, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с частью 10 настоящей статьи. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

Комиссия отмечает, что информация, размещенная заказчиком ранее установленного процессуального срока, свидетельствующая о расторжении контракта 29.12.2018, фактически лишила исполнителя права, предусмотренного частью 14 статьи 95 Федерального закона о контрактной системе.

На основании изложенного, руководствуясь частью 7 статьи 104, Правилами ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1062, Комиссия

РЕШИЛА:

В связи с односторонним отказом казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Марьяновского района» от исполнения государственного контракта № Ф.2018.478368 от 10.10.2018, заключенного по результатам проведения совместного электронного аукциона на оказание услуг по предоставлению неисключительных прав (лицензий) на программное обеспечение Microsoft (Реестровый номер "18.32.0513") (извещение № 0152200004718001230), **не включать в Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)** сведения:

- об обществе с ограниченной ответственностью «Протон» (ИНН 5402574452, находящемся по адресу: Кирова ул., д. 82, корпус производственный, офис 213/1, г. Новосибирск, Новосибирская область, 630102);

- о директоре общества с ограниченной ответственностью «Протон» Комиссарове «...»;

- об участниках общества с ограниченной ответственностью «Протон» «...», Фонде ветеранов спецподразделений «Антитеррор» (ИНН 5402455600).

Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.

Председатель Комиссии

«...»

Члены Комиссии:

«...»

«...»