

РЕШЕНИЕ № «РНП-№ 36-424»

о включении в реестр недобросовестных поставщиков сведений об ООО «Интерстрой»

16.09.2013 года

г. Воронеж

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Воронежской области по контролю в сфере размещения заказов в составе: <...> - председатель Комиссии; <...> – члены Комиссии;

в присутствии представителя МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 133»: <...>;

в отсутствие уведомленных представителей ООО «Интерстрой», рассмотрев обращение МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 133» о включении в реестр недобросовестных поставщиков ООО «Интерстрой» в связи с расторжением в одностороннем порядке гражданско-правового договора № 8/4 от 05.04.2013 года на выполнение работ по капитальному ремонту кровли МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 133», **установила:**

Управление Федеральной антимонопольной службы по Воронежской области в соответствии со статьей 19 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2007 года «О размещении заказов на поставки товаров, оказание услуг, выполнение работ для государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о размещении заказов) приняло к рассмотрению обращение МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 133» о включении в реестр недобросовестных поставщиков ООО «Интерстрой» в связи с расторжением в одностороннем порядке гражданско-правового договора № 8/4 от 05.04.2013 года на выполнение работ по капитальному ремонту кровли МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 133».

Изучив материалы дела, предоставленные доказательства, Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Воронежской области по контролю в сфере размещения заказов (Комиссия) пришла к следующему выводу.

По результатам проведения запроса котировок от 20.03.2013 года между МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 133» и ООО «Интерстрой» заключен договора от 05.04.2013 года № 8/04 на сумму 250 000 руб. со сроком выполнения до 15.05.2013 года.

В соответствии с частью 1 статьи 19.2 Закона о размещении заказов заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством при условии, что это было предусмотрено контрактом.

Изучив имеющийся договор Комиссией было установлено, что в нем отсутствует пункт, предусматривающий возможность расторжения договора в связи односторонним отказом заказчика от исполнения контракта.

Более того, статья 19.2 Закона о размещении заказов была введена Федеральным законом от 07.06.2013 N 114-ФЗ, то есть после заключения МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 133» и ООО «Интерстрой» договора от 05.04.2013 года № 8/04.

При таких обстоятельствах Комиссия не находит оснований для принятия решения о внесении в реестр недобросовестных поставщиков сведений об ООО «Интерстрой».

На основании изложенного, изучив предоставленные документы, руководствуясь статьей 19 Закона о размещении заказов, а также постановлением Правительства РФ «Об утверждении положения о ведении реестра недобросовестных поставщиков и о требованиях к технологическим, программным лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра

недобросовестных поставщиков», Комиссия **решила:**

Отказать МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 133» в удовлетворении требования о включении в реестр недобросовестных поставщиков сведений об ООО «Интерстрой».

В полном объеме решение изготовлено 23.09.2013 года.

Настоящее решение может быть обжаловано заинтересованными лицами в судебном порядке в установленный законом срок.

Председатель Комиссии

Члены комиссии