

уведомление о включении в реестр

недобросовестных подрядных организаций

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области (далее - Новосибирское УФАС России) поступило обращение Фонда модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области о включении в реестр недобросовестных подрядных организаций информации об обществе с ограниченной «Энергострой» (ИНН 5407060796, КПП 540601001, ул. Серебренниковская, д. 4/1, оф. 4, г. Новосибирск, 630007).

Заявитель сообщает следующее.

Согласно пункту 258 Положения о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства РФ от 01.07.2016 № 615 (далее - Положение), направляем информацию о расторжении в одностороннем порядке договора от 28.05.2018 № РТС254А180275(Д), заключенного между Фондом модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области с обществом с ограниченной ответственностью «Энергострой», для рассмотрения и принятия решения о включении ООО «Энергострой» в реестр недобросовестных подрядных организаций.

Дата заключения неисполненного договора о проведении капитального ремонта - 28.05.2018;

Предмет электронного аукциона - заключение договора на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов Новосибирской области по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Бетонная, 15 (ВО, ТС), БетоннЦ 29а (ВО), Бурденко, 12 (ВО, ГВС, ХВС, ЭС);

Цена договора о проведении капитального ремонта - 3 122 313,04 руб.;

Срок исполнения договора о проведении капитального ремонта - 75 дней с момента заключения договора;

Идентификационный номер электронного аукциона - РТС254А180275;

Основание расторжения договора о проведении капитального ремонта - задержка Подрядчиком начала выполнения работ более чем на 5 календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика или собственников помещений в многоквартирном доме;

Дата расторжения договора о проведении капитального ремонта - 22.08.2018.

Согласно разделу 12 Договора, Заказчик (Фонд модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области) вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке с взысканием

причиненных убытков в следующих случаях:

«12.2.2 Задержка Подрядчиком начала выполнения работ более чем на 5 календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика или собственников помещений в многоквартирном доме.»

Поскольку общество с ограниченной ответственностью «Энергострой» не выполнило свои обязанности по началу выполнения работ на объектах г. Новосибирск, ул. Бетонная, 19, ул. Бетонная, 29а, ул. Бурденко, 12 в срок, установленный Договором (что подтверждается актами от 12.07.2018, от 17.07.2018) и срок задержки начала работ составил более 5 календарных дней, руководствуясь разделом 12 Договора, пунктами 256, 227 постановления Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615, Фонд модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области уведомил общество с ограниченной ответственностью «Энергострой» о расторжении Договора от 28.05.2018 № РТС254А180275(Д) в одностороннем порядке.

Руководствуясь п. 261 постановления Правительства РФ от 01.07.2016 N 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», настоящим уведомляем, что рассмотрение Комиссией Новосибирского УФАС России обращения о включении в реестр недобросовестных подрядных организаций информации об обществе с ограниченной ответственностью «Энергострой» состоится 7.09.2018г. в 14-00 часов по адресу: г. Новосибирск, ул. Кирова, 3, кабинет 915. Участвовать в рассмотрении можно лично или через своих представителей (при наличии доверенностей на участие в рассмотрении; документов, удостоверяющих личность).

Обществу с ограниченной ответственностью «Энергострой» надлежит в срок до 5.09.2018г. представить в Новосибирское УФАС России свои пояснения по существу рассматриваемого вопроса.

Регистрация участников рассмотрения в кабинете №1016(10 этаж).