

ООО
газораспределение
Новгород»

«Газпром
Нижний

603022, г. Н. Новгород, ул. Пушкина, д.18

<...>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о назначении административного наказания по делу об административном правонарушении №052/04/9.21-1239/2023

13 декабря 2023 года
Новгород

г. Нижний

Заместитель руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области <...>, рассмотрев материалы дела №052/04/9.21-1239/2023 об административном правонарушении, ответственность за совершение которого предусмотрена частью 2 статьи 9.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении общества с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Нижний Новгород» (603022, город Нижний Новгород, улица Пушкина, дом 18, ИНН 5262390050),

установила:

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области из **территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в Кстовском, Большемурашкинском, Бутурлинском, Дальнеконстантиновском, Перевозском районах** поступило обращение <...> на действия (бездействие) общества с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Нижний Новгород» (далее - ООО «Газпром газораспределение Нижний Новгород», Общество), связанные с уклонением, по мнению заявителя, от осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям газораспределения.

Согласно протоколу об административном правонарушении от 03.08.2023 №052/04/9.21-1239/2023 ООО «Газпром газораспределение Нижний Новгород»

вменяется совершение правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 9.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ, Кодекс).

Протокол об административном правонарушении составлен в присутствии защитника ООО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» <...> (Доверенность №108 от 01.02.2023), в присутствии потерпевшего. О времени и месте составления протокола извещен надлежащим образом.

Из пояснений представителя газораспределительной организации, данных при составлении протокола об административном правонарушении следует, что ООО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» факт нарушения по части 2 статьи 9.21 КоАП РФ не признало.

На рассмотрении дела, 13.12.2023 присутствовал защитник ООО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» <...> (Доверенность №112 от 01.02.2023), факт нарушения по части 2 статьи 9.21 КоАП РФ не признала, о дате, времени и месте рассмотрения дела уведомлены надлежащим образом.

Резолютивная часть постановления объявлена 13.12.2023.

Изучив материалы дела, заслушав позицию представителя ООО «Газпром газораспределение Нижний Новгород», оценив имеющиеся доказательства в их совокупности, достаточности и взаимосвязи, должностное лицо Нижегородского УФАС России, рассматривающее дело, приходит к следующим выводам.

Согласно внесенным 01.02.2023 в Единый государственный реестр юридических лиц изменениям публичное акционерное общество «Газпром газораспределение Нижний Новгород» с 01.02.2023 реорганизовано в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Нижний Новгород» (603022, г. Нижний Новгород, ул. Пушкина, д. 18, ИНН 5262390050).

В соответствии с пунктом 5 статьи 58 Гражданского кодекса Российской Федерации при преобразовании юридического лица одной организационно-правовой формы в юридическое лицо другой организационно-правовой формы права и обязанности реорганизованного юридического лица в отношении других лиц не изменяются, за исключением прав и обязанностей в отношении учредителей (участников), изменение которых вызвано реорганизацией.

Порядок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения проектируемых, строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных к сетям газораспределения объектов капитального строительства определен Правилами подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержден Правилами № 1547 (далее - Правила № 1547). Правила №1547 вступили в законную силу 18.10.2021.

В соответствии с пунктом 2 Правил № 1547 "догазификация" представляет собой осуществление подключения (технологического присоединения), в том числе фактического присоединения к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования, расположенного в домовладениях,

принадлежащих физическим лицам на праве собственности или на ином предусмотренном законом праве, намеревающимся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения (технологического присоединения) до границ земельных участков, принадлежащих указанным физическим лицам на праве собственности или на ином предусмотренном законом праве, без взимания платы с физических лиц при условии, что в населенном пункте, в котором располагаются домовладения физических лиц, проложены газораспределительные сети и осуществляется транспортировка газа.

Подключение газоиспользующего оборудования или объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется на основании договора о подключении (п. 5 Правил).

Договор о подключении заключается между заявителем, исполнителем и единым оператором газификации или региональным оператором газификации (п. 6 Правил).

В соответствии с пунктом 61 Правил №1547 мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ земельного участка осуществляются заявителем (кроме случая, указанного в пункте 12 настоящих Правил), а мероприятия по подключению (технологическому присоединению) до границы земельного участка осуществляются исполнителем (кроме случая, указанного в пункте 90 настоящих Правил).

Согласно п. 72 Правил № 1547 исполнитель обязан: а) осуществить действия по созданию (реконструкции) сети газораспределения до точек подключения, предусмотренные договором о подключении, а также по подготовке сети газораспределения к подключению объектов капитального строительства заявителя и пуску газа не позднее установленного договором о подключении дня подключения при исполнении заявителем возложенных на него обязательств по осуществлению мероприятий по подключению (технологическому присоединению); б) осуществлять мониторинг выполнения заявителем технических условий (за исключением случая, если договор о подключении содержит обязательства исполнителя осуществить мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ его земельного участка); в) осуществить действия по подключению (технологическому присоединению) не позднее установленного договором о подключении дня подключения (технологического присоединения) (но не ранее подписания акта о готовности, указанного в подпункте "г" пункта 71 настоящих Правил); г) по запросу заявителя не позднее 10-го дня со дня получения запроса направить заявителю информацию о ходе выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению); д) не позднее чем за 20 рабочих дней до даты подключения (технологического присоединения), определенной в договоре о подключении, уведомить заявителя об окончании срока действия договора о подключении; е) согласовать с собственником земельного участка строительство сетей газораспределения, необходимых для подключения объекта капитального строительства заявителя, в случае строительства сетей газораспределения на земельных участках, находящихся в собственности третьих лиц; ж) обратиться в уполномоченные органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации,

орган местного самоуправления за установлением публичного сервитута для строительства сетей газораспределения, необходимых для подключения объекта капитального строительства заявителя, в случае строительства сетей газораспределения на земельных участках, находящихся в собственности третьих лиц (при недостижении согласия с собственником земельного участка).

Согласно п. 121 Правил № 1547 срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в рамках настоящего раздела определяется программой газификации, содержащей мероприятия по строительству и

(или) реконструкции газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем, в том числе для случаев, когда для подключения требуется ликвидация дефицита пропускной способности газораспределительных и (или) газотранспортных систем.

Срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению), указанных в абзаце первом настоящего пункта, определяемый программой газификации, не может выходить за пределы 2022 года, за исключением случаев, когда: для подключения требуется ликвидация дефицита пропускной способности газораспределительных и (или) газотранспортных систем; для подключения домовладений, расположенных в населенных пунктах, в которых газораспределительные сети будут проложены после 1 января 2022 г.; для подключения домовладений требуется осуществление мероприятий по подключению (технологическому присоединению) со сроком, определенным в соответствии с пунктом 122 настоящих Правил, выходящим за пределы 2022 года.

В соответствии с пунктом 122 Правил 1547 в случае отсутствия в программе газификации домовладения заявителя срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в рамках настоящего раздела не может превышать:

30 дней - в случае, если газораспределительная сеть проходит в границах земельного участка, на котором расположен подключаемый объект капитального строительства, или отсутствует необходимость строительства газораспределительной сети до границ земельного участка; 100 дней - в случае, если мероприятия по подключению (технологическому присоединению) предполагают строительство исполнителем до границ земельного участка заявителя газопроводов, протяженностью до 30 метров; 135 дней - в случае, если мероприятия по подключению (технологическому присоединению) предполагают строительство исполнителем до границ земельного участка заявителя газопроводов, протяженностью от 30 до 200 метров; 200 дней - в случае, если мероприятия по подключению (технологическому присоединению) предполагают строительство исполнителем до границ земельного участка заявителя газопроводов, протяженностью от 200 до 500 метров; один год - в случае, если мероприятия по подключению (технологическому присоединению) предполагают строительство исполнителем до границ земельного участка заявителя газопроводов, протяженностью свыше 500 метров.

Срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) может быть продлен не более чем: на 30 дней - в случае необходимости устройства пунктов редуцирования газа; на 30 дней - в случае необходимости бестраншейного способа прокладки газопровода

протяженностью до 30 метров; на 30 дней - в случае пересечения сети газораспределения с коммуникациями ресурсоснабжающих организаций и (или) автомобильными дорогами местного значения; на 50 дней - при необходимости оформления публичного сервитута для строительства газопроводов на земельных участках, находящихся в частной собственности; на 200 дней - в случае пересечения сети газораспределения с автомобильными дорогами регионального или федерального значения, железными дорогами, водными преградами, проведения лесоустроительных работ и (или) прокладке газопровода протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, и (или) по болотам 3 типа, и (или) в скальных породах, и (или) на землях особо охраняемых территорий, и (или) в границах зон охраны памятников историко-культурного наследия.

Срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) продлевается не более чем на 70 дней (200 дней - для случаев, для которых настоящим пунктом предусмотрено продление срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) на 200 дней).

В случае если указанные в абзацах восьмом - двенадцатом настоящего пункта обстоятельства стали известны при разработке проектной документации на сеть газораспределения, подписывается дополнительное соглашение к договору в рамках догазификации об изменении срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению).

В соответствии с п. 123 для случаев, указанных в пункте 121 настоящих Правил, в договоре в рамках догазификации указывается срок, определяемый указанным в программе газификации наибольшим сроком окончания строительства и (или) реконструкции газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем (в том числе для случаев, когда для подключения требуется ликвидация дефицита пропускной способности газораспределительных и (или) газотранспортных систем) и сроком, необходимым для строительства газораспределительной сети до границы земельного участка заявителя, определяемым в порядке, установленном пунктом 122 настоящих Правил.

Как установлено из представленных ООО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» материалов, со второй половины 2021 года в Общество стали поступать заявки о заключении договоров о подключении в рамках догазификации жилых домов, расположенных по адресу: Нижегородская область, Кстовский район, с. Шелокша, ул. Тепличная. Так, в Общество поступило 28 заявок о заключении договоров о подключении в рамках догазификации жилых домов, расположенных по адресу: Нижегородская область, Кстовский район, с. Шелокша, ул. Тепличная.

Для газификации объектов на ул. Тепличная с. Шелокша Кстовского района необходимо выполнить изыскательские, проектные и строительно-монтажные работы для создания сети газораспределения, состоящей из газопровода высокого давления, низкого давления (общей ориентировочной протяженностью 3188 м) и ПРГ.

В связи с этим, Обществом в указанном населенном пункте планируется построить объект «Сеть газораспределения высокого и низкого давления с установкой ПРГ к жилым домам по ул. Тепличная Кстовского района» (код объекта 152-21-102-000954).

Вышеуказанный объект входит в региональную программу газификации, что подтверждается сведениями, содержащимися в пообъектном плане - графике догазификации.

С жителями жилых домов по ул. Тепличная в с. Шелокша Кстовского района были заключены следующие договоры о подключении в рамках догазификации.

1) 09.12.2022 в Общество поступила заявка от <...> о заключении договора о подключении в рамках догазификации жилого дома, расположенного по адресу: Нижегородская область, Кстовский район, с. Шелокша, ул. Тепличная, д.49.

Обществом подготовлены и выданы технические условия от 19.12.2022 №О-3-2071К/2022/ДГ/УВ на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации.

11.01.2023 между Обществом и <...>. заключен договор №О-3- 2071К/ДГ/УВ о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации объекта капитального строительства (индивидуального жилого дома), расположенного по адресу: Нижегородская область, Кстовский район, с. Шелокша, ул. Тепличная, д.49.

Пунктом 3 договора о подключении определено, что срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладения и пуску газа составляет 30.06.2023, с учетом ввода в эксплуатацию сети высокого и низкого давления ул. Тепличная, с. Шелокша Кстовского района (код объекта — 152-21-102-000954). Дополнительное соглашение №1 к договору №О-3- 2071К/ДГ/УВ заключено за рамками срока, установленного Правилами.

2) 11.08.2022 в Общество поступила заявка от <...> о заключении договора о подключении в рамках догазификации жилого дома, расположенного по адресу: Нижегородская область, Кстовский район, с. Шелокша, ул. Тепличная, д.1.

Обществом подготовлены и выданы технические условия от 08.09.2022 №О-3-1597К/2022/ДГ/ВВ на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации.

26.10.2022 между Обществом и <...> заключен договор №О-3- 1597К/2021/ДГ/ВВ о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации объекта капитального строительства (индивидуального жилого дома), расположенного по адресу: Нижегородская область, Кстовский район, с. Шелокша, ул. Тепличная, д.1.

Пунктом 3 договора о подключении определено, что срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладения и пуску газа составляет 31.03.2023, с учетом ввода в эксплуатацию сети высокого и низкого давления ул. Тепличная, с. Шелокша Кстовского района (код объекта — 152-21-102-000954). Дополнительное соглашение №1 к договору №О-3-1597К/2021/ДГ/ВВ заключено за рамками срока, установленного Правилами.

3) 16.08.2022 в Общество поступила заявка от <...> о заключении договора о подключении в рамках догазификации жилого дома, расположенного по адресу:

Нижегородская область, Кстовский район, с. Шелокша, ул. Тепличная, д. 60а.

Обществом подготовлены и выданы технические условия от 13.09.2022 №О-3-1613К/2022/ДГ/С на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации. 06.10.2022 между Обществом и <...> заключен договор №О-3-1613К/2022/ДГ/С о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации объекта капитального строительства (индивидуального жилого дома), расположенного по адресу: Нижегородская область, Кстовский район, с. Шелокша, ул. Тепличная, д. 60а. Пунктом 3 договора о подключении определено, что срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладения и пуску газа составляет 30.05.2023, с учетом ввода в эксплуатацию сети высокого и низкого давления ул. Тепличная, с. Шелокша Кстовского района (код объекта - 152-21-102-000954).

4) 24.03.2022 в Общество поступила заявка от <...> о заключении договора о подключении в рамках догазификации жилого дома, расположенного по адресу: Нижегородская область, Кстовский район, с. Шелокша, ул. Тепличная, д. 34. Обществом подготовлены и выданы технические условия от 22.04.2022 №О-3-0835К/2022/ДГ/С на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации.

06.07.2022 между Обществом и <...> заключен договор №О- 3-0835К/2022/ДГ/С о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации объекта капитального строительства (индивидуального жилого дома), расположенного по адресу: Нижегородская область, Кстовский район, с. Шелокша, ул. Тепличная, д. 34. Пунктом 3 договора о подключении определено, что срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладения и пуску газа составляет 31.12.2022. Дополнительное соглашение №1 к договору №О-3-0711К/2022/ДГ/С заключено за рамками срока, установленного Правилами.

5) 11.03.2022 в Общество поступила заявка от <...> о заключении договора о подключении в рамках догазификации жилого дома, расположенного по адресу: Нижегородская область, Кстовский район, с. Шелокша, ул. Тепличная, д. 38. Обществом подготовлены и выданы технические условия от 06.04.2022 №О-3-0711К/2022/ДГ/С на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации. 02.06.2022 между Обществом и <...> заключен договор №О-3-0711К/2022/ДГ/С о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации объекта капитального строительства (индивидуального жилого дома), расположенного по адресу: Нижегородская область, Кстовский район, с. Шелокша, ул. Тепличная, д. 38. Пунктом 3 договора о подключении определено, что срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладения и пуску газа составляет 31.12.2022. Дополнительное соглашение №1 к договору № О-3-0711К/2022/ДГ/С заключено за рамками срока, установленного Правилами.

6) 06.12.2021 в Общество поступила заявка от <...> о заключении договора о

подключении в рамках догазификации жилого дома, расположенного по адресу: Нижегородская область, Кстовский район, с. Шелокша, ул. Тепличная, д. 24. Обществом подготовлены и выданы технические условия от 20.01.2022 №0-3-0040К/2022/ДГ/С на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации. 22.03.2022 между Обществом и <...> заключен договор №0-3-0040К/2022/ДГ/С о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации объекта капитального строительства (индивидуального жилого дома), расположенного по адресу: Нижегородская область, Кстовский район, с. Шелокша, ул. Тепличная, д. 24. Пунктом 3 договора о подключении определено, что срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладения и пуску газа составляет 31.12.2022. 16.12.23 заявителем подана заявка о продлении срока договора. Договор продлен дополнительным соглашением от 17.01.2023, срок выполнения мероприятий составил 464 день со дня заключения договора о подключении, то есть до 29.06.2023. Последующее доп. соглашение заключено за сроками, установленными Правилами № 1547.

7) 13.09.2021 в Общество поступила заявка от <...> о заключении договора о подключении в рамках догазификации жилого дома, расположенного по адресу: Нижегородская область, Кстовский район, с. Шелокша, ул. Тепличная, д. 90. Обществом подготовлены и выданы технические условия от 18.11.2021 №0-3-0155КУ2021/ДГ/С на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации. 03.02.2022 между Обществом и <...> заключен договор №0-3-0155К/2021/ДГ/С о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации объекта капитального строительства (индивидуального жилого дома), расположенного по адресу: Нижегородская область, Кстовский район, с. Шелокша, ул. Тепличная, д. 90. Пунктом 3 договора о подключении определено, что срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладения и пуску газа составляет 31.12.2022. Дополнительное соглашение №1 к договору № 0-3-0155К/2021/ДГ/С заключено за рамками срока, установленного Правилами № 1547.

8) 15.09.2021 в Общество поступила заявка от <...> о заключении договора о подключении в рамках догазификации жилого дома, расположенного по адресу: Нижегородская область, Кстовский район, с. Шелокша, ул. Тепличная, д. 102. Обществом подготовлены и выданы технические условия от 18.11.2021 №0-3-0154К/2021/ДГ/С на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации. 24.01.2022 между Обществом и <...> заключен договор №0-3-0154К/2021/ДГ/С о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации объекта капитального строительства (индивидуального жилого дома), расположенного по адресу: Нижегородская область, Кстовский район, с. Шелокша, ул. Тепличная, д. 102. Пунктом 3 договора о подключении определено, что срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладения и пуску газа составляет 31.12.2022. Дополнительное соглашение №1 к договору №0-3-0154К/2021/ДГ/С заключено за

рамками срока, установленного Правилами.

9) 22.09.2021 в Общество поступила заявка от <...> о заключении договора о подключении в рамках догазификации жилого дома, расположенного по адресу: Нижегородская область, Кстовский район, с. Шелокша, ул. Тепличная, д. 100. Обществом подготовлены и выданы технические условия от 18.11.2021 №0-3-0163К/2021/ДГ/С на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации. 17.01.2022 между Обществом и <...> заключен договор №0-3-0163К/2021/ДГ/С о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации объекта капитального строительства (индивидуального жилого дома), расположенного по адресу: Нижегородская область, Кстовский район, с. Шелокша, ул. Тепличная, д. 100. Пунктом 3 договора о подключении определено, что срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладения и пуску газа составляет 31.12.2022. Дополнительное соглашение №1 к договору №0-3-0163К/2021/ДГ/С заключено за рамками срока, установленного Правилами.

10) 30.09.2021 в Общество поступила заявка от <...> о заключении договора о подключении в рамках догазификации жилого дома, расположенного по адресу: Нижегородская область, Кстовский район, с. Шелокша, ул. Тепличная, д. 23. Обществом подготовлены и выданы технические условия от 18.11.2021 №0-3-0158К/2021/ДГ/С на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации. 20.12.2021 между Обществом и <...> заключен договор №0-3-0158К/2021/ДГ/С о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации объекта капитального строительства (индивидуального жилого дома), расположенного по адресу: Нижегородская область, Кстовский район, с. Шелокша, ул. Тепличная, д. 23. Пунктом 3 договора о подключении определено, что срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладения и пуску газа составляет 31.12.2022. Дополнительное соглашение №1 и Дополнительное соглашение №2 к договору №0-3-0158К/2021/ДГ/С заключено за рамками срока, установленного Правилами.

11) 17.09.2021 в Общество поступила заявка от <...> о заключении договора о подключении в рамках догазификации жилого дома, расположенного по адресу: Нижегородская область, Кстовский район, с. Шелокша, ул. Тепличная, д. 58. Обществом подготовлены и выданы технические условия от 18.11.2021 №0-3-0162К/2021/ДГ/С на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации. 20.12.2021 между Обществом и <...> заключен договор №0-3-0162К/2021/ДГ/С о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации объекта капитального строительства (индивидуального жилого дома), расположенного по адресу: Нижегородская область, Кстовский район, с. Шелокша, ул. Тепличная, д. 58. Пунктом 3 договора о подключении определено, что срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладения и пуску газа составляет 31.12.2022. Дополнительное соглашение №1 №0-3-0162К/2021/ДГ/С заключено за рамками

срока, установленного Правилами.

12) 14.09.2021 в Общество поступила заявка от <...> о заключении договора о подключении в рамках догазификации жилого дома, расположенного по адресу: Нижегородская область, Кстовский район, с. Шелокша, ул. Тепличная, д. 33. Обществом подготовлены и выданы технические условия от 18.11.2021 №0-3-0147К/2021/ДГ/С на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации. 20.12.2021 между Обществом и <...> заключен договор №0-3-0147К/2021/ДГ/С о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации объекта капитального строительства (индивидуального жилого дома), расположенного по адресу: Нижегородская область, Кстовский район, с. Шелокша, ул. Тепличная, д. 33. Пунктом 3 договора о подключении определено, что срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладения и пуску газа составляет 31.12.2022. 19.12.2023 заявителем подана заявка о продлении срока договора. Договор продлен дополнительным соглашением от 24.01.2023, срок выполнения мероприятий составил 556 день со дня заключения договора о подключении, то есть до 29.06.23. Последующее доп. соглашение заключено за сроками, установленными Правилами № 1547.

13) 14.09.2021 в Общество поступила заявка от <...> о заключении договора о подключении в рамках догазификации жилого дома, расположенного по адресу: Нижегородская область, Кстовский район, с. Шелокша, ул. Тепличная, д. 70. Обществом подготовлены и выданы технические условия от 18.11.2021 №0-3-0152К/2021/ДГ/С на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации. 20.12.2021 между Обществом и <...> заключен договор №0-3-0152К/2021/ДГ/С о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации объекта капитального строительства (индивидуального жилого дома), расположенного по адресу: Нижегородская область, Кстовский район, с. Шелокша, ул. Тепличная, д. 70. Пунктом 3 договора о подключении определено, что срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладения и пуску газа составляет 31.12.2022. 19.12.2022 заявителем подана заявка о продлении срока договора. Договор продлен дополнительным соглашением от 09.02.2023, срок выполнения мероприятий составил 556 день со дня заключения договора о подключении, то есть до 29.06.23. Последующее доп. соглашение заключено за сроками, установленными Правилами № 1547.

14) 13.09.2021 в Общество поступила заявка от <...> о заключении договора о подключении в рамках догазификации жилого дома, расположенного по адресу: Нижегородская область, Кстовский район, с. Шелокша, ул. Тепличная, д. 96. Обществом подготовлены и выданы технические условия от 18.11.2021 №0-3-0125К/2021/ДГ/С на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации. 17.12.2021 между Обществом и <...> заключен договор №0-3-0125К/2021/ДГ/С о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках

догазификации объекта капитального строительства (индивидуального жилого дома), расположенного по адресу: Нижегородская область, Кстовский район, с. Шелокша, ул. Тепличная, д. 96. Пунктом 3 договора о подключении определено, что срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладения и пуску газа составляет 31.12.2022. Дополнительное соглашение №1 к договору №0-3-0125К/2021/ДГ/С заключено за рамками срока, установленного Правилами.

15) 20.09.2021 в Общество поступила заявка от <...> о заключении договора о подключении в рамках догазификации жилого дома, расположенного по адресу: Нижегородская область, Кстовский район, с. Шелокша, ул. Тепличная, д. 51. Обществом подготовлены и выданы технические условия от 24.11.2021 №0-3-0177К/2021/ДГ/С на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации. 17.12.2021 между Обществом и <...> заключен договор №0-3-0177К/2021/ДГ/С о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации объекта капитального строительства (индивидуального жилого дома), расположенного по адресу: Нижегородская область, Кстовский район, с. Шелокша, ул. Тепличная, д. 51. Пунктом 3 договора о подключении определено, что срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладения и пуску газа составляет 31.12.2022. Дополнительное соглашение №1 и Дополнительное соглашение №2 к договору №0-3-0177К/2021/ДГ/С заключено за рамками срока, установленного Правилами.

16) 01.10.2021 в Общество поступила заявка от <...> о заключении договора о подключении в рамках догазификации жилого дома, расположенного по адресу: Нижегородская область, Кстовский район, с. Шелокша, ул. Тепличная, д. 20. Обществом подготовлены и выданы технические условия от 18.11.2021 №0-3-0157К/2021/ДГ/С на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации. 16.12.2021 между Обществом и <...> заключен договор №0-3-0157К/2021/ДГ/С о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации объекта капитального строительства (индивидуального жилого дома), расположенного по адресу: Нижегородская область, Кстовский район, с. Шелокша, ул. Тепличная, д. 20. Пунктом 3 договора о подключении определено, что срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладения и пуску газа составляет 31.12.2022. Дополнительное соглашение №1 и Дополнительное соглашение №2 к договору №0-3-0157К/2021/ДГ/С заключено за рамками срока, установленного Правилами.

17) 10.09.2021 в Общество поступила заявка от <...> о заключении договора о подключении в рамках догазификации жилого дома, расположенного по адресу: Нижегородская область, Кстовский район, с. Шелокша, ул. Тепличная, д. 6а. Обществом подготовлены и выданы технические условия от 18.11.2021 №0-3-0121К/2021/ДГ/С на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации. 16.12.2021 между Обществом и <...> заключен договор №0-3-0121К/2021/ДГ/С о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках

догазификации объекта капитального строительства (индивидуального жилого дома), расположенного по адресу: Нижегородская область, Кстовский район, с. Шелокша, ул. Тепличная, д. 6а. Пунктом 3 договора о подключении определено, что срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладения и пуску газа составляет 31.12.2022. 19.12.22 заявителем подана заявка о продлении срока договора. Договор продлен дополнительным соглашением от 13.01.2023, срок выполнения мероприятий составил 560 день со дня заключения договора о подключении, то есть до 29.06.23. Последующее доп. соглашение заключено за сроками, установленными Правилами № 1547.

18) 14.09.2021 в Общество поступила заявка от <...> о заключении договора о подключении в рамках догазификации жилого дома, расположенного по адресу: Нижегородская область, Кстовский район, с. Шелокша, ул. Тепличная, д. 3. Обществом подготовлены и выданы технические условия от 18.11.2021 №0-3-0129К/2021/ДГ/С на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации. 16.12.2021 между Обществом и <...> заключен договор №0-3-0129К/2021/ДГ/С о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации объекта капитального строительства (индивидуального жилого дома), расположенного по адресу: Нижегородская область, Кстовский район, с. Шелокша, ул. Тепличная, д. 3. Пунктом 3 договора о подключении определено, что срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладения и пуску газа составляет 31.12.2022. 02.12.22 заявителем подана заявка о продлении срока договора. Договор продлен дополнительным соглашением от 25.01.2023, срок выполнения мероприятий составил 560 день со дня заключения договора о подключении, то есть до 29.06.2023. Последующее доп. соглашение заключено за сроками, установленными Правилами № 1547.

19) 15.09.2021 в Общество поступила заявка от <...> о заключении договора о подключении в рамках догазификации жилого дома, расположенного по адресу: Нижегородская область, Кстовский 1 район, с. Шелокша, ул. Тепличная, д. 2. Обществом подготовлены и выданы технические условия от 18.11.2021 №0-3-0156К/2021/ДГ/С на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации. 16.12.2021 между Обществом и <...> заключен договор №0-3-0156К/2021/ДГ/С о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации объекта капитального строительства (индивидуального жилого дома), расположенного по адресу: Нижегородская область, Кстовский район, с. Шелокша, ул. Тепличная, д. 2. Пунктом 3 договора о подключении определено, что срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладения и пуску газа составляет 31.12.2022. 05.12.2022 заявителем подана заявка о продлении срока договора. Договор продлен дополнительным соглашением от 28.12.2022, срок выполнения мероприятий составил 680 день со дня заключения договора о подключении, то есть до 28.10.23. Последующее доп. соглашение заключено за сроками, установленными Правилами № 1547.

20) 15.09.2021 в Общество поступила заявка от <...> о заключении договора о подключении в рамках догазификации жилого дома, расположенного по адресу: Нижегородская область, Кстовский район, с. Шелокша, ул. Тепличная, д. 10. Обществом подготовлены и выданы технические условия от 18.11.2021 №0-3-0151К/2021/ДГ/С на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации. 16.12.2021 между Обществом и <...> заключен договор №0-3-0151К/2021/ДГ/С о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации объекта капитального строительства (индивидуального жилого дома), расположенного по адресу: Нижегородская область, Кстовский район, с. Шелокша, ул. Тепличная, д. 10. Пунктом 3 договора о подключении определено, что срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладения и пуску газа составляет 31.12.2022. 08.12.2022 заявителем подана заявка о продлении срока договора. Договор продлен дополнительным соглашением от 13.01.2023, срок выполнения мероприятий составил 547 день со дня заключения договора о подключении, то есть до 16.06.2023. Последующее доп. соглашение заключено за сроками, установленными Правилами № 1547.

21) 14.09.2021 в Общество поступила заявка от <...> о заключении договора о подключении в рамках догазификации жилого дома, расположенного по адресу: Нижегородская область, Кстовский район, с. Шелокша, ул. Тепличная, д. 4. Обществом подготовлены и выданы технические условия от 18.11.2021 №0-3-0145К/2021/ДГ/С на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации. 16.12.2021 между Обществом и <...> заключен договор №0-3-0145К/2021/ДГ/С о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации объекта капитального строительства (индивидуального жилого дома), расположенного по адресу: Нижегородская область, Кстовский район, с. Шелокша, ул. Тепличная, д. 4. Пунктом 3 договора о подключении определено, что срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладения и пуску газа составляет 31.12.2022. 14.12.2022 заявителем подана заявка о продлении срока договора. Договор продлен дополнительным соглашением от 12.01.2022, срок выполнения мероприятий составил 560 день со дня заключения договора о подключении, то есть до 29.06.2023. Последующее доп. соглашение заключено за сроками, установленными Правилами № 1547.

22) 14.09.2021 в Общество поступила заявка от <...> о заключении договора о подключении в рамках догазификации жилого дома, расположенного по адресу: Нижегородская область, Кстовский район, с. Шелокша, ул. Тепличная, д. 25. Обществом подготовлены и выданы технические условия от 18.11.2021 №0-3-0146К/2021/ДГ/С на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации. 16.12.2021 между Обществом и <...> заключен договор №0-3-0146К/2021/ДГ/С о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации объекта капитального строительства (индивидуального жилого дома), расположенного по адресу: Нижегородская область, Кстовский район, с.

Шелокша, ул. Тепличная, д. 25. Пунктом 3 договора о подключении определено, что срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладения и пуску газа составляет 31.12.2022. Дополнительное соглашение №1 и Дополнительное соглашение №2 к договору №0-3-0146К/2021/ДГ/С заключено за рамками срока, установленного Правилами.

23) 13.09.2021 в Общество поступила заявка от <...> заключении договора о подключении в рамках догазификации жилого расположенного по адресу: Нижегородская область, Кстовский с. Шелокша, ул. Тепличная, д. 61. Обществом подготовлены и выданы технические условия от 18.11.2021 №0-3- 0126К/2021/ДГ/С на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации. 16.12.2021 между Обществом и <...> заключен договор №0-3- 0126К/2021/ДГ/С о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации объекта капитального строительства (индивидуального жилого дома), расположенного по адресу: Нижегородская область, Кстовский район, с. Шелокша, ул. Тепличная, д. 61. Пунктом 3 договора о подключении определено, что срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладения и пуску газа составляет 31.12.2022. 16.12.2022 заявителем подана заявка о продлении срока договора. Договор продлен дополнительным соглашением от 13.01.2023, срок выполнения мероприятий составил 560 день со дня заключения договора о подключении, то есть до 29.06.2023. Последующее доп. соглашение заключено за сроками, установленными Правилами № 1547.

24) 13.09.2021 в Общество поступила заявка от <...> о заключении договора о подключении в рамках догазификации жилого дома, расположенного по адресу: Нижегородская область, Кстовский район, с. Шелокша, ул. Тепличная, д. 46. Обществом подготовлены и выданы технические условия от 18.11.2021 №0-3-0124К/2021/ДГ/С на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации. 16.12.2021 между Обществом и <...> заключен договор №0-3-0124К/2021/ДГ/С о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации объекта капитального строительства (индивидуального жилого дома), расположенного по адресу: Нижегородская область, Кстовский район, с. Шелокша, ул. Тепличная, д. 46. Пунктом 3 договора о подключении определено, что срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладения и пуску газа составляет 31.12.2022. 16.12.22 заявителем подана заявка о продлении срока договора. Договор продлен дополнительным соглашением от 17.01.2023, срок выполнения мероприятий составил 560 день со дня заключения договора о подключении, то есть до 29.06.2023. Последующее доп. соглашение заключено за сроками, установленными Правилами № 1547.

25) 13.09.2021 в Общество поступила заявка от <...> о заключении договора о подключении в рамках догазификации жилого дома, расположенного по адресу: Нижегородская область, Кстовский район, с. Шелокша, ул. Тепличная, д. 94. Обществом подготовлены и выданы технические условия от 18.11.2021 №0-3-0128К/2021/ДГ/С на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках

догазификации. 15.12.2021 между Обществом и <...> заключен договор №0-3-0128К/2021/ДГ/С о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации объекта капитального строительства (индивидуального жилого дома), расположенного по адресу: Нижегородская область, Кстовский район, с. Шелокша, ул. Тепличная, д. 94. Пунктом 3 договора о подключении определено, что срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладения и пуску газа составляет 31.12.2022. 16.12.22 заявителем подана заявка о продлении срока договора. Договор продлен дополнительным соглашением от 17.01.2023, срок выполнения мероприятий составил 561 день со дня заключения договора о подключении, то есть до 29.06.2023. Последующее доп. соглашение заключено за сроками, установленными Правилами № 1547.

26) 13.09.2021 в Общество поступила заявка от <...> о заключении договора о подключении в рамках догазификации жилого дома, расположенного по адресу: Нижегородская область, Кстовский район, с. Шелокша, ул. Тепличная, д. 104. Обществом подготовлены и выданы технические условия от 18.11.2021 №0-3-0127К/2021/ДГ/С на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации. 13.12.2021 между Обществом и <...> заключен договор №0-3-0127К/2021/ДГ/С о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации объекта капитального строительства (индивидуального жилого дома), расположенного по адресу: Нижегородская область, Кстовский район, с. Шелокша, ул. Тепличная, д. 104. Пунктом 3 договора о подключении определено, что срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладения и пуску газа составляет 31.12.2022. Дополнительные соглашения к договору заключены за рамками срока, установленного Правилами №1547.

27) 15.09.2021 в Общество поступила заявка от <...> о заключении договора о подключении в рамках догазификации жилого дома, расположенного по адресу: Нижегородская область, Кстовский район, с. Шелокша, ул. Тепличная, д. 11. Обществом подготовлены и выданы технические условия от 18.11.2021 №0-3-0149К/2021/ДГ/С на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации. 10.12.2021 между Обществом и <...> заключен договор №0-3-0149К/2021/ДГ/С о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации объекта капитального строительства (индивидуального жилого дома), расположенного по адресу: Нижегородская область, Кстовский район, с. Шелокша, ул. Тепличная, д. 11. Пунктом 3 договора о подключении определено, что срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладения и пуску газа составляет 31.12.2022. 13.12.2022 заявителем подана заявка о продлении срока договора. Договор продлен дополнительным соглашением от 26.01.2023, срок выполнения мероприятий составил 566 день со дня заключения договора о подключении, то есть до 29.06.2023. Последующее доп. соглашение заключено за сроками, установленными Правилами № 1547.

28) 14.09.2021 в Общество поступила заявка от <...> о заключении договора о подключении в рамках догазификации жилого дома, расположенного по адресу: Нижегородская область, Кстовский район, с. Шелокша, ул. Тепличная, д. 27.

Обществом подготовлены и выданы технические условия от 18.11.2021 №0-3-0150К/2021/ДГ/С на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации. 10.12.2021 между Обществом и <...> заключен договор №0-3-0150К/2021/ДГ/С о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации объекта капитального строительства (индивидуального жилого дома), расположенного по адресу: Нижегородская область, Кстовский район, с. Шелокша, ул. Тепличная, д. 27. Пунктом 3 договора о подключении определено, что срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладения и пуску газа составляет 31.12.2022. 20.12.22 заявителем подана заявка о продлении срока договора. Договор продлен дополнительным соглашением от 11.01.2023, срок выполнения мероприятий составил 566 день со дня заключения договора о подключении, то есть до 29.06.2023. Последующее доп. соглашение заключено за сроками, установленными Правилами № 1547.

25.01.2022 письмом № ЕЖ-0736-02/732 от 25.01.2022 Обществом направлены документы в подрядную организацию ООО «1-ая Группа» с целью выполнения проектно-исследовательских работ по объекту I «Сеть газораспределения высокого и низкого давления с установкой ПРГ к жилым домам по улице Тепличная, с. Шелокша, Кстовского района Нижегородской области (код объекта 152-21-102-000954).

27.02.2023 Обществом в адрес МКУ «Дороги Кстовского муниципального района» направлено письмо о выдаче технических условий.

30.03.2023 в адрес Общества от ГКУ НО «ГУАД» поступило письмо о выдаче технических условий, исходя из которого следует, что ГКУ НО «ГУАД» готово подготовить технические условия на прохождение газопровода, без устройства съезда к ПРГ на указанном участке автодороги, ввиду того, что съезды располагаются на прямых участках автодорог в зоне видимости, с продольным уклоном 59%, что не соответствует требованиям ГОСТ Р 58653- 2019, и с учетом того, что линия наружного освещения и расстояние от опор линии освещения проходят вдоль автодороги Кстово-Д.Константиново- а/д Н.Новгород-Саратов, до проектируемого газопровода в месте пересечения должно быть не менее 5,0 м.

11.05.2023 ГКУ НО «ГУАД» выданы ТУ № исх.-325-02-256268/23 на прокладку газопровода через автомобильную дорогу Кстово-Д.Константиново-а/д Н.Новгород-Саратов и прохождение вдоль автодороги в Кстовском р-не (с. Шелокша, ул. Тепличная, к жилым домам). На июнь 2023 года подрядной организацией Общества разрабатывалась проектная документация с учетом требований ТУ, выданных ГКУ НО «ГУАД».

15.08.2023 в Общество от ООО «1-я Группа» поступила разработанная проектная документация, которая 16.08.2023 согласована Обществом.

28.09.2023 администрацией Кстовского муниципального округа Нижегородской

области Обществу выдано разрешение о размещении объектов за № исх.-126-504667/23.

Также, 13.09.2023 актом приема-передачи технической документации № 40 объекты переданы в ООО «ЭнергоСтрой» для выполнения строительно-монтажных работ.

При этом Нижегородское УФАС России подчеркивает, что материалами дела подтверждено, что часть мероприятий по подключению выполнялась газораспределительной организацией за рамками сроков, установленных договором и Правилами (материалами дела подтверждается длительность исполнения проектных, , строительно-монтажных работ). Нижегородское УФАС России приходит к выводу, что ООО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» при должной осмотрительности и контроле могло не допустить нарушение порядка подключения (технологического присоединения) в части сроков выполнения мероприятий по технологическому присоединению.

При этом на момент рассмотрения дела, 13.12.2023, технологическое присоединение вышеуказанных объектов к сетям газораспределения, не осуществлено.

Следовательно, в изложенных выше действиях (бездействии) ООО «Газпром газораспределение Нижний Новгород», выразившихся в нарушении сроков технологического присоединения объекта заявителя, имеются нарушения установленного порядка подключения к сетям газоснабжения, а именно ООО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» нарушило пункты 72,121, 122 Правил.

Время совершения административного правонарушения - 01.01.2023, 01.04.2023, 31.05.2023, 17.06.2023, 30.06.2023, 01.07.2023.

Место совершения административного правонарушения: Нижегородская область, Кстовский район, с. Шелокша, ул. Тепличная.

Нижегородское УФАС России считает, что у газораспределительной организации имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность, но им не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению (часть 2 статьи 2.1 КоАП РФ).

Также Нижегородское УФАС России отмечает, вышеуказанные фактические обстоятельства привели к нарушению сроков по договору и не являются обстоятельствами, исключающими квалификацию деяния как противоправного.

Согласно части 1 статьи 9.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ, Кодекс) нарушение субъектом естественной монополии установленного порядка подключения (технологического присоединения) к газораспределительным сетям, влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

Частью 2 статьи 9.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлено, что повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа на юридических лиц от шестисот тысяч до

одного миллиона рублей.

Должностным лицом, рассматривающим настоящее дело об административном правонарушении, выявлено, что ранее ООО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» привлекалось к административной ответственности за нарушение порядка подключения.

В частности, установленное в рамках настоящего административного дела правонарушение совершалось ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» в период времени, когда лицо считалось подвергнутым административному наказанию согласно постановлению Управления Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области от 14.01.2022 о назначении ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» административного наказания делу об административном правонарушении № 052/04/9.21-3527/2021 за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 9.21 КоАП РФ. Постановление № 052/04/9.21-3527/2021 явилось предметом рассмотрения в Арбитражном суде Нижегородской области (дело № А43-2358/2022). В удовлетворении заявленных требований об отмене постановления № 052/04/9.21 3527/2021 ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» отказано. Постановлением Первого Арбитражного апелляционного суда от 23.06.2022 решение Арбитражного суда Нижегородской области от 13.04.2022 по делу № А43- 2358/2022 оставлено без изменения (период с 24.06.2022 — 24.06.2023); а также постановлению №052/04/9.21-2321/2022 от 05.12.2022, которое явилось предметом рассмотрения в Арбитражном суде Нижегородской области (дело № А43-40313/2022). В удовлетворении заявленных требований об отмене постановления №052/04/9.21-2321/2022 ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» отказано. Постановлением Первого Арбитражного апелляционного суда от 29.05.2023 решение Арбитражного суда Нижегородской области от 22.03.2023 по делу А43-40313/2022 оставлено без изменения (период с 29.05.2023 — 29.05.2024).

Таким образом, в рассматриваемом случае имеется событие административного правонарушения по части 2 статьи 9.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Согласно части 1 статьи 2.1 Кодекса административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое данным Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

Часть 2 указанной правовой нормы предусматривает, что юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Анализируя имеющиеся в материалах дела об административном правонарушении документы, материалы, должностное лицо, рассматривающее настоящее дело, приходит к выводу о том, что ООО «Газпром газораспределение

Нижний Новгород» имело возможность соблюдения требований действующего законодательства и могло не допустить нарушение порядка подключения (технологического присоединения), установленного подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержден Правилами № 1547, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

С учетом вышеизложенного в рассматриваемом случае действиях ООО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» имеется состав административного правонарушения по части 2 статьи 9.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Проверяя соблюдение процессуальных прав лица, в отношении которого осуществляется производство по делу об административном правонарушении, должностное лицо, рассматривающее дело, приходит к выводу о том, что протокол об административном правонарушении и иные документы составлены в соответствии с процессуальными требованиями Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; срок давности привлечения лица к административной ответственности не истек. Других обстоятельств, исключающих производство по делу об административном правонарушении, также не установлено.

Статья 2.9 КоАП РФ предусматривает возможность освобождения лица, совершившего административное правонарушение, от административной ответственности в случае его малозначительности.

В пункте 18 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.06.2004 № 10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях» (далее - Постановление), указано, что малозначительность административного правонарушения имеет место при отсутствии существенной угрозы охраняемым общественным отношениям. Такие обстоятельства, как, например, личность и имущественное положение привлекаемого к ответственности лица, добровольное устранение последствий правонарушения, возмещение причиненного ущерба не являются обстоятельствами, свидетельствующими о малозначительности правонарушения. Данные обстоятельства в силу частей 2 и 3 статьи 4.1 КоАП РФ учитываются при назначении административного наказания. Следовательно, совершение правонарушения впервые, отсутствие вреда, устранение нарушения являются смягчающими ответственность обстоятельствами, но не освобождают заявителя от административной ответственности за совершенное правонарушение.

Согласно пункту 18.1 Постановления квалификация правонарушения как малозначительного может иметь место только в исключительных случаях и производится с учетом положений пункта 18 настоящего Постановления применительно к обстоятельствам конкретного совершенного лицом деяния.

По смыслу статьи 2.9 КоАП РФ оценка малозначительности деяния должна соотноситься с характером и степенью общественной опасности, причинением вреда либо угрозой причинения вреда личности, обществу или государству. Административные органы обязаны установить не только формальное сходство

содеянного с признаками того или иного административного правонарушения, но и решить вопрос о социальной опасности деяния. Существенная угроза охраняемым правоотношениям может выражаться не только в наступлении каких-либо материальных последствий правонарушения, но и в пренебрежительном отношении субъекта предпринимательской деятельности к исполнению своих публичноправовых обязанностей, к формальным требованиям публичного права.

В рассматриваемом случае исключительные обстоятельства для признания допущенного заявителем правонарушения малозначительным отсутствуют, поскольку допущенное нарушение повлекло нарушение прав и законных интересов заявителя, который по настоящее время лишен возможности пользоваться услугами газоснабжения.

По правилам части 3 статьи 4.1 Кодекса при назначении административного наказания юридическому лицу устанавливаются обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

Обстоятельств, отягчающих и смягчающих административную ответственность, в рассматриваемых действиях ООО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» не установлено.

С учетом, что на момент рассмотрения дела технологическое присоединение объекта не осуществлено, административный штраф в сумме 600 000 рублей в рассматриваемом случае отвечает принципам разумности и справедливости, соответствует тяжести совершенного правонарушения и обеспечивает достижение целей административного наказания, предусмотренных частью 1 статьи 3.1 КоАП РФ.

Оснований замены наказания в виде административного штрафа на предупреждение по правилам статьи 4.1.1 КоАП РФ с учетом, в том числе статуса субъекта, привлекаемого к ответственности, не установлено.

Исходя из буквального толкования части 3.3 статьи 28.1, части 1.3-3 статьи 32.3 КоАП РФ (в редакции Федерального закона от 14.07.2022 № 290-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и статью 1 Федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»), части 1 статьи 1, пункта 3 части 3 статьи 1 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в случае если дело об административном правонарушении ответственность за совершение которого предусмотрена статьей 9.21 КоАП РФ, возбуждено антимонопольным органом без проведения контрольных (надзорных) мероприятий, частью 1.3-3 статьи 32.2 КоАП РФ применению не подлежит.

В связи с изложенным, руководствуясь статьями 23.48, 29.9-29.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, заместитель руководителя Нижегородского УФАС России

ПОСТАНОВИЛА:

Признать общество с ограниченной ответственностью «Газпром

газораспределение Нижний Новгород» (адрес места нахождения 603022, город Нижний Новгород, улица Пушкина, дом 18; ИНН 5262390050) виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое установлена частью 2 статьи 9.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить данному обществу административное наказание в виде административного штрафа в **размере 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей**.

В соответствии с частью 1 статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении штрафа в законную силу.

В соответствии с пунктом 3 части 1 и частью 3 статьи 30.1, частью 1 статьи 30.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях настоящее постановление может быть обжаловано в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо в арбитражный суд в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.

Предупредить общество с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Нижний Новгород» о том, что в соответствии с частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный данным Кодексом, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей.

Сумма административного штрафа должна быть перечислена по следующим реквизитам: Управление Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области Юридический адрес: 603000, город Нижний Новгород, площадь Максима Горького, дом 6 ОКТМО 22701000 ОКАТО 22401373

ИНН 5260041262

КПП 526001001

Реквизиты: Единый казначейский счет (Корреспондентский счет) №40102810745370000024 в Волго-Вятском ГУ Банка России//УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород БИК 012202102

Казначейский счет (счет получателя)

№03100643000000013200 УФК по Нижегородской области (Управление Федеральной

Антимонопольной службы по Нижегородской области, л/с 04321510030)

КБК 161 11601091010021140

Назначение платежа - Оплата штрафа по постановлению №052/04/9.21

1239/2023 за ООО «Газпром газораспределение Нижний Новгород»

УИН 16100500000001843283

<...>

