

РЕШЕНИЕ

по делу №РНП-68-11/15 о проверке

обстоятельств одностороннего отказа от исполнения контракта

Резолютивная часть решения объявлена 7 мая 2015 года.

Решение в полном объеме изготовлено 13 мая 2015 года.

Комиссия по контролю в сфере закупок Управления Федеральной антимонопольной службы по Тамбовской области (далее – Комиссия Тамбовского УФАС России) в составе:

председатель – руководитель управления Гречишников Е.А.,

члены – заместитель руководителя-начальник отдела контроля закупок и антимонопольного контроля органов власти Колодина Н.Н.,

заместитель начальника отдела контроля закупок и антимонопольного контроля органов власти Иванов В.В.,

ведущий специалист-эксперт отдела контроля закупок и антимонопольного контроля органов власти Четверткова Т.В.,

в присутствии:

представителя администрации города Кирсанова Тамбовской области (далее – Заказчик) <.....> ,

представителя ООО «ПРО-Инжиниринг» <.....> ,

рассмотрев на основании статьи 104 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе) обращение Заказчика о включении в реестр недобросовестных поставщиков сведений об ООО «ПРО-Инжиниринг» и решение Арбитражного суда Тамбовской области от 06.04.2015 по делу № А64-331/2015,

УСТАНОВИЛА:

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Тамбовской области поступило повторно обращение (вх. от 17.04.2015 № 3671) от администрации города Кирсанова Тамбовской области о расторжении муниципального контракта

№0164300015514000068 от 14.08.2014 на выполнение работ по строительству котельной структурного подразделения №2 МОУСО школа № 1 в г. Кирсанове Тамбовской области (заключен по результатам электронного аукциона № 0164300015514000068) с ООО «ПРО-Инжиниринг» (432063, г. Ульяновск, ул. Спуск Халтурина, д. 22, ИНН 7325084912) в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта и включении его в реестр недобросовестных поставщиков.

Ранее, 25.11.2014 Тамбовское УФАС России также по обращению Заказчика уже проводило проверку обстоятельств одностороннего расторжения контракта Заказчика с ООО «Про-Инжиниринг», по результатам которой было принято решение от 28.11.2014 по делу № РНП-68-60/14 о невключении сведений об ООО «ПРО-Инжиниринг» реестр недобросовестных поставщиков в связи с нарушением Заказчиком порядка расторжения контракта в случае одностороннего отказа от исполнения контракта, установленного ч. 12 ст. 95 Закона о контрактной системе.

Администрация города Кирсанова, не согласившись с вынесенным Тамбовским УФАС России решением по делу № РНП-68-60/14, обжаловало его в Арбитражном суде Тамбовской области.

Решением Арбитражного суда Тамбовской области от 06.04.2015 по делу № А64-331/2015 решение Тамбовского УФАС России от 28.11.2014 по делу № РНП-68-60/14 о проверке факта одностороннего отказа администрации города Кирсанова от исполнения контракта с ООО «ПРО-Инжиниринг» признано полностью незаконным.

Представитель ООО «ПРО-Инжиниринг» 07.05.2015 на заседании Комиссии Тамбовского УФАС России по рассмотрению вопроса о включении сведений об Обществе в реестр недобросовестных поставщиков сообщил, что Общество 05.05.2015 направило в Арбитражный суд Тамбовской области апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Тамбовской области от 06.04.2015 по делу № А64-331/2015 в связи с несогласием с указанным решением суда (представлены копии апелляционной жалобы, квитанции о направлении жалобы, описи вложения, платежного поручения об оплате государственной пошлины за рассмотрение жалобы) (вх. от 07.05.2015 № 4194).

Общество считает включение сведений в реестр преждевременным и нецелесообразным. Представитель ООО «ПРО-Инжиниринг» заявил ходатайство о приостановлении рассмотрения настоящего дела до вступления в законную силу судебного акта по делу № А64-331/2015.

Представитель Заказчика на рассмотрении по делу № РНП-68-11/15 не возражал против приостановления рассмотрения настоящего дела до вступления в законную силу судебного акта по делу № А64-331/2015.

На основании изложенного, Комиссия Тамбовского УФАС России

РЕШИЛА:

Приостановить рассмотрение дела №РНП-68-11/15 о проверке обстоятельств одностороннего отказа от исполнения контракта до вступления в законную силу судебного акта по делу № А64-331/2015.

В соответствии с частью 11 статьи 104 Закона о контрактной системе настоящее решение может быть обжаловано заинтересованным лицом в судебном порядке.