

**Заместителю руководителя  
Управления Федеральной антимонопольной  
службы по Республике Башкортостан**

**Поставщик:**

**Обращение**

**о включении информации в реестр недобросовестных**

**поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках процедуры закупки в соответствии с положениями Федерального закона от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».**

13.10.2020 между ФГБОУ ВО «УГНТУ» (далее – Заказчик) и ООО «Профобразование» (далее – Поставщик) был заключен Договор № поставки товара (далее – Договор), согласно которому Поставщик обязуется поставить учебные установки (далее – Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар.

В соответствии с условиями Договора Поставщик обязан осуществить поставку Товара в количестве (объеме), ассортименте, по качественным характеристикам, цене и в срок, согласованный сторонами.

Договор заключен по результатам проведения электронного аукциона в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Договор был подписан квалифицированной электронной подписью.

Характеристики поставляемого Товара должны соответствовать требованиям, установленным Договором и его приложениями, являющимися неотъемлемой частью Договора.

Согласно п. 1.1. Договора срок поставки Товара составляет период в 168 (сто шестьдесят восемь) календарных дней с момента заключения Договора. Таким образом, датой окончания указанного срока поставки Товара является 30.03.2021.

Согласно п. 5.1 общая сумма Договора составляет

27.04.2021 Поставщиком был передан Товар по месту доставки, указанному в Договоре.

Комиссией Заказчика в порядке, предусмотренном п. 3.4, 3.4.1, 3.5, 3.7 Договора, была проведена проверка соответствия поставленного Товара условиям Договора. По результатам приемки Заказчиком составлен Протокол соответствия поставляемого оборудования по Договору, которым зафиксированы недостатки фактически поставленного Товара.

Заказчик отказал в приемке Товара, направил претензию № 03/95-22 от 18.05.2021 с приложением Протокола соответствия поставляемого оборудования с требованием уплатить неустойку и заменить Товар в соответствии со сроками, установленными Договором.

01.07.2021 было подписано Соглашение о расторжении Договора № 108/2020 на поставку Товара от 13.10.2020 (далее – Соглашение).

Пунктом 4 Соглашения предусмотрено, что Поставщик обязуется оплатить в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения претензии от 30.06.2021:

- штраф за нарушение качества Товара в размере 197 951,39 (сто девяносто семь тысяч девятьсот пятьдесят один) рубль 39 копеек;

- неустойку за нарушение срока поставки Товара в размере 360 271 (триста шестьдесят тысяч двести семьдесят один рубль) 53 копейки.

30.06.2021 во исполнение положений Соглашения на электронную почту Поставщика была направлена претензия № 03-136/22 с требованиями по уплате неустойки по Договору. Указанное письмо также с описью вложения было направлено почтой России по адресу Поставщика, указанному в Договоре.

Пунктом 5 Соглашения предусмотрено, что оно вступает в силу с момента поступления денежных средств на счет Заказчика, а именно:

- штрафа за нарушение качества Товара в размере

- неустойки за нарушение срока поставки Товара в размере

Однако на день подачи иска денежные средства (штраф и неустойка) на счет Заказчика не поступили.

Таким образом, обязательства Поставщика не исполнены.

Ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств установлена разделом 7 Договора.

Так, п. 7.2 за просрочку срока поставки Товара, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки составляет 0,1% от стоимости Товара.

В соответствии с пунктом 7.4 Договора в случае поставки Товара ненадлежащего качества, Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере 5 % от стоимости Товара, подлежащего оплате за каждый день, с момента уведомления Поставщика, до момента устранения недостатков Товара.

Дополнительным соглашением от 01.07.2021 Стороны по Договору пришли к согласию по размеру неустоек по Договору, а именно:

- штраф за нарушение качества Товара в размере

- неустойка за нарушение срока поставки Товара в размере

В соответствии с п. 10 Договора, положениями ст.ст. 310, 450.1, 523 ГК РФ Договор может быть расторгнут в судебном порядке при существенном нарушении Договора, а именно наличие претензии по качеству Товара и просрочки поставки Товара более чем на 2 (два) дня. Данные условия имеются.

Заказчик попытался урегулировать спор путем переговоров, поэтому в адрес Поставщика была направлена претензия № 03-273/22 от 29.11.2021 с требованиями уплатить сумму неустоек за нарушение срока исполнения условий Договора. Однако до настоящего времени претензия Заказчика оставлена Поставщиком без ответа и удовлетворения.

12.04.2022 Заказчик обратился с иском в Арбитражный суд Республики Башкортостан с требованиями в том числе о расторжении Договора от 13.10.2020 в судебном порядке.

15.02.2023 Арбитражным судом Республики Башкортостан вынесено решение (судья Проскурякова С.В.) по делу №А07-11696/2022 в том числе о расторжении Договора № Д108/2020 от 13.10.2020. Решение вступило в законную силу.

На основании вышеизложенного,

прошу:

включить ООО «Профобразование» в реестр недобросовестных поставщиков на основании вступившего в законную силу судебного решения от 15.02.2023 по делу № А07-11696/2022 (судья Проскурякова С.В.).

Приложение: