

РЕШЕНИЕ №РНП-54-518

10 октября 2022 года

г. Новосибирск

иссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской област
онтролю в сфере закупок (Комиссия Новосибирского УФАС России) в составе:

сутствие ...

исутствии ...

:смотрев в дистанционном режиме обращение заказчика – МУП «Управляюща
пания ЖКХ» Венгеровского района Новосибирской области о включении в реест
обросовестных поставщиков сведений об ООО «СВА-Сибирь» (ИНН 5405040410, 630005,
осибирск, ул. Фрунзе, д. 88, офис 1211) в связи с односторонним отказом заказчика с
олнения контракта, заключенного по результатам проведения электронного аукциона н
олнение работ по благоустройству придомовых территорий жилых домов
:положенных по адресу: Новосибирская область, Венгеровский район, с. Венгерovo (у,
ина, № 25, 27, 29, 31; ул. Воровского, № 26, 28) (извещение № 0551600026321000002),

УСТАНОВИЛА:

овосибирское УФАС России поступило обращение заказчика – МУП «Управляюща
пания ЖКХ» Венгеровского района Новосибирской области о включении в реест
обросовестных поставщиков сведений об ООО «СВА-Сибирь» (ИНН 5405040410, 630005,
осибирск, ул. Фрунзе, д. 88, офис 1211) в связи с односторонним отказом заказчика с
олнения контракта, заключенного по результатам проведения электронного аукциона н
олнение работ по благоустройству придомовых территорий жилых домов
:положенных по адресу: Новосибирская область, Венгеровский район, с. Венгерovo (у,
ина, № 25, 27, 29, 31; ул. Воровского, № 26, 28) (извещение № 0551600026321000002).

оответствии с ч.7 ст.104 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактно
теме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
иципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) и порядком ведения реестр
обросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденны
тановлением Правительства РФ от 30.06.2021 г. № 1078, Новосибирским УФАС Росси
а проведена проверка представленных документов и информации, в ходе которой был
зновлено следующее.

ь обращения заказчика сводится к следующему.

1.2021 г. между заказчиком и ООО «СВА-Сибирь» был заключен контракт на выполнени
от по благоустройству придомовых территорий жилых домов, расположенных п
есу: Новосибирская область, Венгеровский район, с. Венгерovo (ул. Ленина, № 25, 27, 2'
/л. Воровского, № 26, 28).

ласно условиям контракта работы выполняются подрядчиком в период с 15.05.2022 г. п
16.2022 г.

16.2022 г. и 07.07.2022 г. заказчик направлял в адрес подрядчика уведомления, в которь
бщил подрядчику о нарушении условий контракта, а также требовал незамедлительн
ступить к выполнению работ.

вместе с тем, ООО «СВА-Сибирь» к выполнению работ не приступило.

на основании вышеизложенного, 14.09.2022 г. заказчик принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

в соответствии с ч.12.1 ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон) о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, приняты следующие меры:

заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе. В случаях, предусмотренных ч.5 ст.103 данного Федерального закона, такое решение не размещается на официальном сайте;

решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с п.1 данной части автоматически с использованием единой информационной системы направляется поставщику (подрядчику, исполнителю). Датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения в соответствии с данным пунктом такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, исполнитель);

поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с пунктом 2 данной части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

решение об одностороннем отказе от исполнения контракта было размещено в ЕИС 19.09.2022 г., следовательно, 14.09.2022 г. подрядчик считается надлежащим образом уведомленным.

Согласно ч.13 ст.95 Закона о контрактной системе решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через пять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта, в данном случае 19.09.2022 г.

на заседании Комиссии Новосибирского УФАС России ООО «СВА-Сибирь» представил следующие сведения следующего содержания.

после заключения контракта подрядчик в установленный контрактом срок прибыл на объект и приступил к выполнению работ.

вместе с тем, при выполнении работ подрядчиком было установлено, что сведения, представленные в локальном сметном расчете, не соответствуют фактическим объемам работ. Указанное обстоятельство послужило причиной невозможности надлежащего выполнения работ на объекте, о чем подрядчик сообщил заказчику.

в течение 2022 года подрядчик неоднократно в устной форме, а также в письменной форме сообщал заказчику о данных обстоятельствах, однако заказчиком не предпринималось мер, направленных на решение данного вопроса.

ме того, локальный сметный расчет не был размещен в составе проекта контракта на выполнение работ по заключению контракта. Таким образом, ООО «СВА-Сибирь» не подписало локальный сметный расчет как неотъемлемую часть контракта. Вместе с тем, подрядчик был единственным участником в электронного аукциона № 0551600026321000002, поэтому обязан был использовать локальный сметный расчет, размещенный в составе аукционной документации, который не соответствовал фактическим объемам.

В период действия контракта заказчик направил подрядчику доработанную смету, вместе с которой у ООО «СВА-Сибирь» вновь возникли вопросы к данному документу, которые были решены в письме от 20.09.2022 г. Заказчик на указанное письмо ответа не дал.

В ходе выполнения работ на объекте подрядчиком были обнаружены скрытые работы. Вместе с тем, связаться с представителями заказчика или организации, осуществляющей организационный контроль на объекте для подписания актов скрытых работ не удалось.

Исходя из представленных материалов и доводы сторон, Комиссия Новосибирского УФАС России установила следующее.

Согласно п. 15 порядка ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков и исполнителей), утвержденного постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 г. № 1071, орган контроля принимает решение об отказе во включении информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) (если основанием для направления обращения является расторжение контракта в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта) в реестр, если в результате проведения проверок, предусмотренных подпунктом 13 пункта 13 указанных Правил: выявлены нарушения заказчиком установленных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации требований к порядку принятия заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, направления его поставщику (подрядчику, исполнителю) и размещения в единой информационной системе; заказчиком подтверждены факты существенного нарушения подрядчиком условий контракта; подрядчиком представлены информация и документы, подтверждающие принятие им мер по надлежащему исполнению условий контракта или надлежащее исполнение оказалось возможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

Из представленных сторонами документов, вышеуказанные обстоятельства, позволяющие Комиссии Новосибирского УФАС России принять решение о не включении информации об ООО «СВА-Сибирь» в реестр недобросовестных поставщиков подтверждаются по следующим основаниям.

Из представленных материалов не следует, что нарушение условий контракта стало результатом виновного бездействия, допущенного подрядчиком.

На заседании Комиссии Новосибирского УФАС России было установлено, что локальный сметный расчет в действительности не соответствует фактическим объемам выполненных работ, а именно, согласно локальному сметному расчету необходимо было выполнить работку грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в объеме 182,832 метрических, однако по контракту необходимо было сделать только дорожки, следовательно этого объема на объекте нет и не может быть; суммой контракта было предусмотрено выполнение только трёх разделов локального сметного расчета из 7, вместе с тем, иные работы также содержатся в локальном сметном расчете, следовательно, их выполнение существенно увеличит цену контракта. Кроме того, представители подрядчика подтвердили

ты направления в адрес заказчика писем, в которых подрядчик просил заказчика разъяснить вопросы, связанные с локальным сметным расчетом.

основании изложенного Комиссия Новосибирского УФАС России пришла к выводам, что материалы дела подтверждают то, что подрядчиком предпринимались мероприятия на исполнение контракта. Кроме того, подрядчик не бездействовал в период принятия заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта и продолжал работы, что не было оспорено заказчиком.

Кроме того, в документах, представленных заказчиком отсутствуют сведения, подтверждающие факты существенного нарушения подрядчиком условий контракта (акты проведенных проверок, акты строительного контроля и другие документы).

Таким образом, Комиссия Новосибирского УФАС России не усматривает оснований для принятия решения о включении сведений о ООО «СВА-Сибирь» в реестр недобросовестных поставщиков.

В ходе проведения на основании п. 5 ч. 15 ст. 99 Закона о контрактной системе и п. 13 Порядка ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) утвержденного постановлением Правительства РФ № 1078 от 30.06.2021 г., внеплановой проверки данного обращения нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок не выявлено.

Ссылаясь на ст. 95, ч. 2 ст. 104 Закона о контрактной системе, Постановление Правительства РФ от 30.06.2021 г. № 1078 «О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)», Комиссия Новосибирского УФАС России

РЕШИЛА:

удовлетворении обращения МУП «Управляющая компания ЖКХ» Венгеровского района Новосибирской области о включении в реестр недобросовестных поставщиков сведений об ООО «СВА-Сибирь» (ИНН 5405040410, 630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 88, офис 121) отказать.

Настоящее решение может быть обжаловано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня его принятия.