

РЕШЕНИЕ №РНП-54-595

11 ноября 2022 года

г. Новосибирск

иссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской област
онтролю в сфере закупок (Комиссия Новосибирского УФАС России) в составе:

исутствии ...

:смотрев в дистанционном режиме обращение заказчика – администрации Каргатског
юна Новосибирской области о включении в реестр недобросовестных поставщикс
дений об ООО «Граммит» (ИНН 5406808648, 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, д
офис 501) в связи с односторонним отказом администрации Каргатского район
осибирской области от исполнения контракта, заключенного по результатам
ведения электронного аукциона на выполнение проектно-изыскательских работ п
екту: «многоквартирный жилой дом, предназначенный для служебного жилья отдельнь
эгорий граждан и для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей
звшихся без попечения родителей» (извещение № 0151300000521000146),

УСТАНОВИЛА:

Новосибирское УФАС России поступило обращение заказчика – администраци
гатского района Новосибирской области о включении в реестр недобросовестных
тавщиков сведений об ООО «Граммит» (ИНН 5406808648, 630099, г. Новосибирск, Красны
спект, д. 17, офис 501) в связи с односторонним отказом администрации Каргатског
юна Новосибирской области от исполнения контракта, заключенного по результатам
ведения электронного аукциона на выполнение проектно-изыскательских работ п
екту: «многоквартирный жилой дом, предназначенный для служебного жилья отдельнь
эгорий граждан и для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей
звшихся без попечения родителей» (извещение № 0151300000521000146).

**чив представленные материалы, выслушав доводы представителей сторон, Комисси
осибирского УФАС России пришла к следующим выводам.**

ответствии с ч.7 ст.104 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактно
теме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
иципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) и порядком ведения реестр
обросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденны
тановлением Правительства РФ от 30.06.2021г. №1078, Новосибирским УФАС Росси
а проведена проверка представленных документов и информации, в ходе которой был
зновлено следующее.

иссия Новосибирского УФАС России установила, что в соответствии с протоколо
ведения итогов электронного аукциона от 14.12.2021 г., опубликованным в ЕИС
едителем данного электронного аукциона признано ООО «Граммит».

2.2021 г. между заказчиком и ООО «Граммит» был заключен контракт на выполнени
ектно-изыскательских работ по объекту: «многоквартирный жилой дом, предназначенны
служебного жилья отдельных категорий граждан и для обеспечения жилым
ещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

ласно п. 3.3 контракта общий срок выполнения работ подрядчиком – с момент

лючения контракта до 04.04.2022 г, работы выполняются поэтапно. Этапы выполнены от определены в приложении № 3 к контракту, а именно, 1 этап – с даты заключения контракта по 25.12.2021 г., 2 этап – с 26.12.2021 г. по 18.02.2022 г., 3 этап – с 19.02.2022 г. по 14.2022 г.

момента 04.04.2022 г. подрядчиком были выполнены 1 и 2 этапа выполнения работ с нарушением сроков: по 1 этапу работы были выполнены 27.12.2021 г., по 2 этапу – 05.03.2022 г.

16.2022 г., 20.06.2022 г. и 30.08.2022 г. заказчик направлял в адрес ООО «Граммит» претензии, в которых сообщал подрядчику о недопустимости нарушения условий контракта тем же число, сроков выполнения работ, а также назначал разумные сроки для устранения указанных нарушений. Данные претензии и требования оставались подрядчиком без удовлетворения.

19.2022 г. заказчиком совместно с представителями подрядчика было организовано рабочее совещание по вопросам исполнения контракта. По результатам данного совещания представители ООО «Граммит» сообщили о том, что организацией будут приняты меры, направленные на исполнение контракта – будет составлен новый график выполнения работ. Вместе с тем, подрядчиком не было предпринято вышеуказанных мер.

0.2022 г. заказчик направил в адрес ООО «Граммит» претензию, в которой сообщил подрядчику о недопустимости нарушения условий контракта. Указанная претензия была игнорирована подрядчиком.

0.2022 г. заказчик принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта ввиду того, что на момент его принятия подрядчиком были допущены существенные нарушения условий контракта.

0.2022 г. данное решение заказчика было размещено в ЕИС.

в соответствии с ч. 12.1 ст.95 Закона о контрактной системе в случае принятия заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур: решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с пунктом 1 данной части автоматически с использованием единой информационной системы направляется поставщику. Датой поступления поставщику решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения в соответствии с указанным пунктом такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик; поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с пунктом 2 данной части осуществляется надлежащим уведомлением поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

тем образом, в соответствии с п. 2 и п. 3 ч. 12.1 ст. 95 Закона о контрактной системе дата надлежащего уведомления подрядчика является 21.10.2022 г., следовательно, решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступило в силу и контракт считается расторгнутым 01.11.2022 г.

1.2022 г. Новосибирское УФАС России направило в адрес заказчика и подрядчика уведомление о назначении времени и места рассмотрения обращения о включении (либо исключении) сведений об ООО «Граммит» в реестр недобросовестных поставщиков в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, однако ООО «Граммит» не предоставило никаких пояснений в адрес Новосибирского УФАС России.

руднику Новосибирского УФАС России удалось связаться с представителем ООО «Граммит» по номеру телефона, указанному в контракте, однако указанный представитель представил объяснений, опровергающих невозможность исполнения контракта.

Смотрев представленные заказчиком документы и сведения, Комиссия Новосибирского УФАС России решила, что заказчик обоснованно принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Согласно п. 15 порядка ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков и исполнителей), утвержденного постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 г. № 1078, орган контроля принимает решение об отказе во включении информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) (если основанием для направления обращения является расторжение контракта в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта) в реестр, если в результате проведения проверок, предусмотренных подпунктом пункта 13 указанных Правил выявлены нарушения заказчиком установленных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами контрактной системы в сфере закупок требований к порядку принятия заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, направления его поставщику (подрядчику, исполнителю) и размещения в единой информационной системе; заказчиком подтверждены факты существенного нарушения поставщиком условий контракта, представителем поставщиком представлены информация и документы, подтверждающие принятие им меры по надлежащему исполнению условий контракта или надлежащее исполнение оказалось возможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

Из представленных заказчиком документов, вышеуказанные обстоятельства, позволяющие Комиссии Новосибирского УФАС России принять решение о не включении сведений об ООО «Граммит» в реестр недобросовестных поставщиков, не подтверждаются следующим основанием.

Заказчиком были подтверждены факты существенного нарушения подрядчиком условий контракта, а именно, подрядчиком допущено существенно нарушение сроков выполнения работ по контракту, которое составило более семи месяцев, при этом, после принятия заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта ООО «Граммит» пятидневный срок с даты надлежащего уведомления не было предпринято никаких действий, направленных на исполнение контракта. Кроме того, указанные факты не были оспорены ООО «Граммит».

Таким образом, Комиссия Новосибирского УФАС России не усматривает оснований для принятия решения о не включении сведений об ООО «Граммит» в реестр недобросовестных поставщиков.

В ходе проведения на основании п. 5 ч. 15 ст. 99 Закона о контрактной системе и п. 13 порядка ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденного постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 г. № 1078, внеплановой проверки данного обращения нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок не выявлено.

Ссылаясь на ст.95, ст.104 Закона о контрактной системе, Постановлением Правительства РФ № 1078 от 30.06.2021 «О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных

ожений некоторых актов Правительства Российской Федерации», Комиссии
сибирского УФАС России

РЕШИЛА:

очить в реестр недобросовестных поставщиков сведения об ООО «Граммит» (ИН
5808648, 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, д. 17, офис 501) о директоре – <...>
зи с односторонним отказом администрации Каргатского района Новосибирско
асти от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронног
циона на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «многоквартирны
ой дом, предназначенный для служебного жилья отдельных категорий граждан и дл
еспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечени
ителей» (извещение № 0151300000521000146), сроком на 2 (два) года.

ение может быть обжаловано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня его вынесения.