

<....>

Исходящие № 5281/02 от 10.09.2020

## ОПРЕДЕЛЕНИЕ

об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении

10 сентября 2020 года

Великий Новгород

Я, руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Новгородской области Виниченко Ольга Сергеевна, рассмотрев обращение <...> от 16.07.2020 (далее - заявитель) с жалобой на нарушение Публичным акционерным обществом «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (далее – ПАО «МРСК Северо-Запада», Общество) пункта 16 «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям», утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 г. № 861 (далее – Правила), указывающее на наличие в действиях Общества события административного правонарушения, административная ответственность за которое установлена статьей 9.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ),

## УСТАНОВИЛ:

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Новгородской области (далее – Управление) поступило заявление <...> на нарушение ПАО «МРСК Северо-Запада» срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям.

Как следует из заявления, 17.10.2019 <...> был заключён договор №ЛКП80-03605-И/19 об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, расположенных по адресу: <....>, к объектам электросетевого хозяйства ПАО «МРСК Северо-Запада». Согласно условиям договора, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора. Однако, до настоящего времени никакие мероприятия по технологическому присоединению не проводились. Заявитель просит рассмотреть жалобу на предмет нарушения сроков технологического присоединения.

В ходе рассмотрения заявления <....> Управлением установлено следующее.

09.10.2019 от <....> поступила заявка на технологическое присоединение энергопринимающих устройств дачного дома, расположенного по адресу <....>.

Между ПАО «МРСК Северо-Запада» и <...> был заключён договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № ЛКП80-03605-И/19 от 17.10.2019 (далее – Договор).

В соответствии с пунктом 24 Договора настоящий договор считается заключённым с даты поступления подписанного заявителем экземпляра настоящего договора в сетевую организацию.

Подписанный заявителем Договор поступил в ПАО «МРСК Северо-Запада» 25.10.2019.

Согласно пункту 5 Договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения настоящего договора.

Таким образом, мероприятия по технологическому присоединению должны были быть осуществлены ПАО «МРСК Северо-Запада» в срок не позднее 25.04.2020.

Во исполнение приказа директора ПО «Ильменские электрические сети» Новгородского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» от 16.12.2019 № 721 «Об исполнении договоров на технологическое присоединение» сетевой организацией разработано техническое задание на выполнение полного комплекса работ по объекту.

ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» в своем письме от 27.07.2020 № МР2/6-3/05-01.1-03/1153 сообщило, что между ПАО «МРСК Северо-Запада» и <...> заключён договор № ЛКП80-03605-И/19 от 17.10.2019 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям дачного дома, расположенного по адресу: <....>. Заявитель подписал договор 25.10.2019. Согласно пункту 15 Правил технологического присоединения договор считается заключённым с даты поступления подписанного заявителем экземпляра договора в сетевую организацию. Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению в соответствии с пунктом 5

договора составляет 6 месяцев со дня его заключения. Во исполнение своей части обязательств по договору ПАО «МРСК Северо-Запада» осуществлены следующие мероприятия: издан приказ № 721 от 16.12.2019 об исполнении договоров на технологическое присоединение, сформировано и утверждено техническое задание на выполнение полного комплекса работ по объекту. Задержка в реализации обязательств сетевой организации по договору об осуществлении технологического присоединения вызвана неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуацией по распространению коронавируса на территории Новгородской области и в Российской Федерации, установлением нерабочих дней в соответствии с Указами Президента РФ с 30 марта по 03 апреля, с 04 апреля по 30 апреля, с 06 мая по 08 мая 2020. В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции в ПАО «МРСК Северо-Запада» приказом от 14.04.2020 № 237 изменён режим работы. Режим работы в период распространения коронавирусной инфекции для Новгородского филиала установлен приказом от 17.04.2020 № 142, в приложении 3 п. 4.1 которого введено ограничение на производство плановых работ. По состоянию на 30.06.2020 приказ не отменён. Уведомление о выполнении мероприятий по технологическому присоединению от <....> в сетевую организацию не поступало. Сетевая организация прилагает все усилия для исполнения обязательств по объекту, в том числе и заявителя <....>. К настоящему моменту сетевая организация приступила к выполнению работ хозяйствующим способом.

В подтверждение указанных в ответе обстоятельств ПАО «МРСК Северо-Запада» представлены копии заявки <....> на технологическое присоединение и Договора № ЛКП80-03605-И/19 от 17.10.2019; копия приказа № 632 от 30.10.2019 об исполнении договоров на технологическое присоединение во исполнение обязательств, предусмотренных договорами, подписанными, в том числе и со стороны <....>.; копия приказа по ПАО «МРСК Северо-Запада» № 237 от 14.04.2020 «Об организации производственной деятельности в условиях установления режима повышенной готовности, режима чрезвычайной ситуации»; копия приказа № 142 от 17.04.2020 по Новгородскому филиалу ПАО «МРСК Северо-Запада» «Об организации производственной деятельности в условиях установления режима повышенной готовности, режима чрезвычайной ситуации»; скрины из программы АСТП Регламента организации производственной деятельности ПАО «МРСК Северо-Запада» в условиях установления режима повышенной готовности, Регламента организации производственной деятельности Новгородского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» в условиях установления режима повышенной готовности.

05.08.2020 от ПАО «МРСК «Северо-Запада» поступили дополнительные документы, из которых следует, что между сетевой организацией и <....> заключено дополнительное соглашение № ЛКП80-03605-И/19-002 к договору от 17.10.2019 № ЛКП80-03605-И/19, которым стороны продлили срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению с 23.04.2020 на четыре месяца.

Так же согласно Акту об осуществлении технологического присоединения №

ЛКП80-03605-И/19-001 от 30.07.2020, сетевая организация оказала Хаджиеву Т.Э. услугу по технологическому присоединению объекта по адресу: <.....>.

В соответствии с частью 1 статьи 9.21 КоАП РФ нарушение субъектом естественной монополии правил (порядка обеспечения) недискриминационного доступа или установленного порядка подключения (технологического присоединения) к магистральным нефтепроводам и (или) магистральным нефтепродуктопроводам, электрическим сетям, тепловым сетям, газораспределительным сетям или централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, либо нарушение собственником или иным законным владельцем объекта электросетевого хозяйства правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии, либо препятствование собственником или иным законным владельцем водопроводных и (или) канализационных сетей транспортировке воды по их водопроводным сетям и (или) транспортировке сточных вод по их канализационным сетям - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч.

Порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям, определён Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила).

В силу пункта 15 Правил договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра договора в сетевую организацию.

В соответствии с пунктом 16 Правил срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора, составляет 6 месяцев - для заявителей, указанных в [пунктах 12\(1\), 14 и 34](#) настоящих Правил, если технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям, уровень напряжения которых составляет до 20 кВ включительно, и если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

Согласно пункту 16(3) Правил в случае заключения договора с лицами, указанными в [пунктах 12\(1\) и 14](#) настоящих Правил, стороны выполняют мероприятия по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств.

Мероприятия по технологическому присоединению включают в себя, в том числе выполнение заявителем и сетевой организацией технических условий, проверку выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий

(пункт 18 Правил).

Распределение мероприятий по технологическому присоединению и обязанностей по их выполнению заявителем и сетевой организацией производится по границе участка заявителя в соответствии с [пунктами 16.1, 16.3, подпунктом "г" пункта 25.1](#) Правил.

Пунктом 81 Правил предусмотрено, что проверка выполнения технических условий проводится в отношении **каждых** технических условий, выданных заявителям.

Для проведения проверки выполнения технических условий заявитель представляет в сетевую организацию уведомление о выполнении технических условий (пункт 85 Правил).

Письмом ФАС России от 18.03.2020 № ИА/21684/20 отмечено, что пандемия коронавирусной инфекции (COVID-19) является обстоятельством непреодолимой силы, в связи с чем необходимо учитывать данную позицию при рассмотрении жалоб, административных правонарушений.

Нарушение сетевыми организациями Правил является действием (бездействием), подпадающим под диспозицию статьи 9.21 КоАП РФ.

При этом продление сроков исполнения договора о технологическом присоединении по инициативе заявителя или по обоюдному согласию заявителя и сетевой организации, не является нарушением, подпадающим под диспозицию статьи 9.21 КоАП РФ, поскольку не несет в себе негативных последствий для заявителя или ущемления его интересов.

Поскольку между ПАО «МРСК Северо-Запада» и <....> заключено дополнительное соглашение к договору об осуществлении технологического присоединения, которым продлён на три месяца срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, в течение которого сетевой организацией осуществлено технологическое присоединение объекта <....> к электрическим сетям, в действиях ПАО «МРСК Северо-Запада» отсутствует нарушение Правил.

Исходя из вышеизложенного и, руководствуясь частью 5 статьи 28.1 КоАП РФ,

#### О П Р Е Д Е Л И Л:

В возбуждении дела об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 9.21 КоАП РФ, в отношении ПАО «МРСК Северо-Запада» отказать.

Руководитель Управления

Виниченко О.С.