

Дело № 03Р-18

Заказчик:

Некоммерческая организация

«Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов
Архангельской области»

163002, г. Архангельск, ул.
Урицкого, д.1, офис 402

тел.: 68-15-25, факс: 68-15-20

Участник процедуры отбора подрядных организаций на проведение работ по капитальному ремонту:

ООО «Ремонтно-строительная
компания»

Юридический адрес:

164500, г. Северодвинск, ул.
Гагарина, д.8, кв.10

e-mail:rsk29@yandex.ru

УВЕДОМЛЕНИЕ

23 июля 2018 г.

г. Архангельск

Управление Федеральной антимонопольной службы по Архангельской области (далее – Архангельское УФАС России) на основании постановления Правительства РФ от 01.07.2016 № 615 «О порядке привлечения подрядных организация для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» (далее — Постановление № 615) сообщает:

1. 19.07.2018 в Архангельское УФАС России – федеральный орган исполнительной

власти, уполномоченный в соответствии с п. 254 Постановления № 615 на ведение реестра недобросовестных подрядных организаций, поступило обращение Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области» (далее — Фонд капитального ремонта) о включении сведений об ООО «Ремонтно-строительная компания» (ИНН 2902068339) в указанный реестр.

Согласно обращению, Фондом капитального ремонта многоквартирных домов с ООО «Ремонтно-строительная компания» по результатам торгов (электронного аукциона) заключен договор от 22.03.2017 № FKR16011700006/16 на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области в 2017 году.

В соответствии с п. 5.1 договора, работы должны быть выполнены в течение 60 календарных дней с даты начала выполнения работ. Согласно уведомлений Заказчика от начала работ на объекте по ул. Советская, д. 30 по ремонту кровли с 31.03.2017, окончание — 30.05.2017. На основании служебной записки от 31.05.2018 подрядная организация не завершила выполнение работ).

В соответствии с п. 7.5 договора Заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения договора от 22.03.2017 № FKR16011700006/16.

Уведомление об одностороннем расторжении договора направлено - 04.06.2018. Уведомление ООО «РСК» получено 11.07.2018.

Решение вступило в законную силу через 10 дней с даты надлежащего уведомления подрядчика.

2. Адрес сайта Архангельского УФАС России: <http://arhangelsk.fas.gov.ru/>.

3. Рассмотрение обращения состоится **27 июля 2018 г. в 14.00 часов** по адресу: г. Архангельск, ул. Карла Либкнехта, д.2, каб.109.

4. На основании пункта 257 Постановления № 615 участнику процедуры отбора подрядных организаций на проведение работ по капитальному ремонту - ООО «Ремонтно-строительная компания» представить в Архангельское УФАС России до рассмотрения дела на заседании Комиссии объяснения по уклонению от выполнения работ по договору от 22.03.2017 № FKR16011700006/16, с правовым обоснованием своей позиции и приложением документов, подтверждающих факты выполнения работ (при наличии).

Полномочия руководителей юридических лиц подтверждаются решением (копией решения) о назначении или об избрании лица на должность, в соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.

Полномочия представителей юридического лица должны быть подтверждены доверенностью на участие в рассмотрении дела, подписанной уполномоченным лицом.

Для обеспечения оформления пропусков в здание по адресу: г. Архангельск, ул. К.Либкнехта, 2 Архангельскому УФАС России необходимо заблаговременно сообщить Ф.И.О представителей по телефону (8182) 20-70-07 .

Руководитель

