## **РЕШЕНИЕ**

## по делу № 049/06/96-37/2020

10.02.2020 г. Магадан

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Магаданской области по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в составе: <...>

при участии представителя Заказчика — <...> без участия представителя Заявителя, извещенного надлежащим образом, рассмотрела жалобу ООО «Радиан» на положения аукционной документации заказчика - Министерства строительства, ЖКХ и энергетики Магаданской области при проведении электронного аукциона «Строительство объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом 42х24» по адресу: п. Палатка, Хасынский район, Магаданской области» (реестровый номер <...>).

Жалоба подана в установленный частью 6 статьи 105 Федерального Закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) срок. На момент рассмотрения жалобы контракт не заключен.

В жалобе Заявитель указывает на нарушения требований Закона о контрактной системе.

Изучив документы представленные И материалы, осуществив внеплановую проверку, руководствуясь частью 15 статьи 993акона о контрактной системе, Приказом ФАС России от 19.11.2014 № 727/14 «Об утверждении административного регламента Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по рассмотрению жалоб на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного уполномоченного органа, учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностного лица контрактной службы, контрактного управляющего, оператора электронной площадки при исполнителей), определении поставщика (подрядчиков,

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Административный регламент), Комиссия Магаданского УФАС России

## УСТАНОВИЛА:

1. 27.01.2020 Заказчиком официальном сайте Единой на информационной системы (далее EИС) zakupki.gov.ru размещено извещение проведении электронного аукциона 0 «Строительство объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом 42x24» по адресу: п. Палатка, Хасынский район, Магаданской области» (реестровый номер <...>).

Начальная (максимальная) цена контракта 211 356 120,00 рублей.

Согласно извещению о проведении электронного аукциона, дата и время окончания подачи заявок – 04.02.2020 09:00; дата проведения электронного аукциона - 04.02.2020.

Согласно протоколу подведения итогов электронного аукциона от 07.02.2020 №0347200001020000002-3-1 на участие в электронном аукционе были поданы 2 заявки ООО «ОрлАнс», ООО «КБК Соцстрой» признанные соответствующими требованиям. Победителем признано ООО «ОрлАнс», предложившее цену контракта 209 242 558, 80 руб.

На момент рассмотрения жалобы контракт не заключен.

2. Согласно доводу, изложенному в жалобе заявителя, Заказчик в проекте контракта неверным образом устанавливает срок действия банковской гарантии. Кроме того, по мнению заявителя, заказчик не указал срок окончания действия контракта.

На основании ч. 3 ст. 96 Закона о контрактной системе исполнение гарантийные обязательства контракта, МОГУТ обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком соответствующей требованиям статьи 45 настоящего Федерального закона, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона

участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 настоящего Федерального закона.

При этом, согласно п. 9.6 проекта контракта: «**срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта** не менее чем на один месяц».

Комиссия Магаданского УФАС России, пришла к выводу, что установление в проекте контракта срока действия банковской гарантии от срока действия контракта, противоречит требованиям ч. 3 ст. 96 Закона о контрактной системе. Указанное нарушение, допущенное заказчиком, образует признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 4.2 статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

При этом, довод заявителя в части отсутствия срока окончания действия контракта является необоснованным, ввиду следующего.

Согласно ч. 3 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации, законом или договором может быть предусмотрено, что окончание срока действия договора влечет прекращение обязательств сторон по договору. Договор, в котором отсутствует такое условие, признается действующим до определенного в нем момента окончания исполнения сторонами обязательства.

Согласно пунктам 3.1, 3.2 проекта контракта, срок начала работ: с момента заключения контракта; окончание работ: 25 декабря 2020 г. При этом разделами 4, 5 проекта контракта установлены сроки оплаты выполненных работ, сроки приемки выполненных работ.

Таким образом участники закупки могут определить срок исполнения обязательств с целью получения банковской гарантии.

**3.** Комиссией Магаданского УФАС России была проведена внеплановая проверка закупки, по результатам которой установлено следующее.

В силу части 30 статьи 34 Закона о контрактной системе если заказчиком в соответствии с частью 1 статьи 96 настоящего

Федерального закона установлено требование обеспечения исполнения контракта, контракт включается обязательство исполнителя) поставщика (подрядчика, В случае ОТЗЫВО соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения контракта не уведомления позднее ОДНОГО месяца со дня надлежащего заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости соответствующее обеспечение. Размер предоставить обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 настоящего Федерального закона. За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящей частью, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 настоящей статьи.

Комиссией Магаданского УФАС России установлено, что данное обязательство в проект государственного контракта не включено. Таким образом, довод жалобы нашел подтверждение. В действиях Заказчика усматривается нарушение части 30 статьи 34 Закона о контрактной системе.

Вышеуказанное нарушение, допущенное заказчиком, образует признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 4.2 статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

4. В силу пункта 2 части 13 статьи 34 Закона о контрактной системе в контракт включается обязательное условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

Указанное условие в проекте контракта, являющегося неотъемлемой частью аукционной документации, отсутствует.

В действиях Заказчика усматривается нарушение **пункта 2 части 13 статьи 34** Закона о контрактной системе, которое образует признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ.

**5.** Согласно части 5 статьи 110.2 Закона о контрактной системе, контракт, предметом которого являются строительство и (или) реконструкция объектов капитального строительства, должен содержать условие о поэтапной оплате выполненных подрядчиком работ исходя из объема таких работ и цены контракта.

Согласно части 6 статьи 110.2 Закона о контрактной системе, объем, содержание работ по контрактам, предметом которых являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства, определяются проектной документацией объектов капитального строительства, а также иной технической документацией, предусмотренной такими контрактами. При этом выполнение работ по таким контрактам осуществляется в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ, являющимся обязательным приложением к таким контрактам.

Согласно части 7 статьи 110.2 Закона о контрактной системе, методики составления сметы контракта, графика оплаты выполненных по контракту работ, графика выполнения строительномонтажных работ утверждаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.06.2018 № 336/пр, на основании части 7 статьи 110.2 Закона о контрактной системе, утверждена «Методика составления графика выполнения строительно-монтажных работ и графика оплаты выполненных по контракту (договору), предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства, работ» (далее - Методика).

Установлено, что заказчиком утвержден График выполнения и оплаты строительно-монтажных работ в приложении №2 к проекту контракта:

Этап	Наименование работ	Срок	Стоимость	Результат
строит	(укрупненно)	выполнения	выполнения	выполнения

ельства	1	работ	работ, тыс.	работ
			руб.	
1	Завершение устройства железобетонных	С момента	50 950,00	Техническая
		заключения		готовность
	фундаментов.	контракта		объекта -25 %
	Закупка ограждающих	ДО		
	конструкций стен и	15.03.2020		
	кровельного покрытия.			
2	каркаса	01.04.2020-	35 300,00	Техническая
I	·	20.05.2020		готовность
l	здания.			объекта - 44 %
	Устройство железобетонных перекрытий.			
	Бетонирование диафрагмы жесткости			
3	Поставка и монтаж	21.05.2020-	31 000,00	Техническая
l	ограждающих	30.07.2020		готовность
İ	конструкций, выполнение работ по			объекта <i>-57</i> %
l				OUBERIU -0/ /0
	устройству наружных инженерных сетей			
	Заполнение оконных проемов (установка			
	окон) и монтаж витражной системы-			
<u> </u>	остекление	<u> </u>		
4	Выполнение внутренней отделки	30.07.2020-	47 000,00	Техническая
l	помещений (50%), монтаж внутренних	31.09.2020		готовность
	инженерных сетей и оборудования,			объекта - <i>77,5</i> %
l	благоустройство территории			l
5	работ по	01.10.2020-	47 106,12	Техническая
l		20.12.2020		готовность
l				объекта - 100 %
l	пусконаладочных работ, оснащение			на 20.12.2020
l	мебелью, уборка помещений.			Ввод объекта в
l	Получение разрешительной документации			эксплуатацию
1	документации			25.12.2020

для осуществления ввода объекта в		
эксплуатацию.		

Комиссия Магаданского УФАС России установила, что Приказ от 05.06.2018 № 336/пр содержит методику составления графика выполнения строительно-монтажных работ **и** графика оплаты выполненных по контракту (договору), предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства, работ.

Согласно п. 2.3 Методики, график выполнения строительномонтажных работ должен содержать следующие заголовки граф:

- порядковый номер этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ;
- наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ;
- сроки исполнения этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ;
- физический объем работ;
- сроки передачи строительных материалов, технологического оборудования заказчика (при наличии).

Согласно п. 2.9 Методики, дополнительно под табличной частью графика выполнения работ до полей для подписания его сторонами контракта в графике выполнения работ должны быть отражены даты, не позднее которых должны состояться следующие события:

- подписание сторонами акта о соответствии состояния земельного участка (объекта капитального строительства, подлежащего реконструкции) условиям контракта;
- передача подрядчику копии разрешения на строительство, реконструкцию объекта; копии решения собственника имущества о его сносе (при необходимости); копии разрешения на вырубку зеленых и лесных насаждений; копии технических условий и разрешений на временное присоединение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с проектом организации строительства;

- передача подрядчику копий документов, подтверждающих согласование производства отдельных работ, если необходимость такого согласования установлена законодательством Российской Федерации;
- подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями, предусмотренными проектной документацией;
- подписание акта о соответствии состояния земельного участка условиям контракта при завершении строительства, реконструкции объекта.

Также, Методикой установлены отдельные требования к графику оплаты выполненных по контракту (договору), предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства, работ.

Как следует из вышеуказанного графика, заказчиком объединены графики выполнения и оплаты строительно-монтажных работ, кроме того, не учтены требования к составлению табличной части графика, дополнительные требования, которые указываются под табличной частью графика.

Таким образом, действия заказчика нарушают ч. 6 статьи 110.2 Закона о контрактной системе, положения Приказа № 336/пр от 05.06.2018.

Вышеуказанное нарушение, допущенное заказчиком, образует признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 4.2 статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

На основании изложенного, руководствуясь частью 15 статьи 99 Закона о контрактной системе, пунктами 3.35-3.40 Административного регламента, Комиссия Магаданского УФАС России

## РЕШИЛА:

- 1. Признать жалобу ООО «Радиан» на положения аукционной документации заказчика Министерства строительства, ЖКХ и энергетики Магаданской области при проведении электронного а у к ц и о н а «Строительство объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом 42х24» по адресу: п. Палатка, Хасынский район, Магаданской области» (реестровый номер <...>) необоснованной.
- 2. Признать в действиях заказчика нарушение п. 2 ч. 13, 30 ст.34, ч. 3 ст. 96, ч. 6 ст. 110.2 Закона о контрактной системе, Приказа № 336/пр от 05.06.2018.
- 3. В связи с тем, что предписание по данной закупке выдано по делу №049/06/34-35/2020 от 10.02.2020, предписание не выдавать.
- 4. В связи с тем, что материалы дела для принятия вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении переданы по делу №049/06/34-35/2020 от 10.02.2020, материалы дела №049/06/96-37/2020 должностному лицу не передавать.

Решение Комиссии Магаданского УФАС России может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.