

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о прекращении производства по делу об административном правонарушении
№ 4-00-991/00-26-15

«24» декабря 2015 г. г. Москва

Я, заместитель начальника Управления контроля сухопутного и морского вооружения, военной техники связи ФАС России Богданова Ольга Викторовна, рассмотрев материалы дела об административном правонарушении № 4-00-991/00-26-15, возбуждённого по части 1 статьи 14.55 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП) в отношении генерального директора акционерного общества «Особое конструкторское бюро кабельной промышленности» (далее — АО «ОКБ КП») <...>

УСТАНОВИЛ:

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (далее — Минпромторг России, Заказчик) и АО «ОКБ КП» (далее — Исполнитель) в лице генерального директора Исмаилова Рустама Исмаиловича заключили государственный контракт от 28.11.2014 № 14411.162017.11.009 (далее — Контракт), в соответствии с условиями которого Исполнитель обязуется выполнить опытно-конструкторскую работу «Разработка и освоение производства серий кабелей и продуктов судовых с улучшенными эксплуатационными характеристиками» шифр «Кабель» (далее — ОКР), а Заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненной работы.

Контракт выполняется в рамках государственного оборонного заказа.

Техническое задание, содержание, сроки и стоимость работ согласовываются сторонами в приложениях к Контракту №№ 1, 2, 3, являющихся неотъемлемой частью Контракта.

Согласно пункту 8 Контракта ОКР (этап ОКР) выполняется в сроки, указанные в ведомости исполнения ОКР.

28.04.2015 между Минпромторгом России и АО «ОКБ КП» заключено дополнительное соглашение № 3 к Контракту. Приложением № 2 к данному дополнительному соглашению утверждена новая Ведомость исполнения, согласно

которой последним днём исполнения обязательств по выполнению этапа № 1 ОКР является 20.09.2015.

Согласно пункту 10 Контракта датой исполнения Исполнителем обязательств считается дата подписания (утверждения) Заказчиком акта сдачи-приемки ОКР (этапа ОКР).

По состоянию на 21.09.2015 акт сдачи-приёмки выполненных работ по этапу № 1 ОКР Заказчиком утверждён не был, то есть обязательства по выполнению этапа № 1 ОКР Исполнителем в установленный срок не выполнены. Акт сдачи-приёмки выполненных работ по этапу № 1 ОКР представлен Исполнителем Заказчику только 22.09.2015.

В соответствии с пунктом 12 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» головной исполнитель обеспечивает поставки продукции по государственному оборонному заказу в соответствии с условиями государственного контракта.

Следовательно АО «ОКБ КП» в нарушение пункта 12 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» не обеспечило поставку продукции по государственному оборонному заказу в соответствии с условиями Контракта.

Согласно пункту 1 статьи 69 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (директором, генеральным директором).

16.11.2015 в ФАС России от АО «ОКБ КП» поступило ходатайство «О приобщении дополнительных доказательств к материалам дела» (вх. № 130688/15). Согласно указанным материалам в период с 14.09.2015 по 21.09.2015 во время нахождения генерального директора АО «ОКБ КП» Р.И. Исмаилова в командировке оперативное управление АО «ОКБ КП» осуществлял временно исполняющий обязанности генерального директора АО «ОКБ КП» В.Н. Лебедев в соответствии с приказом № 111 от 11.09.2015 и доверенностью № 202/Д-юр от 14.09.2015 с правом подписи всех организационно-распорядительных, финансовых и иных документов АО «ОКБ КП».

Следовательно вина генерального директора АО «ОКБ КП» Р.И. Исмаилова в нарушении сроков поставки продукции по государственному оборонному заказу в соответствии с условиями Контракта отсутствует.

В соответствии с частью 1 статьи 1.5 КоАП лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина.

На основании пункта 2 части 1 статьи 24.5 КоАП производство по делу об административном правонарушении не может быть начато, а начатое производство подлежит прекращению ввиду отсутствия состава административного правонарушения.

Таким образом производство по делу об административном правонарушении подлежит прекращению ввиду отсутствия в действиях генерального директора АО

«ОКБ КП» Р.И. Исмаилова состава административного правонарушения.

О времени и месте рассмотрения дела Р.И. Исмаилов извещён посредством телеграфной связи (телеграмма от 23.12.2015 № МО/74110/15).

При рассмотрении дела в качестве представителя Р.И. Исмаилова присутствовала С.В. Тихомирова, полномочия которой подтверждены доверенностью от 30.10.2015 № 1-1213.

Рассмотрение дела об административном правонарушении произведено 24.12.2015 в здании ФАС России по адресу г. Москва, пер. Уланский, д. 16, корп.1, каб. 638.

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьей 23.82, частью 1 статьи 24.5, статьями 28.9, 29.9, пунктом 4 статьи 29.1 КоАП,

ПОСТАНОВИЛ:

Производство по делу об административном правонарушении № 4-00-991/00-26-15, возбужденному в отношении генерального директора АО «ОКБ КП» Р.И. Исмаилова, прекратить на основании положений части 1 статьи 24.5 КоАП ввиду отсутствия состава административного правонарушения.

В соответствии с частью 3 статьи 30.1 и статьей 30.3 КоАП постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано вышестоящему должностному лицу либо в суд по месту рассмотрения дела в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.

Согласно пункту 1 статьи 31.1 КоАП постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу после истечения срока, установленного для обжалования постановления по делу об административном правонарушении, если указанное постановление не было обжаловано или опротестовано.