

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

о продлении срока рассмотрения дела

об административном правонарушении № 4-00-5/00-26-16

12 января 2016 г. г. Москва

Я, заместитель начальника Управления контроля сухопутного и морского вооружения, военной техники связи ФАС России А.С. Прилепский, рассмотрев материалы дела об административном правонарушении в отношении заместителя генерального директора-главного конструктора АО «СКТБЭ» <...> по факту нарушения условий договора, заключенного в рамках выполнения государственного оборонного заказа, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 14.55 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП),

УСТАНОВИЛ:

В ФАС России из Московской прокуратуры по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах поступили материалы дела об административном правонарушении, возбужденного в отношении заместителя генерального директора - главного конструктора АО «СКТБЭ» <...> за совершение административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 14.55 КоАП.

Из полученных материалов следует, что Министерство промышленности и торговли Российской Федерации в лице директора Департамента судостроительной промышленности и морской техники <...>, действующего на основании доверенности от 05.12.2012 № ХВ-13327/14 (далее — Заказчик) и АО «СКТБЭ» в лице заместителя генерального директора - главного конструктора <...>, действующего на основании доверенности от 01.08.2012 № Д-24 (далее — Исполнитель) заключили Государственный контракт от 25.12.2012 № 12411.1400099.09.046 (далее - Контракт) на выполнение опытно-конструкторской работы «Разработка технологий и комплекса оборудования для создания в обитаемых герметизированных объектах пожаробезопасных искусственных газовых сред, пригодных для дыхания на основе аргоно-кислородных газовых смесей», шифр «Аргон» (далее — ОКР). Указанная ОКР выполняется в рамках федеральной целевой программы №1.

Согласно условиям Контракта срок исполнения Контракта предусмотрен через 1073 дня с даты его заключения (т.е. 02.12.2015).

Пунктом 10 Контракта предусмотрено, что датой исполнения обязательств по Контракту считается дата подписания Заказчиком акта сдачи-приемки ОКР или этапа ОКР.

Из представленных документов следует, что акт сдачи-приемки этапа 4 (последний этап) подписан 04.12.2015, т.е. с нарушением срока на 2 дня.

В установленный срок ОКР в полном объеме не была выполнена, что было выявлено в ходе проверки, осуществленной Московской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах.

Следовательно, АО «СКТБЭ» нарушило положения Федерального закона от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» и условия пункта 2 Контракта в части срока выполнения ОКР.

В соответствии с приказом АО «СКТБЭ» от 01.03.2013 № 023-к на должность заместителя генерального директора - главного конструктора АО «СКТБЭ» назначен <...>, который в соответствии с должностной инструкцией, утвержденной генеральным директором АО «СКТБЭ» 19.06.2013, является ответственным за выполнение государственных контрактов.

Таким образом, должностное лицо - заместитель генерального директора - главный конструктор АО «СКТБЭ» <...> не принял достаточных мер к своевременному выполнению работ по Контракту на выполнение опытно-конструкторской работы шифр «Аргон» и допустил нарушения условий Контракта в рамках исполнения государственного оборонного заказа.

В соответствии с частью 1 статьи 14.55 КоАП нарушение должностным лицом головного исполнителя условий государственного контракта по государственному оборонному заказу, касающихся количества, качества, комплектности поставляемых товаров, качества выполняемых работ, оказываемых услуг, сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, либо нарушение должностным лицом исполнителя условий договора, заключенного в целях выполнения государственного оборонного заказа, касающихся количества, качества, комплектности поставляемых товаров, качества выполняемых работ, оказываемых услуг, сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, влечет наложение административного штрафа в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Таким образом, <...> при исполнении должностных обязанностей заместителя генерального директора - главного конструктора АО «СКТБЭ» совершено административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 14.55 КоАП.

В соответствии с частью 1 статьи 29.6 КоАП дело об административном правонарушении рассматривается в пятнадцатидневный срок со дня получения органом, должностным лицом, правомочным рассматривать дело, протокола об административном правонарушении и других материалов дела.

Материалы из Московской прокуратуры по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах поступили в ФАС России 28.12.2015.

Пятнадцатидневный срок рассмотрения постановления о возбуждении дела об административном правонарушении, возбужденного в отношении заместителя генерального директора - главного конструктора АО «СКТБЭ» <...> за совершение административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена

частью 1 статьи 14.55 КоАП, истекает 12.01.2016.

В связи с отсутствием документов, подтверждающих уведомление заместителя генерального директора - главного конструктора АО «СКТБЭ» <...> о времени и месте рассмотрения дела, и невозможностью его уведомить в срок до 12.01.2016, руководствуясь частью 2 статьи 29.6 КоАП

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Продлить срок рассмотрения дела об административном правонарушении № 4-00-5/00-26-16 в отношении заместителя генерального директора - главного конструктора АО «СКТБЭ» <...> до 12.02.2016.

- - - Назначить время и место рассмотрения дела № 4-00-5/00-26-16 об административном правонарушении: 27 января 2016 года 15 ч. 00 мин., г. Москва, пер. Уланский, д. 16, корп. 1, 6 этаж, каб. 638.

В случае неявки заместителя генерального директора - главного конструктора АО «СКТБЭ» <...>, либо представителя (защитника) с надлежащим образом оформленными полномочиями на участие в рассмотрении дела № 4-00-5/00-26-16, указанное дело будет рассмотрено в их отсутствие.

Примечание. В целях оформления пропусков в здание ФАС России необходимо не позднее чем за сутки до назначенной даты рассмотрения дела № 4-00-5/00-26-16 сообщить по номеру телефона (495) 982-16-33 и электронной почте makarenko@fas.gov.ru исполнителю по настоящему определению Ф.И.О., а также паспортные данные лиц, которые явятся на указанное рассмотрение.