

Заказчику –

Муниципальному автономному
учреждению дополнительного
образования «Детско-
юношеская спортивная
школа»

ул. Комсомола, д. 33А,

г. Сольцы, Новгородская обл.,

175040

e-mail: dush.eas.sol@yandex.ru

Единственному подрядчику –

ООО «ГЕОКОСТСТРОЙ»

пр-кт. Александра
Корсунова, д. 14А, пом. 3, г.
Великий Новгород, 173016

e-mail: bdionis@mail.ru

УВЕДОМЛЕНИЕ

03.11.2022 в Управление Федеральной антимонопольной службы по Новгородской области (далее – Новгородское УФАС России) от заказчика – Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» (175040, Новгородская обл., г. Сольцы, ул. Комсомола, д. 33 А; далее – МАУДО «ДЮСШ») поступили сведения об одностороннем отказе заказчика от исполнения контракта №

5 от 25.10.2021 на выполнение работ по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Новгородская, г. Сольцы, Новгородская область, заключенного с единственным подрядчиком – Обществом с ограниченной ответственностью «ГЕОКОСТСТРОЙ» (ИНН: 5321205922, 173016, Новгородская обл., г. Великий Новгород, пр-кт. Александра Корсунова, д. 14 А, пом. 3; далее – ООО «ГЕОКОСТСТРОЙ» в рамках пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе).

Сведения об одностороннем отказе заказчика от исполнения контракта, заключенного с единственным подрядчиком, представлены в соответствии с Правилами ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 № 1078 (далее – Правила).

Учитывая вышеизложенное, в соответствии с частью 7 статьи 104 Закона о контрактной системе и пунктом 11 Правил, Новгородское УФАС России уведомляет об осуществлении проверки факта одностороннего отказа заказчика – МАУДО «ДЮСШ» от исполнения контракта № 5 от 25.10.2021 на выполнение работ по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Новгородская, г. Сольцы, Новгородская область, заключенного с единственным подрядчиком – ООО «ГЕОКОСТСТРОЙ».

Заседание комиссии по проверке факта одностороннего отказа заказчика – МАУДО «ДЮСШ» от исполнения контракта № 5 от 25.10.2021 на выполнение работ по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Новгородская, г. Сольцы, Новгородская область, заключенного с единственным подрядчиком – ООО «ГЕОКОСТСТРОЙ», состоится **10 ноября 2022 года в 16 часов 00 минут** по адресу: Великий Новгород, Воскресенский бульвар (бывший пр. Карла Маркса), д. 3, каб. 204.

Для проведения проверки факта одностороннего отказа заказчика – МАУДО «ДЮСШ» от исполнения контракта № 5 от 25.10.2021 на выполнение работ по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Новгородская, г. Сольцы, Новгородская область, заключенного с единственным подрядчиком – ООО «ГЕОКОСТСТРОЙ», МАУДО «ДЮСШ» в срок **до 12 часов 00 минут 09 ноября 2022 года** представить все имеющиеся в наличии документы и сведения, свидетельствующие о ненадлежащем исполнении ООО «ГЕОКОСТСТРОЙ» договорных обязательств по контракту № 5 от 25.10.2021 на выполнение работ по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Новгородская, г. Сольцы, Новгородская область, а также доказательства размещения принятого МАУДО «ДЮСШ» решения об одностороннем отказе от исполнения рассматриваемого контракта на официальном сайте

единой информационной системы в сфере закупок в сети «Интернет» по адресу: www.zakupki.gov.ru.

На заседании комиссии по проверке факта одностороннего отказа заказчика – МАУДО «ДЮСШ» от исполнения контракта № 5 от 25.10.2021 на выполнение работ по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Новгородская, г. Сольцы, Новгородская область, заключенного с единственным подрядчиком – ООО «ГЕОКОСТСТРОЙ», а также в связи с проведением внеплановой проверки, МАУДО «ДЮСШ» надлежит представить также **оригиналы** всех запрошенных документов и сведений для обозрения.

ООО «ГЕОКОСТСТРОЙ» до заседания комиссии надлежит представить **письменные объяснения по факту ненадлежащего исполнения договорных обязательств по контракту № 5 от 25.10.2021 на выполнение работ по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Новгородская, г. Сольцы, Новгородская область.**

Дополнительно сообщая, что заседание комиссии Новгородского УФАС России по рассмотрению сведений об одностороннем отказе заказчика от исполнения контракта будет осуществляется исключительно в дистанционном режиме, без очного участия представителей единственного подрядчика и заявителя.

Для целей принятия участия в рассмотрении сведений необходимо будет перейти по гиперссылке, которая будет направлена на адреса электронной почты сторон, а также изучить «Руководство для участника сеанса видеоконференцсвязи» в сети Интернет по адресу https://fas.gov.ru/in_ca.pdf.

Для участия в рассмотрении сведений необходимо предварительно направить на адрес электронной почты Новгородского УФАС России (fo53@fas.gov.ru) документы, подтверждающие полномочия лиц, участвующих в рассмотрении сведений, а также документы и информацию, которые стороны обязаны или вправе представить на рассмотрение сведений. Такие документы должны быть подписаны электронной цифровой подписью (далее - ЭЦП), за исключением случаев ее отсутствия по уважительной причине. В случае направления стороной документов, не подписанных ЭЦП, при рассмотрении сведений представитель такой стороны обязан продемонстрировать членам комиссии Новгородского УФАС России оригиналы указанных документов и в ходе своего выступления подтвердить (озвучить под аудиозапись), что копии таких документов направлены от имени этой стороны.

Вместе с тем, в случае отсутствия технической возможности участия в рассмотрении Сведений в дистанционном режиме, стороны вправе принять участие в ее рассмотрении очно.

