

РЕШЕНИЕ

по делу № РНП-73-108

01.10.2020

г. Ульяновск

На основании статьи 104 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ (далее – Закон о контрактной системе) Комиссия Ульяновского УФАС России (далее – Комиссия) в составе:

председателя
Комиссии:

врио руководителя управления С<...>

членов Комиссии:

ведущего специалиста-эксперта Т<...>

ведущего специалиста-эксперта Б<...>

в присутствии представителей: - от
Областного государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения «Школа-
интернат для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья № 89»:

- <...>

(Доверенность № 14 от 30.09.2020 г.),

на основании обращения Областного государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 89» (далее – ОГБОУ «Школа-интернат № 89», заказчик) о включении сведений в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Концепт Север» (далее – ООО «Концепт Север», участник) в реестр недобросовестных поставщиков в связи с расторжением в одностороннем порядке государственного контракта № 0168200002420002784 от 29.05.2020 г. на поставку мебели для классов (извещение № 0168200002420002784),

УСТАНОВИЛА:

Вх. № 6809 от 24.09.2020 г. в Ульяновское УФАС России поступило обращение ОГБОУ «Школа-интернат № 69» о включении сведений в отношении ООО «Концепт Север» в реестр недобросовестных поставщиков в связи с расторжением контракта в одностороннем порядке.

На заседании Комиссии в рамках дистанционного рассмотрения 30.09.2020 г. представитель заказчика поддержала доводы, изложенные в обращении, а также указала, что товар, требуемый заказчику, в регламентированный срок поставлен не был.

На заседании Комиссии в рамках дистанционного рассмотрения 30.09.2020 г. представитель ООО «Концепт Север» участие не обеспечило, письменные пояснения относительно не исполнения контракта в антимонопольный орган не представило.

В рассмотрении обращения объявлялся перерыв до 14:45 01.10.2020 г. для анализа материалов по делу.

Рассмотрев имеющиеся материалы, Комиссия решила сведения в отношении ООО «Концепт Север» в реестр недобросовестных поставщиков не включать.

При этом Комиссия исходила из следующего.

29.05.2020 г. между ОГБОУ «Школа-интернат № 69» и ООО «Концепт Север» по результатам электронного аукциона № 0168200002420002784 был заключен государственный контракт № 0168200002420002784 на поставку мебели для классов.

В соответствии с пунктом 4.1 раздела 4 контракта срок поставки товара: в течение 40 рабочих дней с момента заключения контракта.

Учитывая, что государственный контракт был заключен 29.05.2020 г., регламентированный срок поставки товара является дата не позднее 29.07.2020 г.

Вместе с тем, в установленный контрактом срок ООО «Концепт Север» товар, предусмотренный контрактом, поставлен не был и лишь 17.06.2020 г. обществом в адрес заказчика для согласования были направлены цвета пластика.

Исх. № 179 от 11.08.2020 г. ОГБОУ «Школа-интернат № 69» направило претензию в адрес ООО «Концепт Север» относительно не исполнения контракта.

Вместе с тем, указанная претензия была оставлена без ответа.

В соответствии с частью 9 статьи 95 Закона о контрактной системе заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.

Раздел 11 «Срок действия, порядок изменения и расторжения контракта» государственного контракта № 0168200002420002784 от 29.05.2020 г., заключенного между ОГБОУ «Школа-интернат № 69» и ООО «Концепт Север», предусматривает возможность расторжения контракта в одностороннем порядке.

09.09.2020 г. ОГБОУ «Школа-интернат № 69» было принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Согласно части 12 статьи 95 Закона о контрактной системе *решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю).* Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в контракте.

Решение заказчика, принятое 09.09.2020 г., было размещено в единой информационной системе (www.zakupki.gov.ru) **09.09.2020 г.**

Вместе с тем, заказчиком не представлено сведений, подтверждающих направление поставщику (подрядчику, исполнителю) принятого решения по почте заказным письмом с уведомлением, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления в соответствии с требованиями части 12 статьи 95 Закона о контрактной системе.

В соответствии с частью 13 статьи 95 Закона о контрактной системе решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

В соответствии с частью 2 статьи 104 Закона о контрактной системе в реестр

недобросовестных поставщиков включается информация об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением ими условий контрактов.

Таким образом, учитывая, что заказчиком при расторжении контракта не были соблюдены требования части 12 статьи 95 Закона о контрактной системе в части надлежащего уведомления поставщика о принятом решении, Комиссия Ульяновского УФАС России решила сведения в отношении ООО «Концепт Север» в реестр недобросовестных поставщиков не включать.

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 11 Правил ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденных Постановлением Правительства РФ № 1062 от 25.11.2013 г., статьей 104 Закона о контрактной системе, Комиссия

РЕШИЛА:

сведения об обществе с ограниченной ответственностью «Концепт Север» (юридический адрес: 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Саратовская, д. 23-25, литре А, пом. 1-Н, оф. 76; ИНН 7802702159) в реестр недобросовестных поставщиков не включать.

Председатель Комиссии: <...>

Члены Комиссии <...>

Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде в течение трех месяцев в установленном законом порядке.