

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

об истребовании дополнительных необходимых материалов
по делу № 4-14.55-1405/00-25-15 об административном правонарушении

16.02.2016

г. Москва

Я, заместитель начальника Юридического управления в сфере ГОЗ ФАС России, Стуканов Д.В., рассмотрев материалы дела № 4-14.55-1405/00-25-15 об административном правонарушении, возбужденного в отношении генерального директора ЗАО «УСТИ» <...> по факту нарушения части 1 статьи 14.55 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее — КоАП),

УСТАНОВИЛ

Генеральным директором ЗАО «УСТИ» <...> представлена копия переписки между ЗАО «УСТИ» и ФКП «Комбинат «Каменский», свидетельствующая о невозможности выполнения ЗАО «УСТИ» работ по государственному контракту № 957/110 от 25.09.2014 в установленный срок по причинам, не зависящим от ЗАО «УСТИ».

Таким образом, возникла необходимость получения дополнительных материалов по делу об административном правонарушении.

Руководствуясь статьей 26.10 КоАП,

ОПРЕДЕЛИЛ:

ФКП «Комбинат «Каменский» в трехдневный срок со дня получения настоящего определения представить в адрес ФАС России (ул. Садовая Кудринская, д.11, г. Москва, Д-242, ГСП-3, 125993) сведения о наличии иных дополнительных работ, не предусмотренных государственным контрактом № 957/110 от 25.09.2014 (далее — государственный контракт), необходимых для выполнения указанного государственного контракта, в том числе следующие письменные материалы и сведения:

– о строительной готовности здания Караульного помещения (с приложением подтверждающих документов), а также о возможности выполнения работ по государственному контракту при отсутствии строительной готовности здания Караульного помещения;

– о наличии решения по сетям канализации К3 и К13 (с приложением подтверждающих документов), а также о возможности выполнения работ по государственному контракту при отсутствии решения по сетям канализации К3 и К13;

– о наличии в плане графике работ на 2014-2015 г.г. по устройству



автомобильного тоннеля и обваловке здания № 25, а также о возможности выполнения работ по государственному контракту в связи с отсутствием указанных работ в плане графике на 2014-2015 г.г.;

– копии документов, подтверждающих заключение государственного контракта в целях выполнения государственного оборонного заказа.

При невозможности представления указанных сведений необходимо в трехдневный срок уведомить об этом в письменной форме ФАС России.

В целях оперативного получения указанной информации прошу направить указанные материалы и сведения, в том числе, по электронному адресу: sementsova@fas.gov.ru.

Вместе с тем, ответственность за непредставление или несвоевременное представление указанных сведений (информации), установлена статьей 19.7 КоАП.