



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА**

УПРАВЛЕНИЕ

**Федеральной антимонопольной службы
по Орловской области**

ул. Салтыкова-Щедрина, 21, г. Орел, ГСП, 302000
тел. (4862) 47-53-57, факс (4862) 45-44-20
e-mail: to57@fas.gov.ru

17.02.2016 № 588/03

На № _____ от _____

МКУ «УКХ г. Орла»

302020, г. Орёл, ул. Наугорское шоссе, д. 27 а
Факс: (4862) 20-13-52

ООО «ТСК «РемСтройЛидер»

юр. адрес: 302030, г. Орёл, ул. Московская,
д. 177, оф.210
факт. адрес: 302025, г. Орёл, Московское шоссе,
д. 137, оф.814
e-mail: remstroilider@yandex.ru

Р Е Ш Е Н И Е № РНП-57-03

по делу № 025-16/03 ТР

по рассмотрению сведений о недобросовестном поставщике

12 февраля 2016 года

г. Орёл

Комиссия Орловского УФАС России по контролю закупок, созданная приказом Орловского УФАС России от 30 декабря 2013 года № 618 (далее – Комиссия) в составе: председателя Комиссии – Солдатенковой И.В., заместителя руководителя-начальника отдела контроля закупок и антимонопольного контроля органов власти;

членов Комиссии:

- Бочкова С.А., главного государственного инспектора отдела контроля закупок и антимонопольного контроля органов власти,
- Гончаровой М.И., ведущего специалиста-эксперта отдела контроля закупок и антимонопольного контроля органов власти;
- Торшиной О.А., специалиста первого разряда отдела антимонопольного контроля товарных и финансовых рынков,

в присутствии представителей:

заказчика: Муниципального казенного учреждения «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (далее – МКУ «УКХ г. Орла», Заказчик) – Рытовой Н.А.;

подрядчика: ООО «ТСК «РемСтройЛидер» (далее также – Подрядчик, Общество) – Евтехова Е.С.,

рассмотрев сведения о недобросовестном поставщике и в результате осуществления внеплановой проверки в соответствии со статьями 99, 104 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон), постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1062,

У С Т А Н О В И Л А:

В Орловское УФАС России 01 февраля 2015 года (вх. № 482) поступили сведения для включения в реестр недобросовестных поставщиков ООО «ТСК «РемСтройЛидер» (г. Орёл, ул. Московская, д. 177, оф. 210) от МКУ «УКХ г. Орла».

Заказчик сообщает, что ООО «ТСК «РемСтройЛидер» не выполнил работы предусмотренные муниципальным контрактом № 213 от 10.11.2015 (далее – Контракт) в

установленный срок, в результате чего Заказчик в одностороннем порядке отказался от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Из письменных пояснений Общества следует, что ООО «ТСК «РемСтройЛидер» частично не выполнило свои обязательства по капитальному ремонту муниципального жилого помещения, по адресу: г. Орёл, ул. М. Горького, д. 60, кв. 140; 13.11.2015 в связи с отсутствием необходимого материала, а именно фанеры ФК 20 мм у Подрядчика, было решено заменить её на фанеру ФК 10 мм в 2 (два) слоя, общим объемом 124 м², чтобы не сорвать сроки выполнения работ. После устройства 1-го слоя, Заказчик потребовал установить напольное покрытие согласно сметной документации. 16.11.2015 нами было заказана фанера ФК 20 мм у поставщика, со сроком доставки в течении 3-х рабочих дней.

Комиссия рассмотрела поступившие сведения о недобросовестном поставщике, информацию с официального сайта <http://zakupki.gov.ru> (далее – Сайт), представленные доказательства, провела в соответствии с частью 15 статьи 99 Закона внеплановую проверку и выявила следующее.

1. 26.10.2015 Заказчиком на Сайте было размещено извещение о проведении запроса котировок №ЗК-276/15 на выполнение работ по капитальному ремонту муниципального жилого помещения, извещение № 0154300014615001023 (далее – Запрос котировок). Начальная (максимальная) цена контракта – 149 046,00 рублей.

Согласно протоколу рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок от 02.11.2015 №П1 для закупки №0154300014615001023 на участие в Запросе котировок было подано три заявки; все заявки были признаны соответствующие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок; победителем Запроса котировок признано ООО «ТСК «РемСтройЛидер».

3. 10.11.2015 был заключен Контракт между МКУ «УКХ г. Орла» и ООО «ТСК «РемСтройЛидер».

Согласно пункту 3.2 Контракта окончание выполнения Подрядчиком работ в течении 5 календарных дней с даты заключения Контракта.

Заказчиком в адрес Подрядчика были направлено письмо (исх. № 17.11.32015 № 6847), о том, что работы не выполнены, акты выполненных работ в адрес МКУ «УКХ г. Орла» не представлены.

07.12.2015 МКУ «УКХ г. Орла» в адрес Поставщика было направлено решение об одностороннем отказе заказчика от исполнения муниципального контракта от 10.11.2015 № 213 в соответствии с гражданским законодательством (далее – Решение) принятое в соответствии с пунктом 9.3 Контракта и пункта 2 статьи 715 Гражданского кодекса Российской Федерации, в связи с тем, что по состоянию на 07.12.2015 Общество не выполнило работы предусмотренные Контрактом и не предъявило их для приемки Заказчику.

3. В соответствии с частью 12 статьи 95 Закона решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику; выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Во исполнение требований части 12 статьи 95 Закона 07.12.2015 Заказчик принял Решение, направил 07.12.2015 заказным письмом (исх. № 7237) по адресу указанному в Контракте, данное письмо подрядчиком не получено, возвращено Заказчику 18.12.2015.

Датой надлежащего уведомления Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта является 19.12.2015.

В соответствии с частью 13 статьи 95 Закона решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу, и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Дата вступления Решения в силу – 29.12.2015.

При этом, частью 14 статьи 95 Закона установлено, что Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения.

Заказчиком в декабре 2015 года был заключен контракт на выполненные работы предусмотренные Контрактом, с единственным подрядчиком с суммой контракта до 100 000 руб.

Учитывая, что работы по Контракту ООО «ТСК «РемСтройЛидер» были выполнены частично и Общество осуществило действие к установлению напольного покрытия согласно сметной документации, а также в связи с тем, что работы предусмотренные Контрактом были выполнены другим подрядчиком до вступления в силу Решения, Комиссия приходит к выводу об отсутствии в действиях ООО «ТСК «РемСтройЛидер» умысла по невыполнению условий Договора и, следовательно, признаков недобросовестности.

Принимая во внимание, изложенное выше и руководствуясь частью 1 статьи 2, пунктом 1,2 части 15 статьи 99, статьи 104, частью 1 статьи 112 Закона, Комиссия

РЕШИЛА:

Сведения, представленные Муниципальным казенным учреждением «Управление коммунальным хозяйством города Орла» в отношении ООО «ТСК «РемСтройЛидер» (г. Орёл, ул. Московская, д. 177, оф. 210), в реестр недобросовестных поставщиков не включать.

Председатель Комиссии:



И.В. Солдатенкова

Члены Комиссии:



С.А. Бочков

М.И. Гончарова

О.А. Трошина

Решение может быть обжаловано заинтересованным лицом в арбитражный суд в течение трех месяцев в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.